



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Bairro Centro Político e Administrativo
 CEP 78049-941 - Cuiabá - MT - <http://www.tre-mt.jus.br/>

ATA Nº 05/2024/2025



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

CETI	Ata de Reunião do CETI
Nº05/2024	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI)

<i>Local:</i>	Reunião Online		
<i>Data:</i>	27 de maio de 2024		
<i>Pauta:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoramento do Portfólio de Projetos contidos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) (art.6º, Res CNJ nº370/2021) e no Plano de Transformação Digital (PTD) (§1º, art. 15, Res CNJ nº370/2021); 2. Camino; 3. SAUS-AZ; 4. SIGEO; 5. Cognoscere; 6. Omnichanel; 7. Star Link e conectividade; 8. Cibersegurança e eleições; 9. Distribuição dos novos equipamentos e acessórios de TI; 10. Portfólio de projetos. 		
<i>Horário:</i>	<i>Início:</i>	09h10	<i>Término:</i> 10h30

Resumo das discussões:

O Senhor Diretor-Geral, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, cumprimentou a todos e a todas, e repassou a palavra ao Secretário de Tecnologia da Informação, Carlos Henrique Cândido que iniciou o repasse da situação dos projetos de TIC. Primeiramente, o STI iniciou a pauta informando que projeto Camino, proposto pela Presidência deste Regional, está em construção e será composto de painéis de BI relacionados à etapas do processo eleitoral, com destaque para o auxílio à atuação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) no dia da votação. Ressaltou que os painéis estarão disponíveis a partir de julho/2024. Destacou que o Camino apresentará dados de parceiros como as imagens das câmeras de Segurança Pública bem como os locais do posicionamento das equipes de policiais e dos meios de contato. Na sequência, informou a situação do projeto SAUS, gerenciado pela Secretaria Judiciária, que possibilitará a identificação automática de processos de improbidade administrativa e outras causas de inelegibilidade, que impactam os pedidos de registro de candidaturas, incluindo as ações cíveis e criminais em diferentes graus de jurisdição, como o TJMT, TRF1, TCU e TCE-MT. Em seguida, acerca do projeto do Sistema de Gestão Orçamentária (SIGEO), o STI informou que o software será utilizado em toda Justiça Eleitoral, mas a partir de 2025 haverá versões em produção, e destacou que o ritmo de construção está adequado à complexidade e extensão do sistema e à capacidade da Fábrica de Software. Em seguida, a respeito do projeto Cognoscere, impulsionado pela Corregedoria, o STI informou que poderá ser atendido com a inclusão de funcionalidades no projeto Camino, pois possuem similaridades. Nesse sentido, propôs uma reunião entre os juízes auxiliares da Presidência e da Corregedoria para deliberação acerca deste assunto. Quanto ao projeto Omnichannel, proposto pela Presidência, que consiste na comunicação da Justiça Eleitoral com os cidadãos, via Whatsapp, com uso de uma conta certificada, a fim de evitar a apropriação dos grupos do TRE-MT por alguém que tenha o objetivo de se passar pela JE-MT. Adicionalmente, haverá um ponto único de solicitação de informações e de suporte com a possibilidade de gerenciamento de todo o processo de atendimento por uma Central. Acrescentou que, em junho/2024, ocorrerá a licitação conduzida pelo TRE-CE, que o TRE-MT está como partícipe. A respeito do projeto StarLink, o STI enfatizou que se trata de uma alternativa para a conectividade dos Cartórios Eleitorais à rede de dados da JE, a fim de evitar a interrupção dos serviços nestas unidades da JE-MT. O STI exemplificou que 06(seis) cartórios não conseguiram finalizar o Fechamento do Cadastro Eleitoral, porque houve o rompimento um link físico que abastece a região, e, por vezes, além das zonas eleitorais, os municípios ficam sem acesso à Internet. Ressaltou que eventos similares podem ocorrer durante as eleições e, portanto, a contratação do serviço de Internet, via satélite, se tornou uma urgência. Acrescentou que a licitação conduzida pelo TRE-AC, deverá ocorrer em junho/2024, mas ainda não houve a publicação do respectivo edital. Destacou a importância de a contratação ser concluída até final de agosto, para que em 60 dias as antenas estejam em funcionamento nos cartórios mais vulneráveis às interrupções de conectividade. Quanto à Cibersegurança para as Eleições, o STI ressaltou que as soluções foram contratadas, bem como estarão implantadas até setembro/2024. Acrescentou que o TSE deverá contratar uma solução de Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM), e se a licitação ocorrer o TRE-MT estará como partícipe. Informou que haverá uma reunião da Comissão de Segurança da Informação acerca da implantação e do uso das soluções de Cibersegurança para as Eleições. Quanto à modernização do conjunto de computadores do TRE-MT, o STI informou que a substituição dos equipamentos dos cartórios foi priorizada, como preparação do ambiente para as Eleições, incluindo a participação em Simulados Nacionais para testes dos sistemas eleitorais. Acrescentou que na sequência serão atendidas as demais

unidades da Secretaria deste Regional. Em seguida, o STI transferiu a palavra ao Assessor de Planejamento da STI, Franklanio Soares Maciel, que iniciou a exposição a respeito do monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e do Plano de Transformação Digital (PTD), referente a maio/2024. Informou que dentre os 24 projetos que compõe o PDTIC, 08 foram concluídos e estão relacionados na Seção Resultados, 13 estão em andamento, 02 não foram iniciados e 01 está atrasado. Ressaltou o bom desempenho da execução do Portfólio de Projetos de TIC, pois dos 12 projetos previstos para o 1º Semestre/2024, 08 foram finalizados. Informou, também, que 11 iniciativas estão programadas para o 2º Semestre/2024 e 01 projeto para o 1º Semestre de 2025. Quanto ao andamento do PTD, instituído pela Portaria nº93/2024, dentre as 15 iniciativas, 05 foram terminadas, 08 estão em andamento e 02 não foram iniciadas, todas estão relacionadas na Seção Resultados. Em seguida o Assessor informou a necessidade aprovação do portfólio de projetos de transformação digital como anexo da Portaria nº93/2024. Na sequência, o Secretário de Gestão de Pessoas Valmir Nascimento Milomem e o André Luis Régis Emídio Assessor de Planejamento e Gestão Estratégica perguntaram, respectivamente, se haverá mudança para a tecnologia Power BI para produção dos painéis e se a sustentação será provida pela STI. Em resposta aos questionamentos, o Secretário de TI e o Coordenador de Soluções Corporativas Carlos Henrique Claro Leite responderam, respectivamente, que os novos projetos de BI serão construídos com o Power BI, que a sustentação será de responsabilidade da área de negócio. O Assessor de Comunicação propôs que os estagiários da FATEC atuassem no desenvolvimento de painéis, e acerca deste ponto o STI informou que haverá reunião com Professora representante da faculdade e esse assunto poderá ser abordado. Na sequência, o Coordenador da CSC apresentou o protótipo do painel de monitoramento do PDTIC e do PTD, acrescentou que o conteúdo será inicialmente disponibilizado na Intranet e, posteriormente, no Portal dos TRE-MT na Internet. Acerca desse assunto, o Assessor da STI informou que os dados apresentados no painel citado são obtidos diretamente do Microsoft Planner, e desse modo demonstrará o progresso de cada iniciativa à medida que as funcionalidades forem concluídas. Em complemento, o STI informou que, inicialmente, haverá treinamentos específicos a respeito de ferramentas o Office 365 como o Planner, o Teams. Por fim, o Senhor Diretor-Geral rememorou os pontos de decisão relacionados na Seção Deliberações, ressaltou a qualidade das informações apresentadas, abriu a palavra aos participantes, como não houve manifestações, cumprimentou a todas e todos e encerrou a reunião.

Deliberações

1. Incluir, no Portifólio de Projetos de TIC Priorizados (**id. 0712989, SEI nº2014.2024-4**), a iniciativa 84-Implantar o painel de processos em tramitação por gabinete de Juiz-Membro, bem ainda que a entrega ocorrerá no 2º Semestre de 2024;
2. Incluir, no Plano de Gestão 2023-2025, bem como no Portifólio de Projetos de TIC Priorizados (**id. 0712989, SEI nº2014.2024-4**), a iniciativa **Sistema de Registro de Autoridades Eleitorais (SRAE)**, que se encontra em homologação pela Secretaria de Gestão de Pessoas, que será concluída no 1º Semestre de 2024.
3. Incluir, no Plano de Gestão 2023-2025, bem como no Portifólio de Projetos de TIC Priorizados (**id. 0712989, SEI nº2014.2024-4**), bem ainda, do Plano de Transformação Digital (**SEI nº04151.2024-5**), na Minuta do Portfólio do PTD (**id.0738223**), a iniciativa "**Melhorias no Sistema SAUS-AZ para as Eleições 2024**". Por consequência, a iniciativa, também, será incluída no Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
4. Incluir, no Plano de Gestão 2023-2025, bem como no Portifólio de Projetos de TIC Priorizados (**id. 0712989, SEI nº2014.2024-4**), bem ainda, do Plano de Transformação Digital (**SEI nº04151.2024-5**), na Minuta do Portfólio de do (**id.0738223**), a iniciativa **Camino**. Por consequência, a iniciativa, também, será incluída no Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

5. Publicar da Minuta do Portfólio do Plano de Transformação Digital (**id.0738223**), como anexo do PTD (**SEI nº04151.2024-5**).

Resultados

Iniciativas do PDTIC concluídas

1. Implantação da Plataforma de Conscientização sobre Segurança da Informação;
2. Eleições da Comunidade - CMDCA
3. Implantar o sistema de confecção de diplomas de encerramento de biênio aos Juízes-Membros
4. Painel de BI do Plano de Logística Sustentável do TRE-MT (PLS/TRE-MT)
5. Implantar Painéis de BI desenvolvidos pelo TRE-GO
6. Painel de BI de Acessibilidade e Inclusão do TRE-MT
7. Implantar nova solução de consulta ao inteiro Teor (Sitdoc +Aleph)
8. Implantar o sistema SISANTENA

Iniciativas do Plano de Transformação Digital

Concluídas

Eleições da Comunidade - CMDCA

Implantar o sistema de confecção de diplomas de encerramento de biênio aos Juízes-Membros

Painel de BI do Plano de Logística Sustentável do TRE-MT (PLS/TRE-MT)

Painel de BI de Acessibilidade e Inclusão do TREMT

Implantar o sistema SISANTENA

Em andamento

Implantação do Openshift

Implantação da Solução de Backup

Intranet 2.0

Implantar o sistema informatizado de controle de acompanhamento orçamentário do TRE-MT - SIGEO

Projeto Cognoscere

Implantar o sistema JANUS

Implantar o SEI 4.0

Certidão de Nada Consta

Não iniciadas

PIM/UE - Painel de Informações de Manutenção das Urnas Eletrônicas

Realizar o aperfeiçoamento do People BIVas do Plano de Transformação Digital

Pendências:**Observações:**

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2024.

Mauro Sérgio Rodrigues Diogo Diretor-Geral	Carlos Henrique Cândido Secretário de Tecnologia da Informação
José Pedro de Barros Coordenador da CMP – Representante da Secretaria de Administração e Orçamento	Isaqueu Maia do Nascimento Coordenador da CAPJ – Representante do Secretário Judiciário
Valmir Nascimento Milomem Santos Secretário de Gestão de Pessoas	Cristiane Manoel Manzano Assessora da Presidência
Dilma de Freitas Ferreira Coordenadora de Infraestrutura Computacional	Carlos Luanga Ribeiro Lima Coordenador Jurídico-Administrativo da Corregedoria Regional Eleitoral
Carlos Henrique Claro Leite Coordenador de Soluções Corporativas	Daniel Dino de Sousa Cardoso Coordenador de Comunicação Social
André Luis Régis Emídio	Erivelto Bastos Novais

Assessor de Planejamento e Gestão Estratégica	Assessor de Segurança da Informação e Compliance
Franklano Soares Maciel Assessor de Planejamento da STI	Rafael Bezerra do Nascimento Assessor de Projetos e Inovações/ Gestor de Segurança da Informação
Benedito Antônio da Costa Assessor de Planejamento da SGP	Márcio Nei Ribeiro Chefe de Cartório da 49ª Zona Eleitoral
Leon Manoel Campos dos Santos Filho Chefe da Seção Tecnologias Eleitorais	



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS HENRIQUE CANDIDO, SECRETÁRIO**, em 28/02/2025, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANKLANIO SOARES MACIEL, ASSESSOR DE PLANEJAMENTO**, em 28/02/2025, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE PEDRO DE BARROS, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO**, em 28/02/2025, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO, DIRETOR-GERAL**, em 05/03/2025, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0899825** e o código CRC **E8EF59DD**.