

ONDA DE PRIORIZAÇÃO (PORTFOLIO)	PROJETO ESTRATÉGICO	OBJETO	ESCOPO	ORÇAMENTO PREVISTO	DATA DE INÍCIO PREVISTA	DATA DE TÉRMINO PREVISTA	DATA DE INÍCIO (EXECUTADA)	DATA DE TÉRMINO (EXECUTADA)	ORÇAMENTO EXECUTADO	% EXECUTADO DP PROJETO	STATUS DO PROJETO	MARCOS DO PROJETO /ENTREGAS PREVISTAS	STATUS DAS ENTREGAS
												9 Identificar boas práticas para as ações de melhoria priorizadas para o mecanismo de Controle	Concluído
												10 Identificar boas práticas para as ações de melhoria priorizadas para o mecanismo de Liderança	Concluído
												11 Comunicar, acompanhar e apoiar na implementação das boas práticas do mecanismo de Liderança com as respectivas unidades	Concluído
												12 Comunicar, acompanhar e apoiar na implementação das boas práticas do mecanismo de Estratégia com as respectivas unidades	Concluído
												13 Comunicar, acompanhar e apoiar na implementação das boas práticas do mecanismo de Controle com as respectivas unidades	Concluído
1ª Onda 2021-2022	Projeto nº 5 - Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	Reestruturar a arquitetura organizacional da STI (pessoas, processos, tecnologias), otimizando a capacidade, alocação e gestão da força de trabalho interna, fortalecendo a gestão de força de trabalho externa, com foco na implantação e suporte à transformação digital, no aprimoramento tecnológico dos processos de trabalho da instituição e na segurança e privacidade de dados.	Resolução aprovada com a nova Estrutura Organizacional da STI.	Não houve previsão orçamentária no período.	05/07/2021	31/12/2023	05/07/2021	01/02/2025	Não houve previsão de despesa orçamentária específica para o projeto e, consequentemente, não há execução financeira associada, sendo sua realização viabilizada exclusivamente pela força de trabalho dos servidores.	100%	Concluído	1 Formalização do projeto	Concluído
												2 Análise da situação da arquitetura organizacional da STI	Concluído
												3 Proposição de nova arquitetura organizacional da STI	Concluído
												4 Formalização da nova arquitetura organizacional da STI	Concluído
												5 Aprovação e atualização do Regimento Interno da Secretaria	Concluído
1ª Onda 2021-2022	Projeto nº 6 - Pauta Limpa - Ciclo 2022	Julgar processos que possam interferir no resultado das eleições antes da data limite de atividade que possam impactar	100% dos processos dos processos que possam interferir no resultado das eleições.	Não houve previsão orçamentária no período.	01/01/2021	31/12/2022	01/01/2021	31/12/2022	Não houve previsão de despesa orçamentária específica para o projeto e, consequentemente, não há execução financeira associada, sendo sua realização viabilizada exclusivamente pela força de trabalho dos servidores.	100%	Concluído	1 Formalização do projeto	Concluído
												2 Definição dos indicadores de produtividade para o novo ciclo	Concluído
												3 Submeter a minuta de Resolução para aprovação do Pleno	Concluído
												4 Publicação da Resolução	Concluído
												5 Monitoramento dos indicadores para o ciclo	Concluído
1ª Onda 2021-2022	Projeto nº 11 - Compras Públicas Sustentáveis	Aprimorar os processos de compras e contratações, de forma a tornar possível o desenvolvimento de especificações pautadas por critérios de sustentabilidade com foco na Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) de produtos (bens e serviços).	Processo de Compras e Contratações Mapeado incluindo avaliação de critérios de sustentabilidade	Custos previstos no Termo de Abertura do projeto de R\$ 150.000,00	05/10/2021	31/12/2023	05/10/2021	30/06/2024	Orçamento executado em 2023: R\$ 4.528,22	100%	Concluído	1 Equipe do projeto instituída	Concluído
												2 Guia de compras e contratações sustentáveis adotado	Concluído
												3 Capacitação modelo on the job realizada	Concluído
												4 Ações de reutilização de materiais identificadas e definidas	Concluído
												5 Base de conhecimento implantada	Concluído
												6 Processos de trabalho de contratações redesenhados, sob a ótica de sustentabilidade e de compras compartilhadas	Concluído
1ª Onda 2021-2022	Projeto nº 14 - Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	Viabilizar meios para que o ambiente de trabalho esteja mais saudável, seguro e produtivo com a utilização de novas tecnologias até o final do ano de 2022.	Regulamento das Modalidades Alternativas de Trabalho	Não houve previsão orçamentária no período.	01/04/2021	31/12/2022	01/04/2021	27/04/2023	Não houve previsão de despesa orçamentária específica para o projeto e, consequentemente, não há execução financeira associada, sendo sua realização viabilizada exclusivamente pela força de trabalho dos servidores.	100%	Concluído	1 Equipe do projeto instituída	Concluído
												2 Estudo de normativos sobre o tema	Concluído
												3 Proposição de minuta de Resolução	Concluído
												4 Aprovação da minuta de Resolução	Concluído
												5 Divulgação da minuta de Resolução	Concluído
1ª Onda 2021-2022	Projeto nº 15 - Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária	Implantar ações/rotinas para garantir a aderência da execução ao planejamento e redução de perdas orçamentárias, incentivando o acompanhamento das unidades executoras, a administração conjunta de recursos e ampliando o nível de conhecimento dos agentes envolvidos na construção da proposta orçamentária.	Processo de execução de Orçamentária Aprimorado	Não houve previsão orçamentária no período.	01/09/2021	30/03/2023	01/09/2021	15/04/2025* (* prevista)	Não houve previsão de despesa orçamentária específica para o projeto e, consequentemente, não há execução financeira associada, sendo sua realização viabilizada exclusivamente pela força de trabalho dos servidores.	90%	Paralisado* (Aguardando TSE)	1 Equipe do projeto instituída	Concluído
												2 Levantamento do acervo de orientações do TSE e demais normativos efetivado	Concluído
												3 Minuta do Manual Proposta Orçamentária elaborada	Concluído
												4 Capacitação e orientação aos gestores e os servidores que acompanham o orçamento.	Paralisado
2ª Onda 2023-2024	Projeto nº 7 - TRE Responde	Promover o acesso às informações e fortalecer a imagem da Justiça Eleitoral, combatendo a desinformação em relação à Justiça Eleitoral.	Coleção de vídeos publicados esclarecendo os principais questionamentos e dúvidas dos cidadãos relacionados a Justiça Eleitoral e as Eleições.	Orçamento 2023 R\$: 12.000,00	02/07/2021	31/12/2024	02/07/2021	31/12/2024	Orçamento executado em 2023: R\$ 12.000,00	100%	Concluído	1 Equipe do projeto instituída	Concluído
												2 Coleta de perguntas dos eleitores e cidadãos	Concluído
												3 Elaboração de vídeos a serem veiculados nos canais oficiais de comunicação	Concluído
												4 Produção de matérias jornalísticas	Concluído

ONDA DE PRIORIZAÇÃO (PORTFOLIO)	PROJETO ESTRATÉGICO	OBJETO	ESCOPO	ORÇAMENTO PREVISTO	DATA DE INÍCIO PREVISTA	DATA DE TÉRMINO PREVISTA	DATA DE INÍCIO (EXECUTADA)	DATA DE TÉRMINO (EXECUTADA)	ORÇAMENTO EXECUTADO	% EXECUTADO DP PROJETO	STATUS DO PROJETO	MARCOS DO PROJETO /ENTREGAS PREVISTAS	STATUS DAS ENTREGAS
2ª Onda 2023-2024	Projeto nº 9 - Transformação Digital do TRE-MT	Ampliar o portfólio de serviços em meio digital oferecidos pelo TRE-MT, através da transformação digital.	Melhoria do desempenho no IGovTic no tema.	Não houve previsão orçamentária no período.	02/07/2021	30/06/2024	02/07/2021	30/06/2024		100%	Concluído	1 Equipe do projeto instituída 2 Estudos de normativos e alinhamento conceitual com a equipe do projeto 3 Levantamento das iniciativas contidas no Plano de Gestão 4 Minuta de Portaria e Plano de Transformação elaborado 5 Aprovação da Presidência 6 Comunicação do Plano de Transformação Digital	Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído
2ª Onda 2023-2024	Projeto nº 12 - Diversificar +	Incentivar e valorizar a participação feminina nos espaços de decisão, combater todas as formas de discriminação de cor, etnia, orientação sexual e religião, promovendo um ambiente de trabalho inclusivo e que valorize a responsabilidade social, a diversidade e a inclusão até o ano de 2026.	Instituir a Comissão de Valorização da Participação Institucional Feminina e de Diversidade e Inclusão; Editar os normativos de suporte às ações e iniciar as campanhas/eventos; Monitorar os resultados e apresentar relatório anual; Promover um ambiente que desestimule a prática de discriminação e favoreça a mudança de cultura do ambiente organizacional	Não houve previsão orçamentária no período.	02/07/2021	31/12/2021	02/07/2021	30/06/2024		100%	Concluído	1 Proposta de Criação da Ouvidoria da Mulher 2 Proposta de normativo interno que trata da equidade em convocação de magistrados auxiliares observando raça e gênero, com a mesma providência em relação a eventuais forças tarefas 3 Realização de eventos e campanhas na temática 4 Lançamento de campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulher.	Concluído Concluído Concluído Concluído
2ª Onda 2023-2024	Projeto nº 13 - SemEmbargo	Integrar os magistrados da Justiça Eleitoral ao Planejamento e Diretrizes Estratégicas da Instituição até o ano de 2026.	Ampliação das capacitações e dos eventos direcionados aos magistrados eleitorais e incremento das ações que integram os magistrados do primeiro e segundo graus na Justiça Eleitoral de MT.	Não houve previsão orçamentária no período.	06/01/2024	30/06/2025	01/06/2024	31/08/2025		100%	Concluído	1 Definição de indicadores e metas para monitoramento; 2 Publicação de Plano de Trabalho com identificação de cursos e eventos com os(as) magistrados(as)	Concluído Concluído
2ª Onda 2023-2024	Projeto nº 6 - Pauta Limpa - Ciclo 2024	Julgamento de todos os processos que possam interferir no resultado das eleições.	100% dos processos dos processos que possam interferir no resultado das eleições.	Não houve previsão orçamentária no período.	01/01/2023	31/12/2024	01/01/2023	30/09/2024		100%	Concluído	1 Formalização do projeto 2 Definição dos indicadores e novas metas de produtividade para o novo ciclo 3 Submeter a minuta de Resolução para aprovação do Pleno 4 Publicação da Resolução 5 Monitoramento dos indicadores para o ciclo	Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído
3ª Onda 2025-2026	Projeto nº 8 - Atendimento Externo	Possibilitar aumento da participação política e do voto de pessoas que residem em locais de difícil acesso; Redução de custos com alimentação de eleitores indígenas e transporte em determinados locais	Atendimento a eleitores com dificuldade de acesso à Justiça Eleitoral	-	-	-	-	-	-	-	Não iniciado		Não foi formalizado o Termo de Abertura do projeto.
3ª Onda 2025-2026	Projeto nº 10 - Elaboração de Políticas de Parcerias	Elaborar políticas de parcerias que impulsionem os objetivos estratégicos, e estabelecer métricas de desempenho para avaliar a contribuição dessas parcerias.	Regulamento para orientar as Políticas de Parcerias.	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado		No monitoramento do indicador estratégico Índice de Parcerias Estratégicas foram observados que o TRE-MT realiza muitas ações e iniciativas de parcerias estratégicas.
3ª Onda 2025-2026	Projeto nº 16 - Clima Organizacional	Promover o acompanhamento ações integradas no âmbito do TRE-MT a fim de melhorar os indicadores avaliados na pesquisa de clima organizacional.	Integração das iniciativas das diversas áreas em um único plano de ação estruturado, evitando duplicidade e dispersão de esforços	Não houve previsão orçamentária no período.	13/11/2025	19/12/2026	13/11/2025	-		10%	Em andamento	1 Formalização do TAP; 2 Aprovação do Termo de abertura do projeto; 3 Elaboração do Plano de Ação do Clima Organizacional; 4 Validação do plano de ação; 5 Implementação do plano de ação do clima organizacional; 6 Encerramento do projeto e relatório final.	Concluído Concluído Em andamento Não iniciado Não iniciado Não iniciado

ONDA DE PRIORIZAÇÃO (PORTFOLIO)	PROJETO ESTRATÉGICO	OBJETO	ESCOPO	ORÇAMENTO PREVISTO	DATA DE INÍCIO PREVISTA	DATA DE TÉRMINO PREVISTA	DATA DE INÍCIO (EXECUTADA)	DATA DE TÉRMINO (EXECUTADA)	ORÇAMENTO EXECUTADO	% EXECUTADO DP PROJETO	STATUS DO PROJETO	MARCOS DO PROJETO /ENTREGAS PREVISTAS	STATUS DAS ENTREGAS
3ª Onda 2025-2026	Projeto nº 17 - Aprimoramento da Governança Institucional - Ciclo 2026	Identificar e priorizar os itens de melhoria em governança institucional e práticas ESG (ambiental, social e governança), além de promover a adoção de boas práticas de governança, contribuindo para entrega de benefícios para a sociedade.	Melhoria no índice de governança pública organizacional aferido pelo Tribunal de Contas da União; Incentivo na aplicação de boas práticas de governança pública institucional na organização; Incentivo no direcionamento de ações com base em evidências para a melhoria contínua dos processos de trabalho;	Não houve previsão orçamentária no período.	01/08/2025	30/06/2026	01/08/2025	-	Não houve previsão de despesa orçamentária específica para o projeto e, conseqüentemente, não há execução financeira associada, sendo sua realização viabilizada exclusivamente pela força de trabalho dos servidores.	10%	Em andamento	1 Formalização do TAP	Concluído
												2 Levantamento e comparativo do iGovPub e do IES dos exercícios anteriores e sensibilização da equipe;	Concluído
												3 Identificar os itens deficientes do iGovPub;	Em andamento
												4 Identificar os itens deficientes do IES;	Em andamento
												5 Identificar boas práticas para as ações de melhoria para o iGovPub;	Não iniciado
												6 Identificar boas práticas para as ações de melhoria para o IES;	Não iniciado
												7 Comunicar, acompanhar e apoiar na implementação das boas práticas do iGovPub com as respectivas unidades	Não iniciado
												8 Comunicar, acompanhar e apoiar na implementação das boas práticas do IES com as respectivas unidades.	Não iniciado

Data da última atualização 06/04/2026