



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

# ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DOS OKRs

PLANO DIRETOR

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

2023-2025

REUNIÃO DE ANÁLISE TÁTICA

DEZ/2024

## Acompanhamento do Plano Diretor CRE 2023/2025

<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Atualizar a carta de serviços, informando à cidadã e ao cidadão sobre os serviços prestados pelo TRE, como acessar e obter esses serviços</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Nova Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Verificar com as unidades a necessidade de inserir novos serviços na carta</i>	<i>30/03/2024</i>	<i>CRE</i>	<i>Feito</i>
<i>Nova Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Compilar e formatar</i>	<i>20/02/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>Feito</i>
<i>Nova Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Minutar o texto de apresentação da carta</i>	<i>20/02/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>Feito</i>
<i>Nova Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Submeter à Corregedora Regional Eleitoral</i>	<i>20/02/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>Feito</i>
<i>Nova Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Publicar</i>	<i>28/02/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>Feito</i>
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Permitir ao Chefe de Cartório uma visão macro da Zona Eleitoral, com a visualização de todas as atividades a serem desenvolvidas</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Resultados Chaves</b>
<i>Projeto Visio</i>	<i>Contatar o TRE/GO – suporte de ferramenta já desenvolvida</i>	<i>16/05/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto Visio</i>	<i>Solicitar à Presidência recursos de diárias</i>	<i>01/06/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto Visio</i>	<i>Manifestação da Administração</i>	<i>05/07/2023</i>	<i>STI/PRES</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto Visio</i>	<i>Encaminhar à STI para análise</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>STI</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto Visio</i>	<i>Agendar com o TRE/GO</i>	<i>15/10/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto Visio</i>	<i>Implementar a ferramenta</i>	<i>30/11/2023</i>	<i>TRE/GO</i>	<i>feito</i>

<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Implementar o núcleo de justiça 4.0, aprovado pela Res. TRE 2729/2022, visando aperfeiçoar a qualidade, celeridade, eficiência, eficácia e efetividade dos serviços judiciários na primeira instância</i>			
-------------------------	--	--	--	--

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Resultados Chaves</b>
<b>Justiça 4.0</b>	<i>Levantar critérios técnicos para criação das unidades NAAJE e NUJEF no PJE (aguardando liberação do TSE)</i>	30/08/2023	CRE	feito
<b>Justiça 4.0</b>	<i>Elaborar edital para selecionar quatro magistrados para coordenar os núcleos</i>	30/09/2023	CRE	feito
<b>Justiça 4.0</b>	<i>Remeter à SGP para seleção de quatro servidores</i>	30/11/2023	CRE	feito

<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Velar pela regularidade do cadastro eleitoral e retratar com fidedignidade o eleitorado mato-grossense</i>			
-------------------------	---	--	--	--

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Projeto + Inclusão</b>	<i>Contatar a ONG LIVREMENTE (Clóvis Arantes)</i>	24/05/2023	CRE	feito
<b>Projeto + Inclusão</b>	<i>Contatar a Comissão de Diversidade Sexual da OAB</i>	24/05/2023	CRE	feito
<b>Projeto + Inclusão</b>	<i>Convidar pessoa da comunidade para gravar vídeo "TRE Responde"</i>	24/05/2023	CRE	feito
<b>Projeto + Inclusão</b>	<i>Solicitar à ASCOM a gravação do vídeo</i>	25/06/2023	CRE	feito
<b>Projeto + Inclusão</b>	<i>Solicitar à ASCOM a divulgação periódica de matéria sobre nome social</i>	30/06/2023	CRE	feito
<b>Projeto + Inclusão</b>	<i>Verificar o cronograma de mutirões da DPE</i>	19/05/2023	CRE	feito
<b>Projeto + Inclusão</b>	<i>Contatar a 30ª ZE e reforçar as orientações para preenchimento dos campos "raça" e "etnia" no RAE</i>	19/05/2023	CRE	feito
<b>Projeto + Inclusão</b>	<i>Reforçar a orientação aos Cartórios sobre a importância do preenchimento desses campos</i>	19/05/2023	CRE	feito
<b>Projeto + Inclusão</b>	<i>Quantificar eleitores indígenas antes e ao final dos mutirões</i>	30/10/2023	CRE	feito

<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Criar projeto piloto na 39ª ZE, possibilitando à eleitora e eleitor o atendimento em qualquer Cartório Eleitoral, ampliando as formas de acesso</i>				
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	
<i>Projeto “Zona fronteiras” sem</i>	<i>Verificar a viabilidade de implementação</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>	
<i>Projeto “Zona fronteiras” sem</i>	<i>Propor minuta de normativo</i>	<i>30/11/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>	
<i>Projeto “Zona fronteiras” sem</i>	<i>Implementar o projeto (Res. TRE nº 2827/2023 e Prov. CRE nº 6/2023)</i>	<i>19/12/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Padronizar a utilização do Sistema SEI, com a extinção do SADP e PAE no 1º Grau, evitando disparidades nos procedimentos de um Cartório a outro</i>				
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	
<i>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</i>	<i>Minutar Provimento regulamentando o assunto</i>	<i>15/06/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>	
<i>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</i>	<i>Análise preliminar pelo Coordenador e Juiz Auxiliar</i>	<i>31/07/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>	
<i>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</i>	<i>Aprovar o provimento</i>	<i>30/08/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>	
<i>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</i>	<i>Publicar e enviar aos Cartórios</i>	<i>31/08/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>	
<i>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</i>	<i>Disponibilizar na intranet</i>	<i>10/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Fornecer aos Cartórios Eleitorais informações atualizadas das rotinas cartorárias</i>				
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>	
<i>MCD – Manual Cartório Digital</i>	<i>Contatar representantes das Corregedorias de RO, ES e TO</i>	<i>15/05/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>	

<b>MCD – Manual Cartorário Digital</b>	Realizar reunião com os partícipes	19/05/2023	CRE	feito
<b>MCD – Manual Cartorário Digital</b>	Dividir os capítulos	26/05/2023	CRE	feito
<b>MCD – Manual Cartorário Digital</b>	Elaborar termo de abertura de projeto	12/06/2023	CRE	feito
<b>MCD – Manual Cartorário Digital</b>	Atualizar a parte que couber à CRE/MT	28/07/2023	CRE	feito
<b>MCD – Manual Cartorário Digital</b>	Compilar todo o manual	10/08/2023	CRE	feito
<b>MCD – Manual Cartorário Digital</b>	Verificar os capítulos entregues por outras corregedorias e fazer as adaptações necessárias	30/09/2023	CRE	feito
<b>MCD – Manual Cartorário Digital</b>	Publicar	24/08/2023	CRE	feito
<b>MCD – Manual Cartorário Digital</b>	Disponibilizar na intranet	31/08/2023	CRE	feito

**Objetivo Tático:** Criar o BI do Projeto Cognoscere e promover palestra de pertencimento, visando auxiliar, tanto juízes quanto servidores a conhecerem melhor a realidade da zona eleitoral

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Projeto Cognoscere</b>	Reunir com o Juiz Auxiliar da CRE, Secretário da STI e Coordenador da CSE para definição do projeto	30/06/2023	CRE	feito
<b>Projeto Cognoscere</b>	Finalizar o projeto piloto para apresentação aos Juízes Eleitorais	31/07/2023	CRE	feito
<b>Projeto Cognoscere</b>	Acompanhar o cronograma de execução da CSE prestando o suporte/auxílio necessário	30/10/2023	CRE	feito
<b>Projeto Cognoscere</b>	Elaborar o TAP e submeter para aprovação	22/09/2023	CRE	feito
<b>Projeto Cognoscere</b>	Realizar a 1ª reunião com os Cartórios Eleitorais para a apresentação	29/09/2023	CRE	feito

**Objetivo Tático:** Promover palestras ou cursos de combate à corrupção eleitoral, em parceria com a EJE

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	---------------

<b>Combate eleitoral</b>	à	<b>corrupção</b>	Fazer informação SICE-consulta à EJE se há previsão de curso sobre o assunto	02/06/2023	CRE	feito
<b>Combate eleitoral</b>	à	<b>corrupção</b>	Pesquisar no TSE se possuem campanhas de combate à corrupção eleitoral	29/06/2023	CRE	feito
<b>Combate eleitoral</b>	à	<b>corrupção</b>	Conversar com a EJE	29/06/2023	CRE	feito
<b>Combate eleitoral</b>	à	<b>corrupção</b>	Conversar com o Procurador Regional Eleitoral sobre a possibilidade de ser o palestrante e gravar vídeo do TRE responde	31/07/2023	CRE	feito
<b>Combate eleitoral</b>	à	<b>corrupção</b>	Palestra realizada em 28/08/2023	31/08/2023	CRE	feito
<b>Objetivo Tático:</b>			Criar ferramenta de internet para a obtenção de certidão de NADA CONSTA, melhorando a prestação de serviços da Justiça Eleitoral			
<b>Resultados Chaves</b>		<b>Iniciativas/Ações</b>		<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
certidão NADA CONSTA		Elaborar DOD e enviar à STI		15/06/2023	CRE	feito
certidão NADA CONSTA		Aguardar a STI na construção da ferramenta, apoiando no que for necessário		15/04/2025	CRE	Em andamento
<b>Objetivo Tático:</b>			Promover curso de libras, espanhol e inglês, visando melhorar a prestação de serviços da Justiça Eleitoral			
<b>Resultados Chaves</b>		<b>Iniciativas/Ações</b>		<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Capacitação em espanhol e inglês</b>		libras, Reunir com a EJE para verificar a viabilidade de curso de capacitação		24/05/2023	CRE	feito
<b>Capacitação em espanhol e inglês</b>		libras, Pesquisar junto à Associação, a possibilidade de oferecer curso gratuito		24/05/2023	CRE	feito
<b>Capacitação em espanhol e inglês</b>		libras, Convidar a servidora da 3ª ZE para realizar reunião on line com servidores para palestra sobre noções gerais sobre libras		24/05/2023	CRE	feito
<b>Capacitação em espanhol e inglês</b>		libras, Reunir com a Ouvidoria visando a participação no curso que será ministrado pela servidora da 39ª ZE		07/06/2023	CRE	feito
<b>Capacitação em espanhol e inglês</b>		libras, Iniciar o SEI		30/06/2023	CRE	feito
<b>Capacitação em espanhol e inglês</b>		libras, Participar do treinamento		01/09/2023	CRE	feito

<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Instituir o Projeto Pai Presente, garantindo os direitos fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Projeto “Pai Presente”</b>	<i>Estudar os normativos do CNJ sobre o projeto “Pai Presente”</i>	<i>07/06/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<b>Projeto “Pai Presente”</b>	<i>Fazer contato com a CCJ/TJMT para entender o funcionamento</i>	<i>30/06/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<b>Projeto “Pai Presente”</b>	<i>Minutar termo de cooperação entre TRE/MT e TJ/MT</i>	<i>31/07/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<b>Projeto “Pai Presente”</b>	<i>Celebrar a cooperação</i>	<i>15/04/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<b>Projeto “Pai Presente”</b>	<i>Orientar os Cartórios Eleitorais sobre o preenchimento do formulário, via orientação ou provimento</i>	<i>15/04/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<b>Projeto “Pai Presente”</b>	<i>Solicitar à ASCOM a Divulgação do termo de cooperação</i>	<i>15/04/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Expandir o programa Democracia Multilíngue para novas etnias, promovendo a inclusão de grupos minoritários de indígenas ao processo eleitoral, disseminando informações úteis em matérias relacionadas à democracia</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Democracia Multilíngue 4.1</b>	<i>Alinhar com Juiz Auxiliar da CRE as próximas etnias</i>	<i>30/06/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<b>Democracia Multilíngue 4.1</b>	<i>Definir o conteúdo da cartilha</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<b>Democracia Multilíngue 4.1</b>	<i>Solicitar aos representantes das etnias a tradução da cartilha</i>	<i>01/03/2024</i>	<i>31ª ZE</i>	<i>feito</i>
<b>Democracia Multilíngue 4.1</b>	<i>Solicitar a edição da cartilha com fotos à ASCOM</i>	<i>01/05/2024</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<b>Democracia Multilíngue 4.1</b>	<i>solicitar suprimento de fundos para impressão das cartilhas</i>	<i>15/04/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<b>Democracia Multilíngue 4.1</b>	<i>Agendar a entrega das cartilhas</i>	<i>15/04/2025</i>	<i>CRE/31ª ZE</i>	<i>A fazer</i>

<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Criar banco de sentenças com fluxogramas, visando agilizar e facilitar a instrução e andamento processual na primeira instância</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>“Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)</i>	<i>Levantar e elaborar fluxogramas dos procedimentos nos processos judiciais</i>	<i>30/06/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>“Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)</i>	<i>Levantar a adequar modelos de minutas de sentenças</i>	<i>30/08/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>“Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)</i>	<i>Criar os links na intranet do banco de sentenças com as respectivas ações</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Gravar vídeos, disseminando o conhecimento sobre direito eleitoral para diferentes públicos</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>“Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)</i>	<i>Minutar o conteúdo das pílulas sobre o prêmio CNJ de qualidade – indicadores de produtividade</i>	<i>09/05/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>“Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)</i>	<i>Minutar o conteúdo de metas processuais para disponibilização e gravação</i>	<i>19/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>“Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)</i>	<i>Minutar o conteúdo de direito eleitoral para gravação</i>	<i>19/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>“Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)</i>	<i>Gravar os vídeos</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Promover curso para mulheres candidatas e partidos, ampliando a participação feminina no processo eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>“Mulheres no processo democrático”</i>	<i>Adotar nome para o projeto</i>	<i>07/07/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>“Mulheres no processo democrático”</i>	<i>Inaugurar o SEI</i>	<i>07/07/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>“Mulheres no processo democrático”</i>	<i>Conversar com a EJE e verificar a agenda do TRE</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>Feito</i>
<i>“Mulheres no processo democrático”</i>	<i>Definir palestrantes, conteúdo e formato (presencial ou telepresencial)</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>Feito</i>

<b>“Mulheres no processo democrático”</b>	Definir a data da palestra	30/09/2023	CRE	Feito
<b>“Mulheres no processo democrático”</b>	Alinhar com a CED/SGP a lista de presença e emissão de certificados para AQ	15/10/2023	CRE	Feito
<b>“Mulheres no processo democrático”</b>	Convidar a OAB, Partidos, filiadas/Câmaras de Vereadores	31/10/2023	CRE	Feito
<b>“Mulheres no processo democrático”</b>	Fazer a convocação para servidores	31/10/2023	CRE	Feito
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Propor à Presidência a criação da Ouvidoria da Mulher, a fim de promover acolhimento ao público feminino que queira protocolar qualquer forma de discriminação no processo eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>“Ouvidoria da Mulher”</b>	Reunir com Coordenador para definir o escopo da ação (objetivos, público-alvo)	01/06/2023	CRE	Feito
<b>“Ouvidoria da Mulher”</b>	Minutar ofício à Presidência com proposta de criação de “Ouvidoria da Mulher”, sugerindo que seja convidada juíza eleitoral para ser a Ouvidora	20/06/2023	CRE	Feito
<b>“Ouvidoria da Mulher”</b>	Tratativas entre Corregedoria e Presidência	15/06/2023	CRE	Feito
<b>“Ouvidoria da Mulher”</b>	Aguardar reunião da Presidência com a Ouvidoria (SEI 05067.2023-3 convertido em PA 0600194-33.2023.6.11.0000)	30/08/2023	CRE	Feito
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Fomentar e despertar o interesse dos jovens pelo processo eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>“A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Esta ação possui escopo coincidente ao da Ação nº 21 da EJE: Programa Voto Consciente – Desenvolvimento de ações institucionais de responsabilidade social.	28/02/2024	CRE	Feito
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Expandir a biometria para todos os 141 municípios mato-grossenses e atingir 90% do eleitorado biometrizado</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Bio MT</b>	Organizar reuniões com as 44 prefeituras dos municípios que iniciarão a coleta biométrica na 2ª fase	06/06/2023	CRE	Feito
<b>Bio MT</b>	Elaborar planilha para acompanhamento	30/06/2023	CRE	Feito

<b>Bio MT</b>	<i>Elaborar plano de comunicação com a ASCOM</i>	31/07/2023	CRE	Feito
<b>Bio MT</b>	<i>Solicitar atualização das páginas da internet e intranet e dos painéis</i>	30/09/2023	CRE	Feito
<b>Bio MT</b>	<i>Realizar evento de divulgação quando todos os municípios mato-grossenses estiverem com coleta biométrica</i>	30/08/2023	CRE	Feito
<b>Bio MT</b>	<i>Acompanhar a evolução da biometria</i>	15/04/2025	CRE	Em andamento
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Promover a 5ª edição do programa SoleTRE – alfabetização solidária de jovens, adultos e idosos</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>SoleTRE 2023 – 5ª edição</b>	<i>Desenvolvimento das aulas</i>	30/11/2023	CRE	Feito
<b>SoleTRE 2023 – 5ª edição</b>	<i>Encerramento das aulas e formatura</i>	30/11/2023	CRE	Feito

