

## Atualização das propostas de iniciativas/projetos - Plano de Gestão 2023-2025

Nº da Ação Plano	Identificação da iniciativa/projeto	Escopo do projeto	Objeto	Orçamento Projetado	Data de Início	Data Final	Onda	Responsável	Unidade Parceira	Progresso	Situação ao final de 2024
1	Nova Carta de Serviços ao Cidadão	Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão e disponibilizar no site eletrônico do TRE-MT	A presente ação tem como objetivo tático atualizar a carta de serviços, informando à cidadã e ao cidadão sobre os serviços prestados pelo TRE, como acessar e obter esses serviços	sem custo direto	mai/23	fev/25	2025 (3ªOnda)	CRE	ASCOM	Atrasado	1 - Estudos preliminares concluídos. 2 - Fase de tabulação inicial concluída.
2	Projeto VISIO	Adotar as ferramentas de autogerenciamento das zonas eleitorais, desenvolvidas pela CRE/PR (gestão administrativa) e CRE/GO (gestão processos judiciais).	Facilitar a gestão, produtividade e governança das Zonas Eleitorais.	sem custo direto	set/23	nov/23	2023 (1ªOnda)	CRE	ASCOM	Concluído	Projeto concluído
3	Justiça 4.0	Implementar o núcleo de Justiça 4.0, aprovado pela Res. TRE-MT nº 2729/2022.	Modernizar e digitalizar o TRE-MT por meio do uso de tecnologias inovadoras, como inteligência artificial, big data e automação.	sem custo direto	ago/23	nov/23	2023 (1ªOnda)	CRE	Cartórios Eleitorais, ASCOM	Concluído	Projeto concluído
4	Projeto + inclusão	Reforçar a orientação aos Cartórios quanto à importância de atualizar o cadastro com os novos campos criados pela Res. TSE 23.659/2021, "home social" e "raça" e "etnia" ao realizarem atendimento a eleitores trans e indígenas, respectivamente.	Melhorar a qualidade dos dados disponíveis no cadastro para reporte ao Conselho Nacional de Justiça.	sem custo direto	mai/23	mai/24	2024 (2ªOnda)	CRE	ASCOM	Concluído	Projeto concluído
5	Projeto Zona Sem Fronteiras	Criar projeto piloto na 3ª ZE, possibilitando ao eleitor o atendimento em qualquer cartório eleitoral, ampliando as formas de acesso	Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral no Estado de Mato Grosso.	sem custo direto	set/23	dez/23	2023 (1ªOnda)	CRE	ASCOM	Concluído	Projeto concluído
6	MCD - Manual Cartório Digital	Firmar termo de cooperação com outras corregedorias para atualização conjunta do manual cartório	Fornecer aos Cartórios Eleitorais informações atualizadas sobre os procedimentos e as rotinas cartórias.	sem custo direto	mai/23	set/23	2023 (1ªOnda)	CRE	Cartórios Eleitorais, ASCOM	Concluído	Projeto concluído
7	Projeto Cognoscere	Criar o BI do Projeto Cognoscere e promover palestra de aperfeiçoamento, visando auxiliar, tanto juizes(as) quanto servidores(as), a conhecerem melhor a realidade da zona eleitoral	Auxiliar juizes e servidores a compreenderem melhor a realidade das zonas eleitorais em que atuam.	sem custo direto	jun/23	out/23	2023 (1ªOnda)	CRE	STI, ASCOM	Concluído	1.Primeira etapa do projeto entregue em 30/11/2023, como consta da Ata nº0671623, do SEI 08990.2023-2. 2.O Projeto necessitou ser sobrestado, pois o titular da MEMEC/CRE, responsável pelas regras de negócio do Cognoscere, precisou dedicar-se ao acompanhamento das metas Nacionais do CNJ, bem ainda pela concorrência com as atividades as atividades preparatórias da CSE.
8	Palestras evitar a corrupção eleitoral	Promover palestras ou curso para evitar a corrupção eleitoral, em parceria com a EJE	Conscientizar a população sobre os impactos negativos da corrupção no processo democrático. Elas ajudam a educar os eleitores sobre a importância do voto consciente e informam sobre as leis que combatem práticas corruptas, como a compra de votos	sem custo direto	jun/23	set/23	2023 (1ªOnda)	CRE	EJE, ASCOM	Concluído	Projeto concluído
9	Certidão de Nada Consta	Criar ferramenta que possibilite ao usuário gerar certidão unificada de NADA CONSTA na justiça eleitoral.	Facilitar a emissão de certidão de nada consta, aos eleitores do TRE-MT.	sem custo direto	jun/23	out/23	2023 (1ªOnda)	CRE	SJ, STI, ASCOM	Atrasado	Em desenvolvimento.
10	Projeto PAI PRESENTE	Celebrar acordo de cooperação com a justiça estadual, a fim de identificar eleitores que, no momento do atendimento, declararem que não possuem genitor e desejem intimar o suposto pai para o reconhecimento da paternidade.	Promover o reconhecimento voluntário da paternidade.	sem custo direto	mai/23	out/23	2023 (1ªOnda)	CRE	ASCOM	Atrasado	1 - Estudar os normativos do CNJ sobre o projeto "Pai Presente" 2 - Fazer contato com a CCJ/TJMT para entender o funcionamento
11	Democracia Multilíngue 4.1	Expandir o programa Democracia Multilíngue para novas etnias, promovendo a inclusão de grupos minoritários de indígenas ao processo eleitoral, promovendo a disseminação de informações úteis em matérias relacionadas à democracia.	Promover a inclusão dos povos indígenas no processo eleitoral, fornecendo informações sobre direitos e serviços eleitorais em suas línguas nativas	indefinido	mai/23	jul/24	2024 (2ªOnda)	CRE	DG, ASCOM	Atrasado	1 - Alinhar com Juiz Auxiliar da CRE as próximas etnias 2 - Definir o conteúdo da cartilha
12	Pílulas de Direito Eleitoral	Gravar vídeos, disseminando o conhecimento sobre direito eleitoral para diferentes públicos.	Promover a compreensão dos direitos e deveres no processo eleitoral.	sem custo direto	set/23	nov/23	2023 (1ªOnda)	CRE	ASCOM/AgoraQuando LAB	Concluído	Projeto concluído
13	Mulheres no processo democrático	Promover cursos para mulheres candidatas e partidos - correlacionada aos DIREITOS DAS MULHERES - PROJETO MULHERES NO PROCESSO DEMOCRÁTICO, ampliando a participação feminino no processo eleitoral	Promover a igualdade de gênero na política e fortalecer a democracia. Elas ajudam a garantir que as mulheres tenham voz ativa e representatividade nos processos decisório	sem custo direto	mai/23	out/23	2023 (1ªOnda)	CRE/PRES	EJE, CED, ASCOM	Concluído	Projeto concluído

14	Promover palestras de pertencimento dentro	Promover palestras a cada 2 meses, de pertencimento dentro do Projeto Cognosceere	Criar um ambiente de trabalho saudável e colaborativo. Elas ajudam a fortalecer a cultura organizacional, promovendo o engajamento e a motivação dos colaboradores	sem custo direto	mai/23	abr/25	2025 (3ªOnda)	CRE	CED, ASCOM	Concluído	Projeto concluído
15	Ouvidoria da Mulher	Propor à Presidência a criação da Ouvidoria da Mulher	Oferecer um ambiente acolhedor e sensível às necessidades específicas das mulheres	sem custo direto	mai/23	out/23	2023 (1ªOnda)	CRE	Presidência, Ouvidoria	Concluído	Projeto concluído
16	Projeto "A Cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso"	Criar o projeto "A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso, fomentando e despertando o interesse dos jovens pelo processo eleitoral	Aumentar o número de jovens eleitores no Estado de Mato Grosso.	sem custo direto	mai/23	out/24	2024 (2ªOnda)	CRE	EJE, ASCOM	Concluído	Projeto concluído
17	Bio MT	Expandir a biometria para todos os 141 municípios mato-grossenses e atingir 90% do eleitorado biometrizado	Fortalecer a segurança e a integridade do processo eleitoral.	indefinido	jun/23	dez/23	2023 (1ªOnda)	CRE	STI, ASCOM	Atrasado	
18	Realização de cacacitações no âmbito administrativo e judicial eleitoral	Expor e debater temas importantes para as eleições, tais como propaganda eleitoral, registro de candidaturas, financiamento de campanhas e prestações de contas, ações eleitorais, e outros assuntos	Garantir a transparência, a legalidade e a eficiência dos processos eleitorais.	R\$ 38.000,00	mai/23	fev/24	2024(2ªOnda)	EJE	ASCOM/STI	Concluído	Projeto concluído
19	Capacitação - Eleições 2024	Realização de cursos/ eventos em matéria eleitoral para magistrados, promotores, servidores, advogados, representantes de partido político, forças de segurança e outros envolvidos nos trabalhos eleitorais.	Servidores do TRE-MT preparados para as eleições.	R\$ 90.000,00	mar/24	nov/24	2024(2ªOnda)	EJE	ASCOM/STI	Concluído	Projeto concluído
20	Programa Voto Consciente- Desenvolvimento de ações institucionais de responsabilidade social.	Promoção de Visitas Guiadas ao TRE, palestras e outras ações sociais.	Promover a cidadania e a participação política entre os jovens.	sem custo direto	fev/24	dez/24	2024(2ªOnda)	EJE	ASCOM/STI	Concluído	Esta ação é contínua. Faz parte do Programa Voto Consciente executado pela EJE. Para o ciclo 2024 foi concluído.
21	Revista Democrática	Elaboração do volume 10/ 2023e volume 11/2024	Divulgar artigos doutrinários e científicos sobre temas eleitorais, constitucionais, administrativos e outros assuntos de interesse da Justiça Eleitoral	R\$ 16.000,00	nov/23	nov/24	2024(2ªOnda)	EJE	Membros do Conselho Editorial de Revista	Concluído	O volume 10 foi concluído. Em elaboração o volume 11.
22	Capacitação em Libras, Inglês e Espanhol.	Capacitação de todos os atendentes para atendimento em Libras, Inglês e Espanhol, pela Escola Virtual do Governo Federal - EVG.	Promover a inclusão, acessibilidade e eficiência no atendimento ao público.	sem custo direto	mai/23	dez/23	2023(1ªOnda)	Ouvidoria Eleitoral	-	Concluído	Projeto concluído
23	Projeto Pontos de Inclusão Digital	Estímulo ao estabelecimento de Termo de referência com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que a Justiça Eleitoral possa utilizar os PID do TJMT e OAB/MT. Parceria com o TRT 23ª Região para compartilhamento de espaço.	Facilitar o acesso aos serviços judiciais, especialmente em áreas remotas, permitindo que cidadãos se conectem digitalmente com tribunais e outros órgãos públicos	sem custo direto	jun/23	dez/23	2023(1ªOnda)	Ouvidoria Eleitoral	Secretaria Judiciária	Concluído	Projeto concluído
24	Plano de gestão de crises externas de imagem	Constituir um mapa operacional para eventuais situações externas ao TRE-MT que possam resultar no abalo da imagem institucional do órgão	Essencial para proteger a reputação de uma organização e garantir uma resposta eficaz em situações adversas	sem custo direto	jun/23	jun/24	2024(2ªOnda)	ASCOM	ASPLAN	Atrasado	A unidade já adota um procedimento padrão a ser seguido diante de qualquer eventualidade externa que possa resultar no abalo da imagem institucional do órgão, no entanto, resta documentar. Ocorre que outras iniciativas estão sendo priorizadas, por isso, a necessidade de operacionalizar o plano.
25	ASCOM BI	Implantar ferramentas de gestão Business Intelligene – BI, na ASCOM	Permitir uma visão abrangente e intuitiva dos dados, ajudando a identificar problemas e oportunidades rapidamente	indefinido	jan/24	set/24	2024(2ªOnda)	ASCOM	STI	Atrasado	A unidade possui em seu quadro dois estagiários oriundos do termo de cooperação com a FAIEC, ambos, estão trabalhando em projetos da área, que ainda não foram concluídos. Cabe ressaltar que o projeto previa a ajuda dos professores da Fatec, o que foi cobrado em reuniões e infelizmente ainda não foi.
26	Comunica TRE	Curso EAD para chefes de cartório e juizes eleitorais sobre como atuar junto a imprensa.	Preparar chefes de cartório, desenvolvendo habilidades de comunicação, controle emocional e organização do discurso, garantindo que possam transmitir informações claras e corretas.	sem custo direto	out/23	set/24	2024(2ªOnda)	ASCOM	EJE	Concluído	Ação concluída. O curso foi ministrado aos servidores em formato virtual e também para magistrados e chefes de cartórios durante as reuniões preparatórias das Eleições Municipais 2024.
27	100 dias de gestão	Produção de um documentário contendo imagens e depoimentos do planejamento, preparação e execução das ações que marcam os 100 dias de Gestão.	Reportar para a sociedade as ações priorizadas pela gestão nos primeiros 100 dias de gestão.	sem custo direto	mai/23	set/23	2023(1ªOnda)	ASCOM	PRES	Concluído	Essa ação foi executada, no entanto, após análise interna de aproveitamento do conteúdo pela imprensa em geral, o documentário foi fragmentado em um conjunto de matérias jornalísticas, cada qual, contemplando uma área de atuação: Gestão de Gestão, Gestão Institucional, Produção de Serviços.
28	TRE em Ação	Produção de vídeos das principais ações realizadas pela Gestão 2023-2025.	Divulgar de maneira acessível e clara, as ações previstas no plano de gestão 2023-2025.	sem custo direto	jun/23	mar/25	2025 (3ªOnda)	ASCOM	PRES/VPCRE	Em execução	Projeto em andamento. Todas as ações de alto impacto estão sendo objeto de produção de conteúdo audiovisual.
29	Divulgar Calendário da Saúde	Ações de saúde que serão desenvolvidas ao longo do ano	Promover o bem-estar e a qualidade de vida dos servidores do TRE-MT.	sem custo direto	jul/23	dez/23	2023(1ªOnda)	SGP	CAMS	Concluído	Projeto concluído
30	Fomentar ações do Diversificar+	Palestras e rodas de conversas, bimestrais, sobre temas que envolvam combater todas as formas de discriminação, como cor, etnia, orientação sexual, religião e etarismo.	Promover a equidade de gênero, raça, diversidade e condição física no Poder Judiciário, garantindo um ambiente mais inclusivo e justo.	sem custo direto	jul/23	dez/24	2024(2ªOnda)	SGP	CP	Concluído	No SEI 3857.2020-3 foi informada a alteração de competência passando da SGP para o Comitê de Gestão de Políticas de Gênero.

31	Reforma do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	1. Contratação da Execução dos Projetos - Reforma Prédio Sede do TRE-MT –	Melhoria da eficácia na prevenção e combate a incêndios, reduzindo riscos e danos.	R\$ 1.700.000,00	jul/23	jul/24	2024(2ªOnda)	SAO	SEO/CSG	Atrasado	Formalizado o Contrato nº 39/2023, com vista à execução do Projeto de Combate a Incêndio com adaptação da estrutura do prédio-sede do TRE-MT e seus anexos às condições para a obtenção do Alvará Contra Incêndio emitido pelo Corpo de Bombeiros do MT. Com a pactuação do 1º Termo Aditivo ao Contrato (SEI nº 4930/2024-1), houve alteração do cronograma de
32	Diagnóstico e execução de acessibilidade no Prédio Sede, Casa da Democracia e Anexos do TRE-MT.	1. Contratação dos Projetos Básico e Executivo; 2. Contratação da Execução dos Projetos - Reforma	Garantir a inclusão e igualdade de acesso para todos, especialmente pessoas com deficiência.	R\$ 1.300.000,00	jul/23	mar/25	2025 (3ªOnda)	SAO	SEO/CSG	Atrasado	1 - Iniciar processo para contratação.
33	Reestruturação da Frota de Veículos do TRE-MT	1ª Fase: Alienação dos veículos fidos a princípio como "antieconômicos e ociosos"; 2ª Fase: Aquisição de veículos novos, visando a sustentabilidade no uso de combustíveis e baixo custo com manutenção (uso prioritário de combustíveis renováveis e de menor impacto ao meio ambiente, híbridos ou elétricos); 3ª Fase: Alienação dos veículos remanescentes movidos à diesel e gasolina.	Melhorar a eficiência e a segurança dos serviços prestados à população	R\$ 4.000.000,00	jun/23	mar/25	2025 (3ªOnda)	SAO	CSEI, DG/ST/CSG	Em execução	1 - Alienação de veículos antieconômicos. 2 - Parte dos veículos adquiridos.
34	Antecipar as Atas de Registro de Preços das principais contratações das Eleições Municipais 2024	Antecipação às licitações para a Eleição 2024 a serem realizadas por meio de Registro de Preço	Ter as contratações para as Eleições 2024 concluídas ainda no primeiro semestre de 2024.	indefinido	jul/23	jan/24	2024(2ªOnda)	SAO	SGC, SLC, CMP, ASJUR, DG, Presidência e Equipe de Pregoeiros	Concluído	Meta perdeu objeto com o transcurso temporal
35	Almoxarifado Virtual - Reduzir o número de itens consumíveis em estoque	Reduzir em 17% a variedade de itens por tipo de produto no almoxarifado. Essa nova proposta de gestão de materiais baseia-se em experiências já consolidadas em alguns órgãos do Executivo Federal e do Tribunal de Contas União. Redução de itens almoxarifado - Gestão de Materiais - Reduzir o número de itens consumíveis do TRE-MT até 2025	Diminuir o estoque físico de materiais, reduzindo os custos administrativos.	sem custo direto	out/23	dez/24	2024(2ªOnda)	SAO	CMP, SAO, DG e Presidência	Em execução	Realizada pela Comissão, instituída pela OS nº 24/2024, a avaliação dos materiais de consumo que poderão compor a lista de desestocamento, em análise da Diretoria Geral (SEI nº 00566.2024-1). E ainda, no SEI nº 02954.2020-0 está tramitando a aquisição de diversos itens de materiais de consumo por meio do Almoxarifado Virtual Nacional, após levantamento e, em complemento ao estoque e necessidade de materiais diversos para utilização durante o período eleitoral
36	Implantar o sistema informatizado de controle de acompanhamento orçamentário do TRE/MT - SIGEO	Implantar ações/rotinas para garantir a aderência da execução ao planejamento e redução de perdas orçamentárias, incentivando o acompanhamento das unidades executoras, a administração conjunta de recursos e ampliando o nível de conhecimento dos agentes envolvidos na construção da proposta orçamentária	Melhoria da gestão orçamentária, por meio da automatização de processos de trabalho, reduzindo erros humanos e aumentando a eficácia na gestão dos recursos públicos.	R\$ 800.000,00	17/12/2021 (projeto em andamento)	dez/24	2024(2ªOnda)	SAO	STI	Atrasado	Foram realizadas várias reuniões entre a equipe de TI do TRE/MT, do TSE, a fábrica de software e a área negociadora, com o foco em finalizar o desenvolvimento do software, estando em fase de teste preliminar – a meta está sendo monitorada nas RAEs por meio do Projeto Estratégico 15.
37	Realizar a Gestão do Macroprocesso de Licitações e Contratos - Adquirir Bens e Contratar Serviços	Realizar o mapeamento do Macroprocesso das contratações, padronização do procedimento de instrução da licitação e contratação e aplicação da metodologia prevista na Portaria nº 487/2022 na Gestão de Riscos do Macroprocesso de Licitações e Contratos e do objeto da Contratação.	Identificar e eliminar gargalos, otimizando cada etapa do processo garantindo maior transparência. Também facilitar o cumprimento de normas e regulamentos, reduzindo riscos de não conformidade.	sem custo direto	jun/23	abr/25	2025 (3ªOnda)	SAO	CMP, SAO, ASJUR, DG e Presidência	Concluído	Editada a Portaria 121/2024, que aprovou o mapeamento do macroprocesso de licitações e a gestão de riscos
38	Realizar Caminhada pela Saúde	Realização de caminhada voltada a servidores e magistrados	Promover a qualidade de vida dos servidores e magistrados do TRE-MT.	sem custo direto	ago/23	dez/23	2023(1ªOnda)	SGP	-	Atrasado	Essa ação será relevante como forma de integração dos servidores em trabalho híbrido e em teletrabalho.
39	Atualizar normativo de perícias médicas	Propor adequação dos procedimentos referente às perícias aos normativos vigentes	Aprimorar o processo de trabalho vinculado à realização das perícias médicas.	sem custo direto	ago/23	dez/23	2023(1ªOnda)	SGP	-	Atrasado	Em trâmite pelo SEI 0635.2024-9.
40	Elaborar Plano de Qualidade de Vida	Adequar as ações do CAMS ao Plano de Qualidade de Vida de modo a propiciar aos servidores e magistrados um ambiente sadio no qual existam meios para possibilitar a melhoria da qualidade de vida dentro ambiente institucional e possibilitar integração e melhorar os níveis de estresse decorrente das atividades laborativas.	Promover a saúde física e mental dos servidores do TRE-MT, aumentando a satisfação e motivação no trabalho. Também melhorar a eficiência e produtividade, reduzindo o absenteísmo.	sem custo direto	jul/23	dez/23	2023(1ªOnda)	SGP	-	Atrasado	A nova reapetuação de prazo se faz necessária para nova designação do NQVT que auxiliará na elaboração de um plano de qualidade de vida.
41	Modernizar a gestão do controle frequência	Transformar o processo de gestão de controle de frequência quanto à tecnologia empregada, aos fluxos de trabalho e aos normativos atuais.	Automatizar o registro de presença, reduzindo erros humanos e aumentando a eficiência no controle de frequência.	sem custo direto	jun/23	mar/24	2024(2ªOnda)	SGP	-	Atrasado	O processo de implantação do Frequencia Nacional precisou ser interrompido durante o período eleitoral, haja vista o elevado volume de trabalho neste período e a equipe exigida da SCAD
42	Promover alinhamento entre PIT (Planos Individuais de Trabalho) e a metodologia DFT	Desenhar modelo de Plano de Trabalho para promover alinhamento com a metodologia de DFT	Aliar a identificação das competências específicas alinhando às necessidades institucionais.	sem custo direto	jun/23	dez/23	2023(1ªOnda)	SGP	-	Atrasado	

43	Realizar o aperfeiçoamento do People BI	Adicionar camadas de inteligência em gestão de pessoas no projeto	Aprimorar o processo de análise de dados detalhados sobre desempenho, absentismo e outras métricas vinculadas à gestão de pessoas.	sem custo direto	jun/23	dez/23	2023(1ªOnda)	SGP	STI	Concluído	Projeto concluído
44	Projeto TRE-Mteams	Promover a interação das equipes de trabalho no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) por meio da utilização da ferramenta Microsoft Teams	Melhora a colaboração e comunicação entre equipes, facilitando reuniões virtuais e compartilhamento de documentos em tempo real.	sem custo direto	jun/23	ago/23	2023(1ªOnda)	SGP	STI/ASPLAN	Concluído	Projeto concluído
45	Implantar DFT Cartórios	Execução do 1º Ciclo com os Cartórios Eleitorais	Garantir a alocação adequada de profissionais, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população.	sem custo direto	mai/23	dez/23	2023(1ªOnda)	SGP	STI/ Equipes Auxiliares	Concluído	Programa devidamente implantado e em funcionamento.
46	Implementar o Auxílio Bolsa Estudos	Lançar portaria de regulamentação e edital de seleção	Incentivar a realização de pesquisas e estágios, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos servidores. Isso, por sua vez, agrega valor ao conhecimento científico e tecnológico da sociedade.	indefinido	mai/23	set/23	2023(1ªOnda)	SGP	-	Concluído	Programa devidamente implantado e em funcionamento.
47	Implementar o Programa de Sucessão e Gestão de Ocupações Críticas	Elaborar normativo Elaborar ferramenta Mapear ocupações críticas Sensibilizar servidores Acompanhar implementações	Garantir que o TRE-MT tenha sucessores preparados para ocupar posições-chave, minimizando interrupções nas operações e mantendo a eficiência	sem custo direto	mai/23	mar/25	2025(3ªOnda)	SGP	-	Concluído	Projeto concluído
48	Implantação dos Grupos Mastermind (Grupos de sinergia) - Academia de Liderança	Normalizar e fomentar a prática de formação de Grupos Mastermind no âmbito do TRE-MT, prevendo apoio institucional razoável aos grupos, bem como registrando os grupos formados e as eventuais contribuições institucionais advindas deles (SEI 01144.2020-3)	Promover a troca de conhecimentos, suporte mútuo e soluções criativas, aumentando a responsabilidade e ampliando redes de contatos	sem custo direto	mai/23	jul/23	2023(1ªOnda)	SGP	AgoraQuando LAB	Atrasado	Processo encontra-se na DG, na dependência de aprovação da Alta Administração.
49	Projeto Estágio Interunidades	Implantar Programa de Estágio nas Unidades	Promover o desenvolvimento de competências, aumentar a flexibilidade e disseminar boas práticas, além de reduzir riscos e aumentar a motivação.	sem custo direto	ago/23	mar/24	2024(2ªOnda)	SGP	-	Atrasado	SEI 07534.2023-6 Aguardando avaliação de riscos a ser realizada pelo Gabinete da SGP.
50	Reformular Identidade Funcional de Servidores e Magistrados	Buscar em parceria com a Secretaria de Segurança Pública a utilização do papel moeda na nova Identificação Funcional dos servidores e magistrados do TRE/MT. Editar normativo que trate do novo modelo de identidade, bem como criar ou adaptar sistema existente para a confecção das carteiras.	Disponibilizar identidades funcionais aos servidores e magistrados do TRE-MT.	sem custo direto	jun/24	dez/24	2024(2ªOnda)	SGP	-	Atrasado	Modelo de identidade aprovado pela Adm. Minuta da resolução em fase de adequação.
51	Transformação do processo de gestão das qualificações	Transformação tecnológica, com descentralização do controle dos adicionais de qualificação e geração de dados mais gerenciáveis. Normalizar fluxo que elimine etapas; buscar sistema, entre os regionais, que facilite o registro dos certificados externos.	Aprimoramento do processo de gestão do registro das qualificações dos servidores do TRE-MT.	sem custo direto	set/23	jun/24	2024(2ªOnda)	SGP	-	Atrasado	Considerando a mudança da titularidade da SPT, bem como a priorização de ações atrasadas às eleições, o projeto terá que ser reagendado.
52	Criar Trilhas de Ambientação Inicial	Elaborar conteúdo, no Moodle, para treinamento de Servidores efetivos, requisitados e magistrados ingressantes.	Promover o acolhimento e inclusão de novos servidores efetivos, requisitados e magistrados.	sem custo direto	jul/23	dez/24	2024(2ªOnda)	SGP	-	Atrasado	Considerando a mudança da titularidade da SPT, bem como a priorização de ações atrasadas às eleições, o projeto terá que ser reagendado.
53	Formação de Projeto Musical do TRE-MT	Projeto musical para o TRE-MT, podendo ser a formação de uma banda, presencial ou assíncrona, ou formação de coral, ou ambas as iniciativas	Promover o engajamento, desenvolver habilidades e reduzir estresse, promovendo um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo	R\$ 30.000,00	out/23	dez/24	2024(2ªOnda)	SGP	-	Não iniciado	Projeto em andamento. Prazo poderá ser mantido.
54	Realizar capacitação em Liderança para Equipes Híbridas (Academia de Liderança)	Abordar formas de excelência em gestão de equipes híbridas, ferramentas de interação e comunicação, rotinas de trabalho, cultura organizacional, ética, metas e indicadores, eficiência, gestão de reuniões, liderança assíncrona.	Melhorar o nível de conhecimento em técnicas de gestão de equipes híbridas (presencial e a distância).	R\$ 200.000,00	out/23	abr/24	2024(2ªOnda)	SGP	-	Concluído	Realização dos seguintes eventos: 1. TREINAMENTO EXPERENCIAL AO AR LIVRE, em 17/11/2023, para 85 gestores; 2. Bate-papo online "MS Teams para equipes híbridas", realizado no dia 21/05/24;
55	Implantar o SEI 4.0	Implantar e migrar os dados para a versão 4.0 do sistema SEI, incluindo a atualização dos módulos Ouvidoria e Consulta Pública de Processos.	Melhorar a eficiência dos processos administrativos, permitindo uma tramitação mais rápida e organizada dos documentos	sem custo direto	set/23	mar/24	2024(2ªOnda)	STI	CSC	Concluído	Conforme planilha SEI 04115.2023-7 (doc. 0807542)
56	Implantação da Plataforma de Conscientização sobre Segurança da Informação	Disponibilizar a plataforma de treinamento em Segurança da Informação	Reduzir riscos, proteger dados e promover uma cultura de segurança. Também ajudar na conformidade regulatória e melhorar a resposta a incidentes	sem custo direto	mai/23	dez/23	2023(1ªOnda)	STI	CED	Concluído	Conforme planilha SEI 04115.2023-7 (doc. 0807542)

57	Implantação da Solução de Backup	Implantar solução de backup Veem para melhoria da resposta a incidentes.	Backup em núvem implantado.	indefinido	fev/23	nov/23	2023(1ªOnda)	STI	STI	Atrasado	Situação: Em andamento 1.Solução de backup em produção.(Concluída) 2.Efetuar o teste de restauração automatizada(Pendente).
58	Cibersegurança para as Eleições 2024	identificação e planejamento	Proteger a integridade dos processos eleitorais.	indefinido	mar/23	ago/24	2024(2ªOnda)	STI	CIEC, CSC e ASSIC	Concluído	Situação: Em andamento 1.Forma implantadas: a) a solução Duo para o Múltiplo Fator de Autenticação (Contrato 17/2023)(SEI 04205.2022-8) ; b) a solução de inteligência cibernética Dark Trace, para o monitoramento e análise de dados. (Contrato 42/2023)(SEI 10957.2023-3); 2.Durante o mês de Setembro, o Plano de Cibersegurança, será formalizado e apresentado.A
59	Implantação do OpenShift	Implantação da plataforma de disponibilização de aplicações Web	Simplificar o desenvolvimento e a gestão de aplicativos em contêineres, oferecendo escalabilidade automática, segurança avançada e integração eficiente.	indefinido	abr/23	set/23	2023(1ªOnda)	CIEC e CSC	STI	Concluído	Tramitado na SEI nº 08961.2023-6
60	Sistema de Informações Geográficas Eleitorais	O projeto prevê a atualização das informações georreferenciadas e dos controles de acompanhamento, a fim de acomodar as oportunidades identificadas e ampliar o alcance da ferramenta.	Aprimorar o nível de conhecimento dos servidores e demais gestores sobre a logística das eleições.	indefinido	jul/23	jul/24	2024(2ªOnda)	STI	CIEC/CSE	Atrasado	Situação: Em andamento Nomear este projeto como ELEGEO. Remarcado devido à concorrência com a iniciativa Camino, bem ainda com as atividades preparatórias para as Eleições 2024.
61	Modelo de Distribuição de Urnas e Suprimentos de Eleição (Câmbio verificará com o Salomão se permanece como projeto de gestão)	O projeto consiste em revisar o modelo atual de distribuição das urnas eletrônicas e dos suprimentos associados, seus riscos e benefícios, incluindo avaliar a viabilidade de soluções já utilizadas em outros tribunais.	Aprimorar o processo de gestão da distribuição de urnas e suprimentos para as eleições.	indefinido	jul/23	jul/24	2024(2ªOnda)	STI	ST/SAO	Atrasado	Situação: Sobrestado Modelo de distr. UE e suprimentos eleitorais: está em construção software para calculo automático de distribuição de urnas e suprimentos para os zonas eleitorais, que é feito atualmente de forma manual (planilhas de calculo). Entretanto, face às demandas do processo eleitoral em curso, será necessário sobrestá-lo, com previsão de retomada em novembro e conclusão até 15/12. A unidade responsável pela iniciativa, CSE, reiterou que as atividades pertinentes ao pleito de 2024 impossibilitaram a continuidade do projeto em tela.
62	Eleições da Comunidade - CMDCA	É um caso particular de eleições da comunidade, capitaneado pelo Ministério Público Estadual, cujo tratamento foi realizado de forma diferenciada em função do grande volume de atividades exigido na preparação de mais de 141 eleições que ocorrerão simultaneamente.	Eleições da comunidade realizadas.	sem custo direto	jan/23	out/23	2023(1ªOnda)	STI	CSE	Concluído	
63	PIM/UE - Painel de Informações de Manutenção das Urnas Eletrônicas	Consiste na disponibilização das informações extraídas dos relatórios de controle de manutenção de urnas eletrônicas em um formato de "dashboard", com gráficos gerenciais e indicadores de situação e desempenho.	Elevar o nível de conhecimento sobre a situação da manutenção das urnas eletrônicas.	sem custo direto	mai/23	jul/24	2024(2ªOnda)	STI	CSE	Atrasado	
64	Aplicar a técnica de Linguagem Simples nos serviços judiciais disponibilizados na internet	Capacitar as assessorias da secretaria judiciária para aplicar a técnica do Direito Visual (Visual Law) nos produtos judiciais disponibilizados no sítio do Tribunal na internet.	Facilitar o acesso à justiça, tomando os documentos mais compreensíveis para todos os cidadãos.	indefinido	jun/23	abr/25	2025(3ªOnda)	SJ	SGP/AgoraQuando LAB	Em execução	Sugestão de alterar o termo "Direito Visual [Visual Law]" para "Linguagem Simples", tendo em vista a dificuldade de alterar o padrão visual do portal, que é vinculado ao TSE.
65	Implantar o sistema JANUS no 1º Grau	Impulsionar a implantação da solução de automação processual e inteligência artificial - JANUS, oriunda do TRE-BA, utilizado com sucesso nas duas últimas eleições, para auxiliar nos processos de Registro de Candidaturas e Prestações de Contas Eleitorais do TRE-MT.	Agilizar a tramitação de processos judiciais, especialmente os de baixa complexidade, permitindo que os servidores se concentrem em tarefas mais complexas.	sem custo direto	jun/23	jun/24	2024(2ªOnda)	CRE	SJ/ASEPA/STI	Concluído	
66	Implantar o sistema JANUS no 2º Grau	Impulsionar a implantação da solução de automação processual e inteligência artificial - JANUS, oriunda do TRE-BA, utilizado com sucesso nas duas últimas eleições, para auxiliar nos processos de Registro de Candidaturas e Prestações de Contas Eleitorais do TRE-MT.	Agilizar a tramitação de processos judiciais, especialmente os de baixa complexidade, permitindo que os servidores se concentrem em tarefas mais complexas.	sem custo direto	abr/25			SJ	CRE/ASEPA/STI	Em execução	Sistema implantado no 1º Grau, segue em tramitação para implantação no 2º Grau.
67	Instituir o ReAprende PJe	Apresentar pequenos cursos com dicas e tira-dúvidas na utilização do PJe aos usuários internos da Secretaria do Tribunal, bem como aos usuários externos, conforme demanda e utilizando o material fornecido pelo TSE.	Diminuir as dificuldades dos usuários do sistema PJe.	sem custo direto	jun/23	abr/25	2025(3ªOnda)	SJ	CED	Em execução	Sugestão de alterar o objeto da iniciativa, pra refinar os usuários externos, tendo em vista que, para esse público, já existem materiais disponíveis na internet.
68	Implantar o sistema Sanções	Impulsionar a implantação do sistema Sanções, desenvolvido pelo TRE-SE, cuja solicitação foi formalizada em 30/10/2013. (SEI 8083/2020-3)	Aprimorara sistemática de aplicação de penalidades a candidatos e partidos que cometem irregularidades, como desaprovção de contas de campanha e abuso de poder econômico.	sem custo direto	mar/21	abr/24	2024(2ªOnda)	SJ	STI	Excluído	SEI encaminhado à STI em 07/03/2021 para análise quanto à viabilidade da implantação. Iniciativa com impacto em TIC, não priorizado pela Gestão, conforme ata da reunião de priorização.
69	Realizar reuniões periódicas com representantes partidários	Impulsionar a realização de reuniões periódicas para tratar de assuntos relacionados as agremiações partidárias, especialmente sobre os sistemas e legislação eleitoral.	Diminuir o nível de dúvidas sobre os sistemas e legislação eleitoral.	sem custo direto	jun/23	mar/25	2025(3ªOnda)	SJ	-	Concluído	1ª Reunião 21/11/2023 2ª Reunião 23/07/2024

70	Formalizar termo de cooperação junto ao TJ-MT para a expedição de certidões de candidatas nas eleições 2024	Impulsionar a formalização de convênio para que o atendimento ao requerimento de expedição de certidão de objeto e pé seja fixado em até 48 horas, a contar da data do pagamento da guia pela parte interessada, visando a análise tempestiva dos processos de candidaturas.	Agilizar o processo de registro de candidaturas nas Eleições 2024.	sem custo direto	mai/23	abr/24	2024(2ªOnda)	SJ	-	Concluído	Acordo de Cooperação Técnica nº 15/2024
71	Implantar o sistema SISANTENA	Validar o funcionamento do sistema SISANTENA a partir das atualizações feitas pelo TRE/DF, criador do sistema.	Gerenciar os agendamentos de inserções de propaganda partidária gratuita, facilitando a organização e transparência das propagandas.	sem custo direto	mai/23	dez/23	2023(1ªOnda)	SJ	STI	Concluído	
72	Controlar de forma unificada as cartas de ordem e precatórias expedidas	Promover o controle unificado da expedição de cartas de ordem e precatórias expedidas pelo TRE-MT junto aos juízes destinatários, observando-se o tempo regular de transição.	Aprimorar o controle das expedições de cartas de ordem e precatórias.	sem custo direto	mai/23	jul/23	2023(1ªOnda)	SJ	-	Concluído	Arquivo compartilhado para ser utilizado pelas unidades de processamento, para fins de registro e acompanhamento dos atos.
73	Produzir o Informativo de Jurisprudência	Coleta e seleção dos acórdãos; revisão da seleção; formatação de texto; publicação do informativo. Proposta de publicação anual, a primeira referente ao período de Maio 2023 a Abril 2024 e a segunda, com os principais julgados produzidos no Biênio 2023/2025.	Manter os advogados atualizados, ajudando na identificação de precedentes legais e servir como ferramenta educativa. Eles garantem uma prática jurídica eficaz e bem informada.	sem custo direto	jul/23	abr/25	2025(3ªOnda)	SJ	-	Em execução	
74	Divulgar a consolidação e compilação das portarias normativas	Criação de páginas no sítio do Tribunal na internet contendo as portarias normativas e, no caso de existência de normas alteradoras ou revogadoras posteriores, também o texto consolidado e compilado, além do documento digital ou digitalizado em inteiro teor, com separação das normas vigentes daquelas já revogadas, mantendo as informações estruturadas em base de dados, de modo a permitir importação de dados para um futuro sistema de consulta de atos normativos, abrangendo resoluções, portarias, ordens de serviço, instruções normativas, entre outros atos normativos catalogados.	Facilitar a localização das portarias normativas do TRE-MT.	sem custo direto	jun/23	dez/23	2023(1ªOnda)	SJ	-	Em execução	
75	Implantar o painel de processos em tramitação, por gabinete de Juiz-Membro	Elaborar painel de BI para a estatística processual do segundo grau, com atualização diária, de modo a relacionar, quantificar e agrupar por diversos critérios o estoque de processos em tramitação, destacando e priorizando aqueles implicados em metas nacionais e regionais, tendo por base os relatórios estatísticos e mecanismos de extração de dados atualmente empregados na produção dos relatórios estatísticos apresentados semanalmente aos gabinetes de juízes membros e aos integrantes do Comitê Estratégico de Gestão Judiciária, acrescentando os indicadores de monitoramento conforme os critérios de pontuação no Prêmio CNJ de Qualidade, entre vários outros.	Aprimorar a gestão dos processos em tramitação no TRE-MT.	sem custo direto	mar/24	ago/24	2024(2ªOnda)	SJ	STI	Atrasado	
76	Realizar o 1º ciclo de descarte de documentos do TRE-MT e Cartórios Eleitorais sob a nova política de gestão documental	Realizar o primeiro ciclo de descarte de documentos do TRE-MT, em conformidade com a política de gestão documental do Tribunal e seus instrumentos, com catalogação e seleção de documentos históricos para guarda permanente, e preservação de amostra estatística representativa. Bem como a análise das listas de descarte de documentos de todos os cartórios eleitorais para deliberação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD, a qual é presidida pela CGI integrada por outros 3 servidores da SJ.	Racionalizar o processo de gestão dos documentos do TRE-MT.	sem custo direto	jun/23	dez/23	2023(1ªOnda)	SJ	CPAD; SCA; CRE; Comissão Memória	Concluído	
77	Disponibilizar os currículos dos ocupantes de cargos de chefia e direção na Internet	Divulgação na internet dos currículos dos ocupantes de cargos de chefia e direção, conforme determinação da Lei 14.129/2021, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital, com base nos documentos fornecidos pelos próprios servidores, encaminhados à Secretaria de Gestão de Pessoas para registro e para a CGI para divulgação externa.	Promover a transparência, aumentar a confiança da população e facilitar o controle social.	sem custo direto	out/23	mar/24	2024(2ªOnda)	SJ	SGP	Atrasado	Não iniciado em razão de priorização de outras demandas, como as relacionadas às inovações da edição 2024 do Ranking da Transparência e do Prêmio CNJ de Qualidade, além das atividades imprevistas relacionadas ao projeto Visão e ao projeto SAUS-AZ, cumulando com período de mudanças na equipe desta unidade, exigindo ações de treinamento e repasses de conhecimento. No decorrer deste período eleitoral, devem ser priorizadas, ainda, as ações relacionadas às eleições.

78	Resgatar os atos normativos históricos	Pesquisa bibliográfica e digitalização de atos normativos históricos publicados nas antigas edições físicas do "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso" e "Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso" mantidas no acervo da Biblioteca do Tribunal, no caso dos documentos originais não localizados, com o objetivo de preservar a memória institucional e complementar a coleção de atos normativos históricos.	Preserva a memória da Justiça Eleitoral.	sem custo direto	jun/23	dez/23	2023(1ªOnda)	SJ	-	Concluído	Por meio do SEI nº 13376.2024-3, o SJ informou que a ação foi iniciada em 11/03/2024 e concluída em 04/11/2024 (documento 0866490).
79	Disponibilizar a cartilha de acessibilidade para conteudistas do site do TRE-MT	Criação de cartilha de acessibilidade, com orientações ao público interno responsável por manter conteúdo no site do TRE-MT na Internet, de modo a atender os padrões do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico - eMAGS, com o objetivo de garantir a acessibilidade do conteúdo disponibilizado pelo TRE-MT também a pessoas com deficiência.	Garantir a inclusão digital, promover a autonomia e assegurar igualdade de oportunidades para a população com deficiência.	sem custo direto	out/23	jun/24	2024(2ªOnda)	SJ	-	Concluído	
80	Implantar o sistema de confecção de diplomas de encerramento de biênio aos Juizes-Membros	Impulsionar solução para confecção, assinatura digital e divulgação dos diplomas de término de biênio dos Juizes-Membros, contendo código de autenticação e página de validação na Internet.	Fornecer aos Juizes-Membros em encerramento de biênio diplomas com assinatura digital, bem como respectiva divulgação em página de internet.	sem custo direto	mai/23	set/23	2023(1ªOnda)	SJ	STI	Concluído	
81	Plano Integrado das Eleições Municipais 2024	Instrumento que pauta as ações de monitoramento das entregas	Promover a segurança, eficiência e transparência do processo eleitoral, coordenando ações logísticas, tecnológicas e de fiscalização	sem custo direto	ago/23	nov/23	2023(1ªOnda)	ASPLAN	-	Concluído	
82	Reformular os Planos Diretores das Secretarias e CRE	Atualizar os planos diretores vinculado ao Planejamento Estratégico Institucional	Planos diretores atualizados e alinhados à estratégia institucional.	sem custo direto	ago/23	nov/23	2023(1ªOnda)	ASPLAN	-	Concluído	
83	Instituir a Metodologia de Gestão de Projetos do TRE-MT	Realizar capacitação vinculada à entrega de proposta da metodologia, visando sua aprovação pela Administração e aplicação	Melhorar a eficiência, garantir a transparência e otimizar o processo de gestão dos projetos institucionais.	R\$ 70.000,00	jun/23	mar/24	2024(2ªOnda)	ASPLAN	-	Em execução	Tramitando no SEI nº 03999.2023-4
84	Projeto Acessibilidade do TRE-MT	Identificar ações de melhoria de acessibilidade arquitetônica, comunicacional, em serviços e de tecnologia para a promoção de boas práticas nessa matéria	Aprimorar o nível de inclusão, cumprir normas legais e aumentar a eficiência dos serviços, atendendo melhor às necessidades de todos os cidadãos	sem custo direto	mai/23	jun/24	2024(2ªOnda)	ASPLAN	Todas as unidades setoriais	Em execução	Tramitando no SEI nº 04466.2023-8 c/c SEI nº 10111.2023-0 e outros
85	Primeiro Ciclo dos Processos Organizacionais	Implantar os processos organizacionais otimizados e modelo de gestão alinhado à governança estratégica	Avançar no número de processos de trabalho padronizados, visualizando claramente os processos, otimizando fluxos de trabalho e aumentando a transparência, resultando em um órgão mais eficiente e responsável.	sem custo direto	jul/23	fev/25	2025(3ªOnda)	ASPLAN	-	Em execução	
86	Divulgar as boas práticas em governança pública institucional	Identificar e priorizar as ações de melhoria em governança pública no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e promover a adoção de boas práticas de governança. Esta ação tem vínculo com o Projeto Estratégico nº 4 - Aprimoramento da Governança Institucional	Incorporar boas práticas de governança, aumentando o nível de maturidade na avaliação periódica realizado pelo Tribunal de Contas da União.	sem custo direto	jan/24	dez/24	2024(2ªOnda)	ASPLAN	DG, ASCOM	Em execução	
87	CONHEÇA+ JE	Produção de vídeos curtos sobre o processo de segurança das eleições, destinado aos servidores e demais colaboradores da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.	Aumentar o grau de conhecimento sobre a segurança do processo eleitoral e da uma eletrônica para servidores, servidores, magistradas e magistrados da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, tendo com o escopo os aspectos técnicos do tema. Tem por finalidade diminuir o impacto do fenômeno da desinformação em relação ao processo eleitoral.	Não há	jul/23	dez/24	2024(2ªOnda)	AgoraQuando LAB	ASCOM	Concluído	
88	Conexão Cidadã	Projeto de parceria para oportunizar novos canais de acesso aos serviços digitais eleitorais é uma iniciativa que visa oferecer uma experiência mais eficiente, inclusiva e moderna aos cidadãos, em suma, aproximar o cidadão do poder público. Ao adotar novas formas de conexão, facilitar o acesso e impulsionar a transformação digital.	Facilitar o acesso do cidadão aos serviços da Justiça Eleitoral.	Não há	jun/23	dez/23	2021(1ªOnda)	AgoraQuando LAB	STI	Concluído	
89	Painel de BI do Plano de Logística Sustentável do TRE-MT (PLS/TRE-MT)	Ferramenta para um acompanhamento gerencial mais facilitado dos indicadores, metas e projetos socioambientais, por meio de painéis de Business Intelligence (BI)	Permitir a tomada de decisões informadas, melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e monitorar metas em tempo real. Além disso, ajudar a implementar práticas sustentáveis.	Não há	mai/23	abr/24	2024(2ªOnda)	ASPLAN	STI	Concluído	
90	Painel de BI de Acessibilidade e Inclusão	Ferramenta para um acompanhamento gerencial mais facilitado dos indicadores, metas e projetos de acessibilidade, por meio de painéis de Business Intelligence (BI)	Permitir a tomada de decisões informadas, melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e monitorar metas em tempo real. Além disso, ajudar a implementar práticas de acessibilidade.	Não há	jun/23	mai/24	2024(2ªOnda)	ASPLAN	STI	Concluído	
91	SoletRE 2023 - 5ª Edição	Promover a 5ª edição do programa SoletRE - alfabetização solidária de jovens, adultos e idosos	Promover a alfabetização gratuita de jovens, adultos e idosos, contribuindo para a inclusão social e cidadania	Não há	ago/23	nov/23	2023(1ªOnda)	CRE	-	Concluído	