



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DOS OKRs

PLANO DIRETOR

[Corregedoria Regional Eleitoral]

2021-2023

1ª REUNIÃO DE ANÁLISE TÁTICA

Período: novembro a dezembro/2021

1º Versão

Acompanhamento do Plano de Iniciativas

Objetivo Tático:	<i>Alfabetização do público alvo, noções de cidadania e voto consciente</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Reunir com Coordenador da CRE e professores voluntários para definição do formato</i>	<i>15/04/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Recepção de inscrição dos monitores online</i>	<i>16/04/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Recepção de inscrições dos alunos</i>	<i>16/04/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Treinamento virtual aos monitores</i>	<i>16/04/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Início das aulas virtuais</i>	<i>19/04/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Fim das aulas virtuais e conclusão</i>	<i>30/11/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Emissão de certificados</i>	<i>07/12/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
Objetivo Tático:	<i>Promover a otimização dos processos de trabalho, com o aproveitamento de ferramentas tecnológicas que permitam auxiliar na aceleração do trâmite processual, com ênfase nos processos oriundos de ilícitos eleitorais que possam importar na perda de mandato eletivo, cassação de registro ou cassação de diploma</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Implantar Juízo 100% digital</i>	<i>Levantamento das zonas elegíveis</i>	<i>01/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar Juízo 100% digital</i>	<i>Equipamentos necessários/plataforma digital</i>	<i>01/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar Juízo 100% digital</i>	<i>Firmar parcerias com a OAB</i>	<i>08/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar Juízo 100% digital</i>	<i>Iniciar SEI - minutar normativo</i>	<i>08/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>

Implantar Juízo 100% digital	Publicar a carta de serviço	13/06/2021	CJA	Concluído
Implantar Juízo 100% digital	Divulgação junto à imprensa	13/06/2021	ASCOM	Concluído
Implantar Juízo 100% digital	Implantação do Projeto Piloto e lançamento	18/06/2021	CJA	Concluído
Objetivo Tático:	Assegurar a maior participação de grupos minoritários no processo eleitoral, fomentar a participação política de grupos minoritários, imigrantes, quilombolas, negros, LGBT, indígenas, ribeirinhos e residentes em comunidades de difícil acesso (assentamentos, comunidades rurais distantes) fortalecer a democracia, aproximar o Poder Judiciário de grupos considerados minoritários.			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Garantia ao voto das minorias	Contatar representante MT das comunidades quilombolas	30/09/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Garantia ao voto das minorias	Enviar ofício solicitando informações	30/09/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Garantia ao voto das minorias	Contatar as zonas eleitorais envolvidas para a elaboração de cronograma dos mutirões	30/10/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Garantia ao voto das minorias	Realização dos mutirões	30/04/2022	Zonas Eleitorais	Concluído
Objetivo Tático:	Aprimorar a comunicação dos cartórios com a corregedoria, disponibilizar aos servidores um portfólio de informações/orientações relacionadas às atividades da rotina cartorária. Aperfeiçoar as informações da Corregedoria contidas no sítio do Tribunal			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Atualizar a página da intranet da Corregedoria	Verificar com os Chefes de Seção da CRE as dúvidas/erros mais recorrentes e montar planilha com textos padrões para serem enviados na forma de lembretes	05/07/2022	GAB/CRE	A fazer
Atualizar a página da intranet da Corregedoria	Verificar com os chefes de seções da CRE quais documentos precisam ser excluídos/incluídos na página da intranet	18/07/2022	GAB/CRE	A fazer
Atualizar a página da intranet da Corregedoria	Atualizar página da CRE na intranet de acordo com as indicações feitas pelos Chefes de Seção da CRE	22/07/2022	GAB/CRE	A fazer

Objetivo Tático:	<i>Implementar 1ª etapa do sistema de gerenciamento das informações processuais de desempenho das metas do CNJ e Pauta Limpa, no 1º grau, conforme diretrizes do CEJUD</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>Construção de Painéis para acompanhamento das Metas Nacionais, que demonstre o quantitativo mensal e o acumulado mensal do cumprimento das Metas 1, 2 e 4, separados por instância. Nesta primeira etapa, os dados serão tratados pelo CGI/J, e pela CRE, para em seguida serem disponibilizados à SBD/CSC/STI para construção dos painéis.</i>	<i>17/05/2021</i>	<i>STI</i>	<i>Concluído</i>
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>Construção de Painéis para Módulo de Produtividade, contemplando, os itens abaixo requeridos pelo art.2º: a) Número de processos novos b) Número de processos pendentes; c) Número de processos julgados; d) Número de processos baixados;</i>	<i>17/05/2021</i>	<i>STI</i>	<i>Concluído</i>
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>Identificação pelos cartórios de processos de candidatos eleitos</i>	<i>06/05/2021</i>	<i>ZE</i>	<i>Concluído</i>
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>Correção: a) todos os códigos assuntos inseridos no DataJud que não estejam de acordo com o último nível de assunto das TPUs, conforme cronograma do Anexo desta Portaria, e b) todos os códigos de movimentos inseridos no DataJud que não estejam em consonância com o último nível de movimentos das TPUs, conforme cronograma do Anexo desta Portaria”</i>	<i>31/07/2021</i>	<i>SICE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>-Identificação dos processos integrantes das Metas 1, 2 e 4 para construção dos Painéis de acompanhamento das metas de forma analítica.</i>	<i>30/09/2021</i>	<i>SICE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>-Construção dos Painéis relativos às contas Partidárias, as contas Eleitorais e dos Painéis e Projeto Pauta Limpa;</i>	<i>30/11/2021</i>	<i>STI</i>	<i>Concluído</i>

Objetivo Tático:	<i>Eficiência, agilidade, gestão dos dados centralizados em único sistema. PJE da Corregedoria</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Implantar o PJE-Cor</i>	<i>Editar provimento</i>	<i>28/05/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar o PJE-Cor</i>	<i>Treinamento para os servidores</i>	<i>18/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar o PJE-Cor</i>	<i>Cadastramento dos usuários</i>	<i>18/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar o PJE-Cor</i>	<i>Divulgação</i>	<i>25/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
Objetivo Tático:	<i>Remodelar o SIROPI</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Remodelar o SIROPI</i>	<i>Alterar a linguagem do Sistema para Java</i>	<i>30/04/2022</i>	<i>STI</i>	<i>A fazer</i>
<i>Remodelar o SIROPI</i>	<i>Reunião com a CSC e a Fábrica de Software</i>	<i>30/04/2022</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>A fazer</i>
<i>Remodelar o SIROPI</i>	<i>Remodelagem do Siropi</i>	<i>30/06/2022</i>	<i>STI</i>	<i>A fazer</i>
<i>Remodelar o SIROPI</i>	<i>Lançamento do novo SIROPI</i>	<i>30/11/2022</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>A fazer</i>
<i>Remodelar o SIROPI</i>	<i>Finalização</i>	<i>19/12/2022</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>A fazer</i>
Objetivo Tático:	<i>Garantir o cumprimento da legislação no que diz respeito aos registros obrigatórios com economia de recursos ambientais, humanos e financeiros, além de garantir sincronia das informações entre sistemas e automatização de comunicações, possibilitando uniformização e unificação dos registros</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Adotar Livros obrigatórios digitais</i>	<i>Definição dos livros obrigatórios digitais</i>	<i>19/12/2022</i>	<i>SICE/CRE</i>	<i>A fazer</i>

Objetivo Tático:	<i>Trocar experiências, permitindo o aperfeiçoamento dos serviços cartorários, com resultado direto na melhoria das atividades prestadas aos eleitores, candidatos e partidos</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Realizar Freze virtual</i>	<i>Levantar necessidades do Cartório</i>	<i>30/06/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Realizar Freze virtual</i>	<i>Estudar os Frezes anteriores</i>	<i>31/08/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Realizar Freze virtual</i>	<i>Definir datas do evento</i>	<i>31/08/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Realizar Freze virtual</i>	<i>Definir núcleos</i>	<i>30/09/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Realizar Freze virtual</i>	<i>Enquadrar os servidores nos núcleos</i>	<i>30/10/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Realizar Freze virtual</i>	<i>Levantar os temas a serem abordados</i>	<i>30/10/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Realizar Freze virtual</i>	<i>Preparar/atualizar o SEI</i>	<i>31/11/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Realizar Freze virtual</i>	<i>Enviar convites</i>	<i>31/11/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Realizar Freze virtual</i>	<i>Preparar ambiente virtual</i>	<i>19/12/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Realizar Freze virtual</i>	<i>Realizar o evento</i>	<i>19/12/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
Objetivo Tático:	<i>Apresentar relatórios, tais como: estatística de atendimento, lotes RAE pendentes de fechamento, pendentes de envio, coincidências pendentes, entre outros</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Implementar o Painel do Cadastro Eleitoral</i>	<i>Reunião com a STI para definição do escopo</i>	<i>31/03/2022</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implementar o Painel do Cadastro Eleitoral</i>	<i>Apresentação do painel para aprovação</i>	<i>20/04/2022</i>	<i>CSC</i>	<i>Em andamento</i>

Implementar o Painel do Cadastro Eleitoral	Aprovação do painel	01/05/2022	CRE	A fazer
Objetivo Tático:	Capacitar os servidores em razão das alterações trazidas com a Res. TSE nº 23.659/2021			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Treinamento sobre cadastro eleitoral	Reunir com o Coordenador Jurídico-Administrativo para formatação do treinamento	30/09/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Treinamento sobre cadastro eleitoral	Levantamento e formatação do conteúdo programático	15/10/2021	CRE/EJE	Concluído
Treinamento sobre cadastro eleitoral	Definição do instrutor	30/01/2022	CRE/EJE	Concluído
Treinamento sobre cadastro eleitoral	Divulgação do treinamento aos Cartórios Eleitorais	15/03/2022	CRE/EJE	Concluído
Treinamento sobre cadastro eleitoral	Realização do treinamento (Dr. Volgane)	21,23 e 25/03/2022	CRE/EJE	Concluído
Objetivo Tático:	Fomentar o aumento de downloads do e-título e popularizar o uso pelo cidadão			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Disseminar o uso do e-título	Mapear o quantitativo de e-títulos baixados	15/06/2022	CSE	Concluído
Disseminar o uso do e-título	Criar e divulgar campanhas	01/07/2021	ASCOM	Concluído
Disseminar o uso do e-título	Baixar provimento para que os Cartórios promovam a divulgação nos atendimentos diários	15/08/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Disseminar o uso do e-título	Oficiar aos Cartórios Eleitorais	30/08/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Disseminar o uso do e-título	Reunião para estabelecer parcerias com empresas de telefonia, energia	10/10/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Disseminar o uso do e-título	Finalizar as parcerias	20/10/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Disseminar o uso do e-título	Divulgar as parcerias formadas	30/10/2021	ASCOM	Concluído

Objetivo Tático:	<i>Identificar, buscar e propor soluções para que as zonas eleitorais utilizem os recursos ambientais e financeiros de maneira sustentável – coleta seletiva, uso de copos individuais, reciclagem, etc.</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Instituir Zona Verde</i>	<i>Levantar necessidades dos Cartórios</i>	<i>30/06/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Instituir Zona Verde</i>	<i>Pesquisar ações já existentes para paradigma</i>	<i>30/09/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Instituir Zona Verde</i>	<i>Comparar as ações já existentes com as necessidades dos Cartórios</i>	<i>20/12/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Instituir Zona Verde</i>	<i>Estudar novas formas de ação</i>	<i>28/02/2022</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Instituir Zona Verde</i>	<i>Preparar tópicos e definir ações</i>	<i>30/04/2022</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Instituir Zona Verde</i>	<i>Complementar subtópicos das ações</i>	<i>30/06/2022</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Instituir Zona Verde</i>	<i>Revisar ações selecionadas</i>	<i>31/08/2022</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Instituir Zona Verde</i>	<i>Elaborar relatório para definição do Projeto</i>	<i>30/10/2022</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Instituir Zona Verde</i>	<i>Minutar Projeto Zona Verde</i>	<i>20/12/2022</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Instituir Zona Verde</i>	<i>Finalizar Projeto Zona Verde</i>	<i>28/02/2023</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
Objetivo Tático:	<i>Reconhecer e estimular o desempenho das zonas eleitorais, ampliando-se os itens que serão avaliados e adotando-se outras formas de premiação, tais como a periodicidade, o estabelecimento de selos de qualidade, dentre outros</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare</i>	<i>Estudar os critérios existentes</i>	<i>30/11/2021</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare</i>	<i>Levantar a necessidade de atualização</i>	<i>30/01/2022</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>

Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	Comparar com os critérios do CNJ	30/01/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	Verificar a necessidade de substituição	28/02/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	Mostrar critérios para a SICE	30/03/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	Estudar Portaria do IV Esemplare	30/03/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	Atualizar Portaria para o V Esemplare	30/04/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	Preparar minuta de Portaria	31/05/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	Atualizar/instruir o SEI	30/06/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	Finalizar Portaria	31/07/2022	SOAZE/CRE	Em andamento
Objetivo Tático:	Promover curso de capacitação em direito penal eleitoral, especificamente sobre crimes conexos			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Capacitação em Direito Penal Eleitoral – crimes conexos	Reunir com Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior e equipe da EJE e CRE para formatação do curso	30/05/2021	SARP/CRE	Concluído
Capacitação em Direito Penal Eleitoral – crimes conexos	Levantamento e formatação do conteúdo programático a ser ministrado	15/06/2021	SARP/CRE	Concluído

Capacitação em Direito Penal Eleitoral – crimes conexos	Definição do professor (Luciano Vitor)	30/06/2021	SARP/CRE	Concluído
Capacitação em Direito Penal Eleitoral – crimes conexos	Divulgação do evento	30/03/2022	SARP/CRE	Concluído
Capacitação em Direito Penal Eleitoral – crimes conexos	Realização do curso durante o FREZE	05/04/2022	SARP/CRE	Concluído
Objetivo Tático:	Melhorar a administração da justiça e a prestação jurisdicional; adotar procedimento padronizado; uniformizar os registros das classes, assuntos e movimentação processual no âmbito do 1º Grau			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a utilização correta da TPU – Tabela Processual Unificada (CNJ)	Levantar informações preliminares referentes às exigências para lançamento do assunto, movimento e classe processual	25/05/2021	SICE/CRE	Concluído
Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a utilização correta da TPU – Tabela Processual Unificada (CNJ)	Construção de tabela sugerindo a utilização das classes processuais	11/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a utilização correta da TPU – Tabela Processual Unificada (CNJ)	Construção de quadro sugerindo a utilização de movimentos	18/06/2021	SICE/CRE	A fazer
Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a utilização correta da TPU – Tabela Processual Unificada (CNJ)	Construção de quadro sugerindo os assuntos por classe	25/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a utilização correta da TPU –	Construção do Fluxograma de registro de atos dos magistrados	02/07/2021	SICE/CRE	A fazer

Tabela Processual Unificada (CNJ)

Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a utilização correta da TPU – Tabela Processual Unificada (CNJ)	Construção Fluxograma do registro da classe	09/07/2021	SICE/CRE	Concluído
Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a utilização correta da TPU – Tabela Processual Unificada (CNJ)	Fluxograma do registro dos assuntos	16/07/2021	SICE/CRE	Concluído
Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a utilização correta da TPU – Tabela Processual Unificada (CNJ)	Reanálise e publicação dos documentos gerados	23/07/2021	SICE/CRE	Em andamento
Objetivo Tático:	Ampliar as atividades correicionais de forma remota aumentando os quesitos verificados, utilizando-se de ferramentas tecnológicas disponíveis, aproximando sua execução o máximo possível das realizadas presencialmente. Meta nova: ampliar o modelo de realização virtual também para a Correição.			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Ampliar o Programa de Inspeção e Correição Remoto	Reunião com o chefe da SICE para discussão de possibilidades	31/05/2021	SICE/CRE	Concluído
Ampliar o Programa de Inspeção e Correição Remoto	Levantamento de bens e ferramentas tecnológicas necessárias junto à CRE e aos Cartórios Eleitorais	21/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Ampliar o Programa de Inspeção e Correição Remoto	Reunião com o Coordenador Jurídico Administrativo para apresentação das ideias discutidas	28/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Ampliar o Programa de Inspeção e Correição Remoto	Reunião com os representantes das Zonas Eleitorais para apresentar o novo formato e receber sugestões	30/06/2021	SICE/CRE	Concluído

Ampliar o Programa de Inspeção e Correição Remoto	Divulgação junto à imprensa	23/08/2021	ASCOM	Concluído
Ampliar o Programa de Inspeção e Correição Remoto	Implantação do Projeto Piloto e lançamento	21/10/2021	SICE/CRE Te	Concluído
Objetivo Tático:	Possibilitar aos servidores dos cartórios, treinamentos que promovam o desenvolvimento de habilidades relacionadas à gestão cartorária, à liderança, à valorização das habilidades pessoais e a gestão processual do cartório			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	Verificação junto à CED do orçamento disponibilizado para capacitação dos Cartórios Eleitorais	28/05/2021	SICE/CRE	Concluído
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	Reunião com as Seções da CRE e o Coordenador para levantar as necessidades de treinamento de cada área, apresentando o orçamento disponível para priorização.	01/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	Reunião com os representantes das Zonas Eleitorais para alinhamento e priorização das capacitações levantadas	07/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	Levantamento dos recursos orçamentários necessários	14/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	Verificação junto à CED/COF sobre ampliação do orçamento para capacitação dos cartórios eleitorais	18/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	Impulsionar o(s) procedimento (s) administrativo (s) com vistas às contratações dos cursos priorizados	19/12/2022	SICE/CRE	Em andamento
Objetivo Tático:	Propor, visando interesse público, estudos para melhorar a distribuição das zonas eleitorais no Estado de Mato Grosso, atendendo aos critérios de eficiência no serviço público, densidade populacional e número de eleitores			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Remanejamento das zonas eleitorais	Convidar servidores para integrar uma comissão responsável	10/06/2022	CJA	A fazer

Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Editar portaria da CRE</i>	12/05/2022	CJA	A fazer
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Publicar a portaria</i>	13/05/2022	CJA	A fazer
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Coleta de dados</i>	18/12/2022	Comissão	A fazer
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Estudos dos dados</i>	15/02/2023	Comissão	A fazer
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Apresentação de relatório</i>	15/03/2023	Comissão	A fazer
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Proposição ao pleno</i>	22/03/2023	PRES	A fazer
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Alteração dos normativos</i>	18/12/2023	CRE	A fazer
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Execução do remanejamento</i>	18/12/2023	SAO	A fazer

Objetivo Tático:	<i>Promover a acessibilidade aos grupos minoritários de indígenas, quilombolas, bem como às pessoas com deficiência visual, permitindo a difusão de informações úteis em matérias relacionadas à democracia e ao processo eleitoral, na língua materna do indígena e em áudio, por meio de cartilhas, manuais, posts, spots de rádio, áudiosbooks e outros canais de comunicação</i>			
-------------------------	--	--	--	--

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Instituir Democracia multilíngue	<i>Levantamento de dados que permitam maior alcance da ação como minorias mais populosas do estado e seus respectivos idiomas afim de identificar qual(is) será(ão) o(s) idioma(s) para eventual tradução de material.</i>	30/06/2021	AT/CRE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	<i>Delimitar a amplitude do projeto após identificados os idiomas possíveis para tradução e preparação de materiais de comunicação. Buscar informações sobre número de pessoas e eleitores cegos, surdos/mudos e/ou que se comunicam preferencialmente em outro idioma nativo não oficial. Para estipular as ações inclusivas de maior impacto e menor custo.</i>	20/07/2021	AT/CRE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	<i>Formação de GT para coleta de sugestões a serem abordados em cartilha, e-book ou audio-book que tenham maior aproveitamento para o público alvo a fim de que o material tenha a maior utilidade possível</i>	20/07/2021	AT/CRE	Concluído

Instituir Democracia multilíngue	<i>Preparação da minuta do material escrito</i>	20/10/2021	AT/CRE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	<i>Revisão</i>	30/11/2021	AT/CRE e ZE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	<i>Levantamento de custos</i>	30/11/2021	GAB/CRE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	<i>Oficiar a FUNAI para solicitar tradução</i>	31/03/2022	AT/CRE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	<i>Formatação e arte gráfica</i>	30/04/2022	ASCOM	Em andamento

