

## Ações do Plano da Gestão Entregues no Exercício 2020

Nº da Ação	Meta	Ações	Prazo	Responsável
1	Plano Integrado das Eleições 2020	Realização de eleição suplementar para o Senado da República	Outubro	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
2	Implantação da biometria e recadastramento da totalidade do contingente eleitoral de Mato Grosso	Realização da eleição municipal. Houve o impacto no atingimento da meta em razão da pandemia, que levou à suspensão dos atendimentos para coleta biométrica de eleitores, fato ocorrido próximo ao fechamento de cadastro, sabidamente período de maior procura por parte de eleitores. Foi possível atingir o patamar de 86% de eleitores com cadastro biométrico (1.892.195 eleitores) frente à meta de 90%.	Maio	Corregedoria Regional Eleitoral
5	Reestruturação do conteúdo do portal <i>internet</i> do Tribunal	Reestruturação do conteúdo do sítio do TRE MT na <i>internet</i> , fazendo uso das técnicas de arquitetura da informação e dos valores de usabilidade, acessibilidade e navegabilidade, observadas as exigências da Lei de Acesso à Informação (LAI) e das boas práticas de transparência, conforme a Resolução CNJ nº 215/2015 (Ranking da Transparência do Poder Judiciário).	Setembro	Secretaria Judiciária
7	Dimensionamento da força de trabalho da Secretaria e Cartórios Eleitorais	Conclusão do cronograma de dimensionamento da força de trabalho das unidades selecionadas da Secretaria e dos Cartórios Eleitorais, de acordo com a metodologia e disponibilizada pelo TSE.	Junho	Secretaria de Gestão de Pessoas

8	Utilização de energia fotovoltaica nos cartórios instalados em imóveis próprios	Instalação de 8 (oito) micro usinas fotovoltaicas para geração de 20 kWp (+10%) GridTie, nos cartórios da 46ª ZE - Rondonópolis, 43ª ZE - Sorriso, 9ª ZE - Barra do Garças, 21ª ZE - Lucas do Rio Verde, 8ª ZE - Alto Araguaia, 24ª ZE - Alta Floresta, 34ª ZE - Chapada dos Guimarães e 15ª ZE- São Félix do Araguaia, prédios próprios da Justiça Eleitoral mato-grossense, responsáveis pela geração mensal de 2.500 kWh cada uma delas.	Março	Secretaria de Administração e Orçamento
9	Academia de Liderança	Instituição e execução das trilhas de aprendizagem da Academia de Liderança visando a realização de treinamentos, oficinas e trocas de experiências entre gestores, bem como formação de novas lideranças.	Junho	Secretaria de Gestão de Pessoas
16	Implantação do programa de eficiência energética	Substituição de 900 lâmpadas fluorescentes utilizadas na sede do TRE MT e seus anexos, por lâmpadas de LED, de um total de 4.700 unidades (execução de aproximadamente 20%). O Programa de eficiência energética iniciado no 1º trimestre de 2020 visa promover uma maior eficiência energética, em alinhamento com ação de instalação da mini usina fotovoltaica.	Abril	Secretaria de Administração e Orçamento
17	Implantação do Portal Transparência da Corregedoria	Implantação dos sistemas o Sistema de Gestão de Dados Estatísticos de processos judiciais de 1º grau (PortCRE e Sistema Atena).	Abril	Corregedoria Regional Eleitoral

19	Utilização de energia fotovoltaica na sede do TRE-MT	Implantação de uma mini usina fotovoltaica no prédio-sede do TRE-MT, inaugurada em fevereiro/2020, que entrou em produção a partir de março/2020, responsável pela geração de 140.000 kWh por mês.	Março	Secretaria de Administração e Orçamento
24	Implantar e operacionalizar solução de rede wi-fi no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso	Implantação de solução de rede wi-fi nas unidades da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, reduzindo bruscamente a necessidade de cabeamento nesses locais. Essa solução será aplicada a atendimentos externos como mutirões e revisões biométricas, simplificando o processo de montagem de ambientes, quando o atendimento presencial ao eleitor for retomado.	Julho	Secretaria de Tecnologia da Informação

## Ações Reagendadas do Plano da Gestão - Exercício 2021

Nº da Ação	Meta	Motivo da alteração do prazo	Prazo Reagendado	Responsável
11	Publicação do novo Manual Cartorário em capítulos	Ação parcialmente cumprida, capítulos pendentes em razão das inovações trazidas pelo novo paradigma de trabalho trazido pela pandemia, de igual modo impactou as correções agendadas para os primeiros meses de 2021.	2021	Corregedoria Regional Eleitoral
15	Instituição do Escritório de Processos do TRE-MT	Aguardando processo de alteração da estrutura do TRE-MT, impactada em razão da pandemia e dos atrasos nas rotinas administrativas devido ao teletrabalho.	2021	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
18	Estabelecimento do processo de Gerenciamento e Respostas a Incidentes de TIC	Ação impactada pelo incremento de rotinas com a virtualização do trabalho e realização das eleições municipais e suplementares para o cargo de Senador da República em Mato Grosso, bem como a melhor discussão de medidas para a efetiva implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018).	2021	Secretaria de Tecnologia da Informação
20	Estabelecimento do Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Solicitação de prorrogação do prazo de dez/20 para abr/21 para a publicação do plano, em razão das atividades afetas à elaboração do Termo de Referência dos serviços de suporte técnico de TI, ajuste necessário em razão de novo entendimento do TCU em relação ao modelo de contratação válido, dado o impacto pelo incremento de rotinas com a virtualização do trabalho e realização das eleições municipais e suplementares para o cargo de Senador da República em Mato Grosso em 2020.	abr/21	Secretaria de Tecnologia da Informação

21	Banco de Horas	Solicitação de cancelamento da ação, em virtude da tramitação da matéria no âmbito do TSE, que normatizará o assunto para toda a Justiça Eleitoral.	dez/20	Secretaria de Gestão de Pessoas
22	Desenvolvimento de plataforma de monitoramento e disponibilidade de serviços para os públicos interno e externo	Projeto paralisado em razão da pandemia da Covid-19 e da realização dos pleitos municipais e suplementares para o cargo de Senador da República em Mato Grosso, com posterior solicitação de cancelamento da ação, em virtude do desenvolvimento da ferramenta pelo TSE.	set/20	Secretaria de Tecnologia da Informação
26	Implantação acesso seguro às informações na rede de dados da Justiça Eleitoral de Mato Grosso	Projeto paralisado em razão da priorização de outros projetos do PDTIC 2019-2020, com solicitação de prorrogação da entrega para abr/21, visando a implantação de plataforma de segurança de tráfego na rede de dados Corporativa, de modo a reduzir os riscos de segurança da informação, principalmente, o acesso indevido a dados, conforme previsto na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).	abr/21	Secretaria de Tecnologia da Informação

**Elaboração:** Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica - ASPLAN