



TRIBUNAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Seção de Biblioteca e Editoração

**ESTUDOS PRELIMINARES
E
GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Contratação pelo período de 12 meses da empresa Editora Fórum Ltda. para prestação de serviços de assinatura da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico (Biblioteca Digital), com acesso ilimitado e simultâneo por magistrados, servidores da capital e interior, estagiários e terceirizados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

INTRODUÇÃO

As contratações pelo poder público produzem expressivo impacto na atividade econômica, considerando o volume de recursos envolvidos, assim importa dizer que, um planejamento bem elaborado proporciona contratações mais eficientes, no sentido, que a realização de estudos previamente delineados, direciona ao conhecimento de metodologias ofertadas pelo mercado, e como resultado melhoria da qualidade dos gastos, conduzindo a uma gestão eficiente dos recursos públicos.

Vale observar, que o planejamento tem por finalidade identificar problema (as) e estudar solução(ões), por meio da documentação e reunião de elementos fáticos necessários e suficientes para permitir a escolha de solução mais adequada.

Neste contexto, o documento em tela, visa assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, obedecendo todas as etapas no art.24, §1º, da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, tem por finalidade identificar.

I- DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Item	Produto	Quantidade
1	Biblioteca Digital Fórum de Direito – 12 meses	1
2	Biblioteca Digital Fórum de Livros - 9ª Série (2021/2022)	1

A Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico é uma Biblioteca jurídica especializada em direito administrativo, direito eleitoral, direito constitucional, gestão e demais ramos do direito de conteúdo exclusivo e confiável. Com a Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico os magistrados, servidores da capital e das zonas eleitorais, estagiários e terceirizados do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso continuarão tendo acesso de maneira rápida e democrática ao mais completo acervo digital de conhecimento jurídico em língua portuguesa.

Ainda, a aquisição dessa Plataforma origina-se da necessidade de informação e conhecimento dos servidores e magistrados, para manter o acompanhamento de novas doutrinas e jurisprudências acerca das principais matérias e temáticas, que abordam as diversas áreas do Direito, permitindo enriquecer e atualizar o acervo desta Biblioteca e prover as necessidades de informação de seus usuários, no exercício de suas atividades, com mais agilidade e segurança.

Na plataforma digital o sistema de busca é simples e inteligente, proporcionando um aumento da produtividade e segurança na pesquisa para a

fundamentação jurídica, além de permitir acesso ilimitado, simultâneo e permanente ao conteúdo contratado, utilização por magistrados e servidores lotados nos Cartórios eleitorais de todo o Mato Grosso.

Demais especificações detalhadas encontram-se no Projeto básico.

II- DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para fins de habilitação, o TRE-MT exigirá por ocasião da emissão de cada Nota de Empenho, a comprovação de regularidade do INSS-CND, do FGTS-CRF, da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, da Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

III- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Foram utilizados como parâmetros os valores praticados no mercado.

IV- LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

A pesquisa de mercado será realizada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio/Seção de Gerenciamento de Compras.

V- ESTIMATIVAS DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

Será realizada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio/Seção de Gerenciamento de Compras de acordo com os preços referenciados.

VI- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A descrição dos trabalhos a serem executados está consignada de forma detalhada no Termo de Referência.

VIII- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após os Estudos Preliminares verificou-se que o serviço desta contratação é praxe no atendimento desta necessidade e fundamental para o deslinde do mesmo, mostrando-se possível e necessária. Diante disto, declara-se viável a contratação pretendida, sendo necessária a análise de viabilidade econômico-financeira e jurídica pelos setores competentes.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, evidenciam-se alguns riscos no curso da contratação. Neste mapa não se incluem, aqueles que são de responsabilidade da gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que permeiam até a formalização da contratação.

Risco 01 – Falta de disponibilidade orçamentária			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Não será possível a contratação, o que acarretará prejuízos para a instituição, tais como a necessidade de informação rápida, atualizada e democrática aos magistrados, aos servidores da capital e zonas eleitorais, em razão das Eleições 2022.			
Ação Preventiva		Responsável	
Buscar junto à Administração remanejamento de valores previstos no orçamento anual do Regional.		Unidade Requisitante e Secretaria de Administração e Orçamento.	
Ação de Contingência		Responsável	
Não há.		Não há.	

Risco 02 – Na coleta de preços, o orçamento não corresponde à realidade do mercado.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Nenhum.			
Ação Preventiva		Responsável	
Construção de bancos de dados com preços das contratações já realizadas, preços Comprasnet, Painel de Preços e Órgãos Públicos.		Unidade responsável pela coleta de preços.	
Ação de Contingência		Responsável	
Definição de rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes.		Unidade responsável pela coleta de preços.	

Risco 04 – Recursos administrativos procedentes			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Nenhum			
Ação Preventiva		Responsável	
Procedimento administrativo com vistas, à contratação, por inexigibilidade de licitação			
Ação de Contingência		Responsável	

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Nenhum.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhamento do processo junto as demais unidades envolvidas, dando maior celeridade ao processo.		Unidade Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Prestar suporte junto à Secretaria de Administração e Orçamento para que algum problema enfrentado seja resolvido de forma mais célere.		Unidade Requisitante	

TABELA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA			
	BAIXA	RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03 RISCO 04		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		