



TRIBUNAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Sistemas Eleitorais

**ESTUDOS PRELIMINARES
E
GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 08 (oito) climatizadores evaporativos de ar e 08 (oito) dutos flexíveis espiralados no prédio do TRE-MT (Armazenamento de Urnas Eletrônicas).

INTRODUÇÃO

As contratações pelo poder público produzem expressivo impacto na atividade econômica, considerando o volume de recursos envolvidos, assim importa dizer que, um planejamento bem elaborado proporciona contratações mais eficientes, no sentido, que a realização de estudos previamente delineados, direciona ao conhecimento de metodologias ofertadas pelo mercado, e como resultado melhoria da qualidade dos gastos, conduzindo a uma gestão eficiente dos recursos públicos.

Vale observar, que o planejamento tem por finalidade identificar problema (as) e estudar solução (ões), por meio da documentação e reunião de elementos fáticos necessários e suficientes para permitir a escolha de solução mais adequada.

Neste contexto, o documento em tela, visa assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, obedecendo todas as etapas no art.24, §1º, da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, tem por finalidade identificar.

I- DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

08 (oito) Climatizadores Evaporativos de Ar;

08 (oito) Dutos Flexíveis Espiralados.

No intuito de proporcionar um melhor ambiente para quem labora, utiliza e visita o espaço de armazenamento das urnas eletrônicas deste TRE-MT.

Além disso, os benefícios com a instalação destes climatizadores geram a redução da temperatura ambiente, o aumento da oxigenação do ambiente, eliminação de gases e odores, eliminação de pó em suspensão, hidratação do ambiente, melhoria do conforto térmico, diluição da concentração de materiais orgânicos em suspensão, eliminação de eletricidade estática.

Nesse sentido, verifica-se a necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento dos equipamentos, dos dutos flexíveis, bem como de suas respectivas instalações.

Demais especificações detalhadas encontram-se no Termo de Referência.

II- DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para fins de habilitação, o fornecedor deverá comprovar a regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, a Justiça do Trabalho e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Deverá também apresentar atestados ou certidões expedidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

III- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Foram utilizados como parâmetros os valores praticados no mercado.

IV- LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

A pesquisa de mercado será realizada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio/Seção de Gerenciamento de Compras.

A contratação de empresa especializada no fornecimento dos equipamentos, dos dutos flexíveis, bem como de suas respectivas instalações.

V- ESTIMATIVAS DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

Será realizada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio/Seção de Gerenciamento de Compras de acordo com os preços referenciados.

VI- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A descrição dos trabalhos a serem executados está consignada de forma detalhada no Termo de Referência.

VIII- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após os Estudos Preliminares verificou-se que o serviço desta contratação é praxe no atendimento desta necessidade e fundamental para o deslinde do mesmo, mostrando-se possível e necessária. Diante disto, declara-se viável a contratação pretendida, sendo necessária a análise de viabilidade econômico-financeira e jurídica pelos setores competentes.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, evidenciam-se alguns riscos no curso da contratação. Neste mapa não se incluem, aqueles que são de responsabilidade da gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que permeiam até a formalização da contratação.

Risco 01 – Falta de disponibilidade orçamentária			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não será possível a contratação, o que acarretará prejuízos para a instituição, como insalubridade para os que ali laboram, bem como inviabilidade em cerimônia de carga e lacre para as eleições vindouras.			
Ação Preventiva		Responsável	
Buscar junto à Administração remanejamento de valores previstos no orçamento anual do Regional.		Unidade Requisitante e Secretaria de Administração e Orçamento.	
Ação de Contingência		Responsável	
Não há.		Não há.	

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação				
Probabilidade:	() Baixa	() Média	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixa	() Média	() Média	(X) Alta
Dano				
Sobrepago apresentado pelas empresas consultadas, inviabilizando a contratação. Evento altamente danoso à Administração deste Regional, como anteriormente descrito, como insalubridade para os que ali laboram, bem como inviabilidade em cerimônia de carga e lacre para as eleições vindouras.				
Ação Preventiva		Responsável		

Risco 04 – Recursos administrativos procedentes		
Probabilidade:	Realização de propostas de preços de compra de bens e serviços de menor valor econômico, em favor de fornecedores locais, com o intuito de reduzir custos e apoiar a economia local. () Baixa	Preços de compra de bens e serviços de menor valor econômico, em favor de fornecedores locais, com o intuito de reduzir custos e apoiar a economia local. (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Dano		
Definição de rotina e responsabilidade para prestação de suporte técnico ao Pregoeiro (a) para atender às demandas no prazo necessário, para que algum problema enfrentado seja resolvido. Unidade Requisitante		
Ação Preventiva		Responsável
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.		Área responsável de análise de propostas.
Ação de Contingência		Responsável
Análise junto ao Pregoeiro (a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.		Unidade Requisitante e Pregoeiro (a)

TABELA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA	RISCO 04	RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03	
	MÉDIA			
	BAIXA			
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE/IMPACTO		