

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação.

Não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

Risco	Probabilidade	Impacto	Dano	Tratamento
Atraso na conclusão da contratação	Baixa	Média	Compromete cronograma e reduz alcance das campanhas.	Planejamento antecipado e monitoramento do processo licitatório.
Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora	Baixa	Média	Impossibilita a execução contratual e prejudica comunicação.	Acompanhamento orçamentário e garantia de dotação orçamentária.
Variação significativa de preços no mercado gráfico	Média	Média	Oscilações de preços elevam custos e afetam economicidade.	Monitoramento de preços e atualização de estimativas na ARP.
Falhas de qualidade nos materiais fornecidos	Média	Alta	Materiais com baixa qualidade inviabilizam uso e geram retrabalho.	Exigir prova de cor e prever sanções contratuais por não conformidade.
Atrasos logísticos na entrega dos materiais	Média	Média	Atraso na entrega compromete prazos e efetividade das campanhas.	Definir prazos compatíveis, fiscalizar cronograma e aplicar penalidades.
Descumprimento de prazos em	Média	Alta	Prazos não cumpridos inviabilizam	Monitoramento do contrato e penalidades por

campanhas institucionais			campanhas específicas (ex.: fechamento do cadastro eleitoral).	atraso com substituição de fornecedor se necessário.
-----------------------------	--	--	---	---