

Id	Num Acao Plano	Origem Projeto	Vinculado PDTIC?	Unidade responsável na STI	Unidade Demandante	Ponderação sobre prazo do solicitante	SEI	Meta	Descrição da meta	Benefícios esperados	Status do projeto	Percentual executado	Mês de início estimado	Mês de término estimado	Macroprocesso Rel	Data de início do projeto	Data de término do projeto
364		Ad hoc	Não	SAD	CP - COORDENADORIA DE PESSOAL		06371.2021-3	Adequação do sistema SGRH Online para cadastramento dos servidores e envio dos dados ao eSocial.	Atualizar os dados cadastrais dos servidores tendo em vista a conformidade com o eSocial.	Melhoria na qualidade dos dados cadastrais dos servidores, possibilitando pesquisas mais detalhadas e precisas; Conformidade com o eSocial.	Em andamento	95			Gestão de pessoas	31/01/2022	
363		Ad hoc		SAD	-			Adequação da solução de Agendamento de Atendimento ao Eleitor e de Atendimento ao Eleitor.	O TRE-PR, que desenvolveu o software de Agendamento de Atendimento ao Eleitor identificou uma vulnerabilidade de segurança. Como o TRE-MT usa uma versão modificada do software do TRE-PR, será necessário aplicar a correção sugerida pelo Regional do Paraná. Também será necessário fazer adequações em relação à LGPD. Quanto ao sistema de Atendimento, será necessário verificar seu funcionamento e a integração com o sistema de Agendamento.	Sistema mais prático para os usuários. Possibilidade de maior gerenciamento dos chamados com ANS, Feedback, Base de conhecimento e FAC.	Em andamento	95			Cadastro de eleitores: Relacionamento com a sociedade		
362		Projeto Interno	Não	SBD	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Implantação de sistema de chamados	Implantação de novo sistema de chamados (GLPI) para atender os padrões de gestão de serviços de TIC.	Sistema mais prático para os usuários. Possibilidade de maior gerenciamento dos chamados com ANS, Feedback, Base de conhecimento e FAC.	Em andamento	20	01/03/2022	31/05/2022	Gestão de TIC		
361		Projeto Interno	Não	CSC	SBD - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS		01237.2022-2	Implantar os processos de Gestão de Serviços de TIC.	Publicar processos do macroprocesso de gestão de serviços de TIC. Criar ferramentas para auxiliar na gestão de serviços de TIC.		Em andamento	30	01/03/2022		Gestão de TIC	01/03/2022	
341		Projeto Interno	Não	SBD	CSC - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS			Migrar banco de dados de teste para versão 19c	Atualizar a versão do banco de dados de teste para versão 19c e migrar para a MT1.	Manter as versões das bases dos ambientes de produção e desenvolvimento iguais para agilizar na entrega de soluções e ficar em conformidade com o fabricante.	Não iniciado		01/03/2022	30/04/2022			
321		Ad hoc	Não	SAD	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		00283.2022-0	Formulários de pesquisa de percepção da evolução do Processo Eleitoral.			Não iniciado	15	01/04/2022	31/05/2022			
301		TSE	Não	SAD	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA		06524.2021-4	Implantar a software Sistema de Transparência dos Servidores desenvolvido pelo TSE.	Implantar a software, desenvolvido pelo TSE, para publicar informações acerca das remunerações de Servidores e Autoridades.	Padronizar a publicação de informações sobre Remunerações - Lei de Acesso à Informação. Transparência Ativa. Res. nº 215 e Res. nº 389 CNJ. Divulgação dos Resultados nos sites dos Tribunais Eleitorais.	Sobrestado	30	01/12/2021			06/12/2021	
261		Projeto Interno	Não	SBD	SAD - SEÇÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO			Centralizar as bases de dados Postgres	Prover às aplicações que utilizam o banco de dados Postgres um servidor único. E, dessa forma eliminar as instalações desse banco existentes em diversos hosts.	Melhoria na eficiência do gerenciamento das instâncias, unificação dos procedimentos de backup. Isto resultará, na diminuição tempo de recuperação quando necessário.	Sobrestado		01/04/2022				
221	81	Ad hoc	Não	CSC	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	Conforme do depreende-se do doc nº (0308875), consta do SEI 03736.2021-7, que será juntado ao SEI 02468.2021-7, a implantação do PagTesoouro serpa conduzida pela SECADI/SELEI/STI/TSE. O TRE-DF paraticipará do piloto, em 19/07/2021. Os próximos Regionais sugeridos são RR, RN, ES, GO e SC, a partir de 02/08/2021, uma vez que já possuem tokens de autorização disponibilizados, códigos de serviços cadastrados e testes preliminares executados.	02468.2021-7	Implantar o PagTesoouro. #	Implantar o PagTesoouro, a nova plataforma de pagamento digital do Tesouro Nacional, que passou a aceitar os pagamentos por outros meios (principalmente o PIX)	Permitir o pagamento de GRU pelos meios digitais disponibilizados por meio do sistema PagTesoouro.	Não iniciado						
181	79	TSE	Não	SBD	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL		01993.2021-7	Intodip TSE	Migração da solução Intodip para infraestrutura do TSE.	Redução do tempo de indisponibilidade e aumento da capacidade de atendimento.	Terminado	100				13/05/2021	12/07/2021
40		Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SBD	COAUD - COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA		00722.2021-0	Sistema de Auditoria AuditTSE	Implantar a nova versão do sistema de auditoria AuditTSE.	Disponibilizar à COAUD o sistema definido pelo TSE para auditorias.	Em andamento	90	01/09/2021			20/09/2021	
39		Plano de Gestão 2021-2023	Não	SAD	SBD - SEÇÃO DE BANCO DE DADOS		1	Sistema de Controle de Acesso		Melhoria no controle de acesso tendo em vista também o atendimento à LGPD.	Sobrestado		01/08/2021		Prestação jurisdicional	01/10/2021	
38	82	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SBD	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		01907.2021-2	Migração do Sistema de Banco de Dados	Atualizar a versão do banco de dados Oracle para conformidade com o projeto eSocial.	Atualização do banco Oracle para a versão 19c.	Terminado	100	01/04/2021		Gestão de TIC	15/04/2021	30/08/2021
37		Plano de Gestão 2021-2023	Não	SBD	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS			DIRF 2022	Preparação dos dados financeiros relativos a cada servidor para informação à Receita Federal.	Produção das Cédulas-C para informação à Receita Federal	Em andamento	90	01/01/2022		Gestão de pessoas		
36	83	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SBD	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Extração de dados em formato XML para o Prêmio de Qualidade CNJ - DATAJUD	Preparar e enviar os dados de andamentos processuais no formato "xml" ao Conselho Nacional de Justiça para o sistema DataJud.		Terminado	100	01/05/2021				31/07/2022

35		Plano de Gestão 2021-2023	Sim	GAB/STI	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Customização da plataforma de certificação digital do projeto JE-Connect (ACJEC) para as Eleições 2022.	Customizar a plataforma de certificação digital ACJEC para as Eleições 2022.	Emitir e assinar, em nível nacional, todos os certificados digitais utilizados na transmissão dos Boletins de Umas das Eleições 2022.	Novo					Gestão de TIC:Eleições		
34	51	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	GAB/STI	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Plano de TIC para as Eleições 2022	Estabelecer o planejamento de eleições a partir das atividades inerentes de Tecnologia da Informação, incluindo, Umas Eletrônicas, transmissão de resultados de eleição e segurança da informação.	realização das eleições 2022 com eficiência e gestão.	Novo					Gestão de TIC		
33	50	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SAD	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Desenvolver e implantar de plataforma de gestão unificada de eleições.	Implantar solução de gerenciamento de eleições unificada, abrangendo todos o ciclo eleitoral a partir do fechamento de cadastro até a diplomação	Ampliação do controle das etapas das eleições 2022 e da visão gerencial.	Não iniciado					Gestão de TIC:Eleições		
32	78	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	CSC	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Prazo mantido		Adequação de processos e sistemas críticos de TIC à LGPD.	Identificar e adequar os serviços e sistemas de TIC com o objetivo de obter o compliance com a LGPD	Adequação da LGPD e estabelecimento da gestão de privacidade de dados pessoais.	Em atraso		01/07/2021			Gestão de TIC		
31	49	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	GAB/STI	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Atingir o nível aprimorado na maturidade de governança de TIC	Desenvolver processos de governança com o objetivo de atingir o nível aprimorado no índice IGOVTIC	Melhoria dos serviços e processos de TIC no âmbito do TRE-MT	Novo					Gestão de TIC		
30	77	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	CIEC	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Implantar plataforma de proteção contra ameaças de 5ª geração	Implantar plataforma de proteção contra ameaças de 5ª geração, com o objetivo de combater ataques e falhas não catalogados pelas plataformas mundiais de segurança da informação denominados ataques "Zero Day"	Ampliar o nível de segurança da informação contra ataques não mapeados, denominados Zero Day, no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, reduzindo, consideravelmente, o risco de segurança da informação durante as transmissões de resultados de eleições durante os pleitos eleitorais.	Novo					Gestão de TIC		
29		Plano de Gestão 2021-2023	Sim	CIEC	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Ampliação da capacidade de transmissão de dados da Rede Regional.	Ampliar a taxa média de transmissão da rede de comunicação de dados da Justiça Eleitoral, denominada Rede Regional, no mínimo, em 60%.	adequar a rede de comunicação de dados do TRE-MT às necessidades das transformações digitais e ao serviço remoto.	Novo					Gestão de TIC		
28	76	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	CIEC	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Projeto, aquisição e implantação de plataforma unificada de colaboração em Nuvem.	Desenvolver solução unificada de colaboração que disponibilize aos profissionais da Justiça Eleitoral de Mato Grosso os serviços de videoconferência, colaboração, armazenamento remoto (drive) e documentos on-line.	Ampliação da colaboração entre os profissionais da Justiça Eleitoral e modernização da plataforma laboral.	Novo					Gestão de TIC		
27	80	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	CIEC	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A SGP deve solicitar dilação de prazo ou o sobrestamento do projeto, pois ações relativas à CSC foram executadas.		Desenvolver plataforma, baseada em portais web, para acesso seguro a aplicações corporativas.	Desenvolver solução, baseada em portal, para acesso seguro às aplicações negociais e corporativas do TRE-MT a partir da internet.	Ampliar o nível de segurança da informação ao acessar os diversos sistemas do TRE-MT, a partir da Internet. Tendo como princípio a Privacy by Default (LGPD)	Novo					Gestão de TIC		
26		Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SBD	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Desenvolver e implantar plataforma de monitoramento ativo de aplicações.	Desenvolver plataforma de software visando monitorar de forma automatizada as aplicações negociais e corporativas, permitindo, inclusive, que falhas de disponibilidade sejam automaticamente corrigidas.	Reduzir o tempo de indisponibilidade das aplicações negociais e corporativas e eliminar o tratamento reativo de falhas de disponibilidade.	Não Priorizado		01/05/2022	31/07/2022		Gestão de TIC		
25	7	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SAD	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Prazo Alterado Requer Fábrica de Software Requer integração com o Pje		Desenvolver plataforma unificada de acesso aos serviços do TRE-MT.(ClickJud-JE)	Desenvolver e customizar solução de acesso aos serviços fornecidos pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso, tendo como base a plataforma ClickJud desenvolvida pelo TJMT. Impulsionar a automação das Intimações e citações via sistema eletrônico	Ampliar a transparência e acessos aos serviços fornecidos pela Justiça Eleitoral aos cidadãos e demais stakeholders.	Não iniciado		01/05/2021			Gestão de TIC		
24	64	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SBD	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solicitar sobrestamento, pois requer a implantação do Frequência Nacional.		Implantar Portal do Servidor	Remodelar a página para acesso aos serviços e informações oferecidas ao servidor. Este sistema possui como pré-requisito a Implantação do Frequência Nacional.	Otimizar e facilitar o acesso às informações, inclusive para acesso via mobile	Não iniciado		01/03/2022			Gestão de pessoas	23/03/2022	
23	63	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SBD	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Prazo alterado		BI Pessoas	Implementar painéis de gestão de pessoas por meio de Business Intelligence, destacando quantidade de servidores, gênero, faixa etária, escolaridade. Divisão de funções, folgas compensatórias, férias, afastamentos, claros de lotação, capacitação, etc.	Relatórios gerenciais que otimizem a tomada de decisão	Não iniciado		01/04/2022	30/06/2022		Gestão de pessoas		
22	62	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SBD	SCAD - SEÇÃO DE CADASTRO E REGISTROS FUNCIONAIS	A SGP deve solicitar dilação de prazo, pois a ações relativas à CSC foram executadas.	PAE 8005/2018 e SEI 02969.2020-7	Implantação do Sistema Frequência Nacional	Concluir a implantação do novo sistema de frequência	Utilização de sistema de frequência mais moderno e de fácil operação, criação do banco de horas, maior eficácia ns procedimentos de controle de frequência.	Em andamento	30	01/08/2021			Gestão de pessoas		
21	21	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SAD	SRMJE - SEÇÃO DE REGISTROS DE MEMBROS E JUIZOS ELEITORAIS	O sistema InfoZonas possui o Cadastro de Posto Eleitoral. Sugestão excluir projeto.		Criação de sistema para registro e controle de Postos Eleitorais	Promover o cadastramento dos postos eleitorais em sistema próprio dentro do SRAE que dará segurança e transparência das informações	Obter informações precisas e rápidas referentes aos Postos Eleitorais no Estado de Mato Grosso, em cadastro informatizado, eliminando o uso de planilhas.	Não iniciado					Gestão da comunicação:Gestão de pessoas		
20	20	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SAD	SSAA - SEÇÃO DE SELEÇÃO, ADMISSÃO E AVALIAÇÃO	Prazo alterado		Implantar Sistema para Gestão de Estagiários	Apresentar um sistema de gestão de estagiários para implantação no TRE-MT. A CED informou que o sistema foi desenvolvido pelo TRE-PE.	Melhorar os processos e ter ferramentas de gerenciamento. Liberar a força de trabalho para atividades mais relevantes.	Não iniciado		01/09/2022			Gestão de pessoas		
19	19	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SBD	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	Prazo alterado	01633.2022-5	Implementar o Painel do Cadastro Eleitoral	Apresentar relatórios, tais como: estatística de atendimento, lotes RAE pendentes de fechamento, lotes RAE pendentes de envio, coincidências pendentes, entre outros.	acompanhamento das pendências relacionadas ao cadastro eleitoral e aperfeiçoamento contínuo dos serviços eleitorais.	Sobrestado		01/03/2022			Cadastro de eleitores		

18	18	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SAD	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	Propor sobrestamento em virtude do início da refatoração do sistema SIROPI 03015.2021-6.	02851.2020-4	Informatizar os livros físicos	Atualizar a lista de livros obrigatórios, previstos no Provimento 1/2020, da CRE e informatizar	Garantir o cumprimento da legislação no que diz respeito aos registros obrigatórios com economia de recursos ambientais, humanos e financeiros, além de garantir sincronia das informações entre sistemas e automatização de comunicações, possibilitando uniformização e unificação dos registros. O livro de Rol de Culpados constará do sistema SIROPI.	Sobrestado	01/10/2021	31/03/2022	Prestação jurisdicional		
17	17	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SAD	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	Solicitar dilação de prazo.		Remodelar a página da intranet da Corregedoria	Lançar nova página eletrônica da Corregedoria, por meio de acessos rápidos e com conteúdo administrativo e judicial atualizado.	Aprimorar a comunicação dos cartórios com a corregedoria, disponibilizar aos servidores um portfólio de informações/orientações relacionadas às atividades da rotina cartorária	Em atraso	01/03/2022		Gestão da comunicação	04/07/2022	
16	29	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SAD	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	Propor sobrestamento em virtude do início da refatoração do sistema SIROPI 03015.2021-6	02851.2020-4	Implementar o SIROPI 2.0	Concluir o segundo módulo do Sistema de Registro de Ocorrências Penais e Inelegibilidade	Assegurar a implementação do II módulo do sistema, a fim de garantir celeridade de procedimentos, identificação de eventuais erros ou pendências com geração de alertas automáticos, sobre risco de prescrição, ausência de abertura de contas judiciais ou de registros de transações penais ou suspensões condicionais. Além de possibilitar o controle de riscos e vulnerabilidades e o aperfeiçoamento dos procedimentos de depuração de registros, visando maior celeridade processual, afastamento de nulidade, proporcionando ainda, a automatização de operações, extração de dados estatísticos e o cumprimento de Resoluções e Provimentos do CNJ e disposições legais, atendendo ainda exigências do TSE.	Sobrestado	01/02/2022	31/07/2022	Prestação jurisdicional		
15	28	Plano de Gestão 2021-2023	Não	CSC	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL		01886.2021-4	Implantar o PJE-Cor	Adoção de sistema informatizado, único, padronizado, visando a tramitação dos procedimentos administrativos.	Eficiência, agilidade, gestão dos dados centralizados em único sistema,	Em andamento	10		Prestação jurisdicional	19/05/2021	30/07/2021
14	27	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SBD	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	Prazo alterado	01342.2021-8	Implementar o BI do Painel Judiciário	Implementar sistema de gerenciamento das informações processuais de desempenho das metas do CNJ e Pauta Limpa, no 1º grau, conforme diretrizes do CEJUD	Monitoramento de metas, transparência das informações, possibilidade melhor desempenho em relação ao Prêmio Selo de Qualidade do CNJ	Terminado	90	01/08/2021	Prestação jurisdicional	23/03/2022	17/03/2022
13	36	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SAD	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	Propor sobrestamento em virtude do início da refatoração do sistema SIROPI 03015.2021-6.	02851.2020-4	Implementar o Livro Digital Rol de Culpados	Registros digitais de informações sobre condenações, reincidências e antecedentes criminais.	Compartilhamento de informações entre os juizes eleitorais, gestão da informação de forma mais eficaz, economia ambiental e financeira nos termos da ONU 2030, interoperabilidade com outros sistema.	Sobrestado	50	01/03/2021	31/07/2021	Informação judicial	15/03/2021
12	16	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SBD	OE - OUVIDORIA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Prazo mantido	02510.2021-5	Sistema SEI - Módulo Ouvidoria	Configurar e colocar em funcionamento o Sistema SEI - Módulo Ouvidoria.	Facilidade no registro e tratamento das demandas aportadas na Ouvidoria Eleitoral. Acompanhamento da demanda encaminhada com uma segurança maior. Geração de relatórios gerenciais em combinações diversas e de forma rápida.	Terminado	100	01/05/2021	Relacionamento com a sociedade	19/05/2021	30/07/2021
11	26	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SAD	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	Prazo alterado. Solicitar dilação de prazo.		Automatizar a extração da pauta de julgamentos e outras melhorias para as sessões judiciais	* Impulsionar e acompanhar procedimento para a adesão/desenvolvimento de sistema informatizado que possa extrair a pauta de julgamento automaticamente do sistema Pje 2º grau. * Impulsionar e acompanhar procedimento para a adesão/atualização do mecanismo informatizado para requerimento de preferência e de sustentação oral pelos advogados. * Impulsionar e acompanhar procedimento para a adesão/desenvolvimento de mecanismo informatizado para a remessa de memoriais pelos advogados.		Em atraso	01/08/2021		Prestação jurisdicional	06/06/2022	
10	31	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SBD	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS	Prazo alterado		Atualizar a consulta pública permanente de processos aptos a julgamento no site do TRE-MT e dos processos recebidos na Secretaria ou nos cartórios Eleitorais	* Impulsionar a alteração da base de processos para o PJE que permita a consulta pública dos feitos recebidos na secretaria ou nos cartórios eleitorais no site do tribunal, em cumprimento ao disposto no art. 153, § 1º, do NCPC.	Cumprir determinação de dispositivo legal.	Em atraso	01/11/2021		Prestação jurisdicional	01/06/2022	

9	24	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SAD	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS	Prazo alterado em 16/04/2021. Propor sobrestamento em virtude do início da refatoração do sistema SIROPI 03015.2021-6	08083.2020-3	Desenvolver e integrar o sistema Sanções e Rol de Antecedentes junto ao sistema SIROPI	Impulsionar a integração do sistema Sanções e do Livro Rol de Antecedentes ao sistema SIROPI, que já encontra-se em estudo de viabilidade técnica pela TI (SEI 8083/2020-3)	A integração almeja o controle virtual das sanções aplicadas, bem assim a disponibilização das informações do livro físico de antecedentes num único sistema (SIROPI), permitindo maior controle e extração de dados em tempo real.	Em atraso		01/11/2021		Prestação Jurisdicional		
8	23	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	CSCOR/TSE	SJD - SEÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO	Prazo mantido	04194.2021-5	Implantar sistema de Jurisprudência integrado ao PJE	Implantar o novo sistema de Jurisprudência, versão 3, integrado ao Processo Judicial Eletrônico, em fase de homologação no Tribunal Superior Eleitoral e em 3 Tribunais Regionais pilotos	Oferecer melhores recursos aos jurisdicionados e tornar mais eficientes os processos internos relacionados à catalogação da jurisprudência, uma vez que o sistema integrado suprime várias fases do processo de catalogação, com a inclusão automática do inteiro teor dos acórdãos e resoluções e importação dos dados do processo de origem.	Em andamento				Prestação Jurisdicional	29/04/2022	
7		Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SBD	OGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO		01342.2021-8 (doc 0277210) e 01911.2021-9(Pauta Limpa)	Mapear movimentos processuais atendendo critérios DATAJUD e TPU do CNJ	Analisar e mapear os movimentos processuais atualmente existentes nos sistemas de tramitação processual para atender aos critérios do DATAJUD e das Tabelas Processuais Unificadas, observando o prazo estipulado pelo CNJ, incluindo os movimentos do antigo sistema de tramitação de processos físicos desde o ano de 2015.	CNJ de Qualidade. Portaria 91/2021: os tribunais deverão enviar carga corretiva, de forma a adequar os registros processuais inconsistentes no DataJud, de acordo com os seguintes prazos: I. no mês de maio de 2021, deverão ser corrigidos: a) os dados das partes que porventura estejam incompletos ou inconsistentes, conforme cronograma do Anexo desta Portaria, e b) os movimentos utilizados, a fim de que o cálculo das variáveis e dos indicadores constantes dos glossários do Justiça em Números e do Módulo de Produtividade, segundo os anexos I e II da Resolução CNJ no 76/2009, esteja em conformidade com as TPUs do CNJ, conforme cronograma do Anexo desta Portaria. II. e no mês de julho de 2021, deverão ser corrigidos: a) todos os códigos assuntos inseridos no DataJud que não estejam de acordo com o último nível de assunto das TPUs, conforme cronograma do Anexo desta Portaria, e b) todos os códigos de movimentos inseridos no DataJud que não estejam	Em andamento	95	01/05/2021		Desempenho organizacional: Prestação Jurisdicional	18/01/2022	
6	14	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	CSCOR/TSE	OGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO	Projeto Conduzido pela STI TSE	09465.2020-8	Implantar o Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN	Atuar como unidade gestora do Diário da Justiça Eletrônico na implantação na nova ferramenta nacional, conforme Resolução CNJ 234, de 13 de julho de 2016, cujo prazo de implantação foi prorrogado na Justiça Eleitoral para 1º de junho de 2021, conforme comunicado do Gabinete da Secretaria Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Ofício-Circular GAB-SPR nº 496/2020.	Oferecer aos jurisdicionados de Mato Grosso a plataforma de editais do CNJ e esse novo instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário.	Não iniciado				Prestação Jurisdicional		
5	73	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SAD	SGC - SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS	Prazo Alterado		Implantar o Banco de Dados de Preços das Contratações do TRE-MT.	Levantamento e consolidação na forma de banco de dados, dos preços contratados pelo TRE-MT das principais licitações anuais e as mais complexas, bem como das contratações específicas para as Eleições.	Redução do tempo de busca e facilitação de pesquisa de preços para as contratações propostas, bem como para a aferição de vantagem de continuidade de uma contratação.	Não iniciado		01/10/2022		Gestão financeira, orçamentária e contábil		
4	72	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SAD	SGC - SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS	Prazo alterado		Implantar o Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preços.	Implantar o Sistema de Gerenciamento de Registro de Atas de Registros de Preços.	Automatização do gerenciamento das ARP's, com disponibilização de relatórios de forma rápida e precisa.	Não iniciado		01/09/2021		Gestão financeira, orçamentária e contábil		
3	69	Plano de Gestão 2021-2023	Não	SAD	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	Prazo Alterado Requer Fábrica de Software		Atualizar o Sistema de Suprimento de Fundos.	Migrar o atual sistema de fundos para o formato WEB, permitindo a extração de relatórios gerenciais para melhorar a tomada de decisão.	Melhoria nas consultas, auxiliar tomada de decisões, extrair relatórios via WEB	Em andamento		01/05/2022		Gestão financeira, orçamentária e contábil	10/01/2022	
2	66	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SAD	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	Prazo Alterado Requer Fábrica de Software	04035.2021-5	Implantar o sistema informatizado de controle de acompanhamento orçamentário do TRE/MT.	Controlar o orçamento do TRE-MT por intermédio de sistema automatizado, em detrimento ao controle atual efetuado em planilhas eletrônicas.	Gerenciamento do orçamento por meio de informações técnicas celeres e atualizadas para a tomada de decisões com segurança e qualidade	Em andamento		01/03/2022		Gestão financeira, orçamentária e contábil	23/09/2021	
1	22	Plano de Gestão 2021-2023	Sim	SBD	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	Prazo alterado		Implantar a gestão dos estoques processuais apoiado por Business Intelligence (BI)	Implementar ferramenta de BI que possibilite o acompanhamento e gestão dos estoques processuais	Criação de dashboards e indicadores de gestão de forma fácil, rápida e intuitiva, permitindo que usuários desenvolvam suas ferramentas de análise gerencial de maneira rápida.	Em atraso		01/10/2021		Desempenho organizacional: Prestação Jurisdicional	02/05/2022	