

EDT	Título	Nível	Data Inicial	Data Final	Unidade Gestora	Unidade Responsável
1	Eleições Municipais 2024	Macroprocesso	20/10/20	31/07/25		
1.1	Gestão de Bens e Serviços	Processo	20/10/20	31/12/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.1.1	Combustível	Atividade	06/01/23	31/12/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.1.1.1	Gerir contrato de fornecimento de combustível	Tarefa	06/01/23	31/12/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.1.2	Fornecer combustível	Tarefa	01/01/24	11/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.1.3	Credenciar os veículos e servidores para abastecimento	Tarefa	15/08/24	30/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.10	Locação de imóvel	Atividade			SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.1.2	Locação de Meio de Transporte	Atividade	07/01/23	30/11/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.1.2.1	Levantar a necessidade de Locação de Veículos	Tarefa	07/01/23	30/06/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.10	Credenciar os motoristas	Tarefa	01/08/24	14/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.11	Elaborar o quadro de distribuição dos veículos locados	Tarefa	15/08/24	15/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.12	Formalizar o contrato de fretamento aéreo	Tarefa	19/08/24	01/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.13	Distribuir os veículos	Tarefa	14/09/24	16/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.14	Acompanhar o recolhimento dos veículos	Tarefa	06/10/24	30/11/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.2	Analisar e manifestar sobre o TR - Locação de Veículos	Tarefa	23/03/23	31/10/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.3	Impulsionar o Termo de Referência da Locação de Veículos	Tarefa	01/06/23	31/10/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.4	Formalizar contratação de transporte aéreo	Tarefa	01/08/23	31/03/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.2.5	Formalizar a contratação - Locação de veículos	Tarefa	01/08/23	31/05/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.6	Inaugurar a fase externa da licitação - Locação de Veículos	Tarefa	15/10/23	31/12/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.7	Impulsionar SEI para acréscimo de motoristas para o Período Eleitoral	Tarefa	01/04/24	05/05/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.8	Analisar a necessidade de firmar termo de cooperação - CIOPAER	Tarefa	04/05/24	20/05/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.2.9	Formalizar acordo de cooperação com CIOPAER	Tarefa	30/05/24	28/06/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.3	Materiais de consumo	Atividade	24/03/23	30/04/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.1.3.1	Impulsionar Termo de Referência - Materiais de Consumo	Tarefa	24/03/23	09/05/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.3.2	Formalizar contratação - materiais de consumo	Tarefa	09/05/23	30/04/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.3.3	Inaugurar a fase externa da licitação - Material de Consumo	Tarefa	01/10/23	30/12/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	PRES - PRESIDÊNCIA
1.1.4	Material Gráfico	Atividade	24/03/23	15/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.1.4.1	Impulsionar Termo de Referência - Material Gráfico	Tarefa	24/03/23	30/11/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.4.2	Inaugurar a fase externa da licitação - Material Gráfico	Tarefa	07/01/24	15/02/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	DG - DIRETORIA-GERAL
1.1.4.3	Formalizar contratação - Material Gráfico	Tarefa	01/05/24	31/05/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.4.4	Recepcionar Artes e Modelos - Material Gráfico	Tarefa	15/05/24	25/05/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.4.5	Receber o objeto/Distribuir materiais - Material Gráfico	Tarefa	15/07/24	15/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.4.6	Entregar material de gráfico aos Cartórios Eleitorais	Tarefa	01/08/24	01/08/24	SAEO - SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.5	Material Elétrico	Atividade	24/03/23	20/10/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.1.5.1	Impulsionar Termo de Referência - Material Elétrico	Tarefa	24/03/23	30/10/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.5.2	Formalizar contratação - Material Elétrico	Tarefa	24/03/23	30/04/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

1.1.5.3	Solicitar incremento de materiais elétricos e de manutenção.	Tarefa	09/10/23	20/10/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.5.4	Inaugurar a fase externa da licitação - Material Elétrico	Tarefa	01/12/23	30/12/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	DG - DIRETORIA-GERAL
1.1.5.5	Receber o objeto/Distribuir os materiais - Material Elétrico	Tarefa	15/07/24	15/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.6	Equipamento e material permanente	Atividade	01/10/23	24/10/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.1.6.1	Impulsionar o TR do Fretamento Aéreo	Tarefa	01/10/23	12/12/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.6.2	Gerir o contrato de fretamento aéreo	Tarefa	20/08/24	01/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.6.3	Reservar aeronave para coleta das urnas sorteadas para auditoria	Tarefa	01/09/24	20/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.6.4	Montar os gabinetes do pleno e da gestão da totalização	Tarefa	03/10/24	24/10/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.7	Serviços	Atividade	08/01/24	29/12/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.1.7.1	Impulsionar Termo de Referência - Ambulância para o local de apuração e totalização.	Tarefa	08/01/24	29/02/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CAMS - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
1.1.7.10	Receber/Distribuir materiais elétrico	Tarefa	01/06/24	06/08/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.7.11	Impulsionar Termo de Referência - Filmagem da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas	Tarefa	18/06/24	28/06/24	GTAVE - GRUPO DE TRABALHO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	GTAVE - GRUPO DE TRABALHO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.1.7.12	Receber/Distribuir materiais de consumo	Tarefa	01/07/24	30/07/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.7.13	Solicitar a emissão da NE - - Materiais elétrico	Tarefa	01/07/24	30/07/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.7.14	Entregar material de consumo aos Cartórios Eleitorais	Tarefa	01/08/24	01/08/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.7.15	Revisão de Equipamentos (geradores dos prédios, cabines de força, sistema de ar central da Secretaria/Casa da Democracia/Central de Atendimento de Várzea Grande.	Tarefa	01/09/24	30/10/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.7.16	Entregar materias elétricos	Tarefa	01/09/24	01/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.7.17	Fiscalizar contratação de Ambulância para o local de apuração e totalização.	Tarefa	01/10/24	20/12/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CAMS - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
1.1.7.18	Fiscalizar o contrato de filmagem da auditoria da votação eletrônica	Tarefa	04/10/24	29/12/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.1.7.2	Levantar os Locais de Apuração em todo o Estado que necessitarão de contrato de seguro civil	Tarefa	01/03/24	30/03/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.7.3	Serviços Gerais e Técnico de Manutenção - Acréscimo de postos e Hora Extra.	Tarefa	11/03/24	30/11/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.7.4	Vigilantes - Acréscimo de postos e Hora Extra.	Tarefa	18/03/24	30/11/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.7.5	Impulsionar o TR de contratação de seguro de responsabilidade Civil da capital e interior	Tarefa	01/04/24	29/04/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.7.6	Solicitar a emissão da NE - material de consumo	Tarefa	01/04/24	30/04/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.7.7	Elaborar planilha de plantões dos terceirizados: recepção, apoio administrativo, vigilantes.	Tarefa	30/04/24	20/12/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.7.8	Analisar TR - Contratação de Empresa - Filmagem para Auditoria de uma eletrônica	Tarefa	01/05/24	15/05/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	ASJUR - ASSESSORIA JURÍDICA
1.1.7.9	Auxiliar Operacional Administrativo - Acréscimo de postos e Hora Extra.	Tarefa	01/05/24	20/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.1.8	Telefonia	Atividade	01/09/24	30/10/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.1.8.1	Comunicar a demanda de linhas para apuração e totalização à contratada	Tarefa	01/09/24	30/10/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.8.2	Solicitar as instalações das linhas telefônicas nos Cartórios	Tarefa	01/09/24	30/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.1.9	Gênero Alimentício	Atividade			SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.10	Atuação e Comunicação Institucional	Processo	15/01/24	24/04/25	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.10.1	Eventos sobre Direito Eleitoral com ênfase nas Eleições 2020	Atividade	15/01/24	30/08/24	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DESEMBARGADOR PALMYRO PIMENTA	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DESEMBARGADOR PALMYRO PIMENTA
1.10.1.1	Definir temas e palestrantes - Eventos	Tarefa	15/01/24	29/02/24	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DESEMBARGADOR PALMYRO PIMENTA	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DESEMBARGADOR PALMYRO PIMENTA
1.10.1.2	Produzir o material de divulgação - Eventos	Tarefa	02/02/24	15/08/24	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DESEMBARGADOR PALMYRO PIMENTA	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DESEMBARGADOR PALMYRO PIMENTA
1.10.1.3	Divulgar eventos	Tarefa	15/02/24	30/08/24	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DESEMBARGADOR PALMYRO PIMENTA	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DESEMBARGADOR PALMYRO PIMENTA
1.10.1.4	Realizar inscrições dos eventos.	Tarefa	15/02/24	30/08/24	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DESEMBARGADOR PALMYRO PIMENTA	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DESEMBARGADOR PALMYRO PIMENTA

1.10.2	Atuação e Comunicação Institucional	Atividade	01/02/24	24/04/25		
1.10.2.1	Campanha "Alistamento jovem"	Tarefa	01/02/24	29/02/24	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.10.2.10	Disponibilizar cartilhas, tutoriais e manuais na página das eleições na internet	Tarefa	06/05/24	27/09/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.10.2.11	Campanha "Mesário Voluntário"	Tarefa	03/06/24	31/08/24	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.10.2.12	Revisar a regulamentação do sistema Mural Eletrônico e, se necessário, impulsionar norma alteradora	Tarefa	03/06/24	21/06/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.10.2.13	Criar relatórios e especificar painéis de monitoramento dos Recursos em Registros de Candidaturas, com indicadores, metas, projeções para julgamentos diários	Tarefa	01/07/24	26/07/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.10.2.14	Criar relatórios e especificar painéis de monitoramento dos Recursos em Representações, com indicadores, metas, projeções para julgamentos diários	Tarefa	01/07/24	26/07/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.10.2.15	Definir forma de publicação no DJE aos sábados, domingos e feriados no período eleitoral	Tarefa	05/08/24	16/08/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.10.2.16	Habilitar e configurar o sistema Mural Eletrônico para todos os cartórios eleitorais	Tarefa	12/08/24	16/08/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.10.2.17	Coletiva de Imprensa - Eleições Municipais 2024	Tarefa	02/09/24	01/10/24	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.10.2.18	Campanha "Justifique"	Tarefa	01/10/24	06/01/25	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.10.2.19	Acompanhar e alertar os Cartórios Eleitorais sobre os lançamentos das informações no Ocorre JE	Tarefa	01/10/24	07/10/24	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
1.10.2.2	Elaborar guia de candidaturas do partido e do candidato	Tarefa	01/02/24	30/04/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.10.2.20	Campanha "Voto Maduro"	Tarefa	02/10/24	30/10/24	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.10.2.21	Prêmio "Jornalismo Democrático"	Tarefa	01/02/25	24/04/25	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.10.2.3	Campanha "Nome Social e acessibilidade"	Tarefa	01/02/24	29/02/24	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.10.2.4	Documentário Eleições Municipais 2024	Tarefa	01/02/24	16/12/24	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.10.2.5	Giro Eleitoral	Tarefa	01/02/24	27/10/24	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.10.2.6	Publicar os normativos do TSE e TRE referentes às Eleições 2024 na página da CRE na intranet, em Orientações Zonas Eleitorais 4 Eleições 4 Eleições 2024	Tarefa	01/03/24	30/09/24	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
1.10.2.7	Coligir, consolidar, compilar e divulgar na internet os atos normativos relacionados às eleições municipais	Tarefa	06/03/24	19/12/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.10.2.8	Criar, estruturar e manter atualizada a página das Eleições Municipais de 2024	Tarefa	06/03/24	19/12/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.10.2.9	2º Seminário Eleitoral Preparatório para Jornalistas (SEPJOR)	Tarefa	01/04/24	31/05/24	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.10.3	Atendimento à imprensa no ambiente de apuração e totalização	Atividade			ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.11	Gestão de Pessoas	Processo	22/01/24	10/11/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
1.11.1	Serviço extraordinário	Atividade	22/01/24	29/03/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
1.11.1.1	Submeter ao CEGEPE discussão de premissas sobre Serviço Extraordinário	Tarefa	22/01/24	09/02/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CP - COORDENADORIA DE PESSOAL
1.11.1.2	Elaborar minuta de resolução do serviço extraordinário	Tarefa	01/02/24	29/02/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CP - COORDENADORIA DE PESSOAL
1.11.1.3	Publicar resolução do serviço extraordinário (competência Pleno)	Tarefa	05/02/24	29/03/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CP - COORDENADORIA DE PESSOAL
1.11.1.4	Estimativa de gastos com HE	Tarefa	04/03/24	22/03/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CP - COORDENADORIA DE PESSOAL
1.11.2	Mesários	Atividade	01/02/24	30/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.11.2.1	Gerenciar o sistema de mesário voluntário - Campanhas Mesário Voluntário e Fala Mesário	Tarefa	01/02/24	30/10/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CED - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
1.11.2.10	Divulgar o link de consulta de mesários - Aplicação de consulta de mesários	Tarefa	15/08/24	30/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.11.2.11	Concessão de recursos para alimentação de mesários 1º turno	Tarefa	05/09/24	05/10/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.11.2.12	Concessão de recursos para alimentação de mesários 2º turno	Tarefa	13/10/24	13/10/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.11.2.2	Definir estratégias para ampliar a campanha de mesário voluntário.	Tarefa	01/05/24	30/09/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CED - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
1.11.2.3	Elaborar cartilha - solicitação de alimentação de mesário	Tarefa	05/05/24	30/05/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

1.11.2.4	Convocar e nomear os mesários	Tarefa	02/07/24	08/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.11.2.5	Início da convocação dos mesários	Tarefa	02/07/24	08/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.11.2.6	Orientar os Cartórios a escolher a modalidade de alimentação na Zona Eleitoral - 1º e 2º turno e solicitar recursos	Tarefa	01/08/24	05/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.11.2.7	Orientar os Cartórios a solicitar Recursos para alimentação de mesários - 1º e 2º turno	Tarefa	05/08/24	05/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.11.2.8	Solicitar a publicação dos convocados na internet	Tarefa	08/08/24	12/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSC - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
1.11.2.9	Último dia para publicar edital de convocação de mesários	Tarefa	08/08/24	08/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.11.3	Capacitação	Atividade	13/04/24	30/10/24		
1.11.3.1	Disponibilizar treinamentos EAD - Preparar técnicos de apoio	Tarefa	13/04/24	17/04/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.11.3.2	Realizar treinamento dos técnicos de urnas - Preparar técnicos de apoio	Tarefa	30/08/24	15/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.11.3.3	Realizar treinamento dos técnicos BGAN - Preparar técnicos de apoio	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.11.4	Recrutar, Selecionar e Alocar pessoas	Atividade	18/06/24	10/11/24		
1.11.4.1	Instruir procedimento de designação dos juízes auxiliares do dia da eleição (DEFINIÇÃO DE JUIZES PELA CRE) - Juízes Auxiliares - dia da Eleição	Tarefa	18/06/24	18/07/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CP - COORDENADORIA DE PESSOAL
1.11.4.10	(força-tarefa e possível núcleo de inteligência regional) - Preparação de força-tarefa de análise de contas	Tarefa	01/11/24	10/11/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.11.4.2	Levantar necessidades de técnicos de apoio	Tarefa	01/07/24	01/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSC - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
1.11.4.3	Quantificar necessidade de técnicos de apoio por cartório	Tarefa	01/07/24	01/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSC - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
1.11.4.4	Quantificar necessidade de técnicos BGAN por cartório	Tarefa	01/07/24	01/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSC - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
1.11.4.5	Disponibilizar formulário online - Recrutamento e seleção dos técnicos de transmissão	Tarefa	04/07/24	04/07/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSC - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
1.11.4.6	Contactar os TSATs do contrato, para informar a disponibilidade do formulário	Tarefa	01/08/24	15/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSC - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
1.11.4.7	Designar os Juízes Auxiliares do dia da eleição (DEFINIÇÃO DE JUIZES PELA CRE)- Juízes Auxiliares - dia da Eleição	Tarefa	02/09/24	16/09/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CP - COORDENADORIA DE PESSOAL
1.11.4.8	Indicar os nomes dos Juízes Auxiliares para fins de designação pelo Plenário (DEFINIÇÃO DE JUIZES PELA CRE) - Juízes Auxiliares - dia da Eleição	Tarefa	02/09/24	16/09/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CP - COORDENADORIA DE PESSOAL
1.11.4.9	Elaborar quadro de distribuição dos técnicos de urna	Tarefa	01/10/24	25/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.12	Segurança da Eleição	Processo	01/02/24	20/12/24	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
1.12.1	Segurança do Pleito	Atividade	01/02/24	20/12/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.12.1.1	Revisão da iluminação interna e externa do Tribunal.	Tarefa	01/02/24	20/12/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.12.1.2	Solicitar planejamento das ações na véspera e dia das eleições às unidades da Sede e dos cartórios da Casa da Democracia.	Tarefa	11/03/24	20/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.12.2	Gabinete de Gestão Integrada	Atividade	03/02/24	11/11/24	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
1.12.2.1	Instituição do Gabinete de Gestão Integrada - GGI	Tarefa	03/02/24	07/02/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.12.2.10	Aprovar pedido de apoio do Exército Brasileiro no Pleno do TRE-MT - Viabilizar a Garantia da Lei e da Ordem	Tarefa	17/08/24	01/10/24	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
1.12.2.11	Viabilizar a alimentação dos agentes de segurança	Tarefa	16/09/24	16/10/24	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
1.12.2.12	Viabilizar voto em trânsito	Tarefa	16/09/24	31/10/24	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
1.12.2.13	Viabilizar força policial que atuará nos cadeiões - Cadeiões (Locais de detenção provisória)	Tarefa	01/10/24	10/11/24	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
1.12.2.14	Disponibilizar contatos que serão utilizados no dia E	Tarefa	01/11/24	11/11/24	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
1.12.2.2	Elaborar a minuta do instrumento legal para criação do GGI	Tarefa	03/02/24	07/02/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.12.2.3	Definir responsável pela Gestão do GGI	Tarefa	03/02/24	07/02/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.12.2.4	Instalação do GGI	Tarefa	03/02/24	13/04/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.12.2.5	Formalizar termo de cooperação com órgãos de segurança	Tarefa	13/02/24	10/05/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.12.2.6	Realizar reunião de instalação do GGI	Tarefa	07/08/24	07/08/24	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
1.12.2.7	Definir estratégias de segurança / Planos de segurança	Tarefa	17/08/24	16/10/24	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA

1.12.2.8	Verificar como serão tratados os casos dos locais de votação indígena mais críticos - Viabilizar a Garantia da Lei e da Ordem	Tarefa	17/08/24	17/09/24	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
1.12.2.9	Elaborar plano de Garantia da Lei e da Ordem - Viabilizar a Garantia da Lei e da Ordem	Tarefa	17/08/24	16/09/24	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA	GGI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA
1.12.3	Segurança Sanitária	Atividade			DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.13	Cadastro	Processo	01/04/24	28/01/25		
1.13.1	Cadastro de Eleitores	Atividade	01/04/24	28/01/25	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.13.1.1	Encaminhar alertas sobre os prazos da Resolução TSE que dispõe sobre o cronograma operacional do cadastro eleitoral para as Eleições 2024	Tarefa	01/04/24	30/11/24	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
1.13.1.2	Orientar e Acompanhar processamento dos ases de justificativas e faltosos	Tarefa	03/10/24	22/12/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.13.1.3	Registrar ASEs de mesários faltosos e ad hoc	Tarefa	03/10/24	03/11/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.13.1.4	Prestar suporte no lançamento dos ases de mesários pós eleição	Tarefa	06/10/24	03/12/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.13.1.5	Último dia para o eleitor justificar o não comparecimento no 1º turno	Tarefa	14/01/25	14/01/25	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.13.1.6	Último dia para o eleitor justificar o não comparecimento no 2º Turno	Tarefa	28/01/25	28/01/25	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.13.2	Cadastro partidário	Atividade			SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.14	Prestação de Contas Eleitorais	Processo	05/08/24	31/07/25		
1.14.1	Preparação de força-tarefa de análise de contas	Atividade	05/08/24	15/12/24	SRH273	SRH273
1.14.1.1	Realizar capacitações (Palestras, Cursos em EAD, etc) e divulgação das normas correlacionadas a Prestação de Contas de Campanha.	Tarefa	05/08/24	15/12/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.14.1.2	Realizar treinamento dos servidores do Grupo de Examinadores	Tarefa	01/12/24	10/12/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.14.2	externo (dirigentes partidários, candidatos, contadores, advogados, eleitores, doadores, fornecedores, etc.), pessoalmente, por telefone, e-mail, etc.	Atividade	11/08/24	15/12/24	SRH273	SRH273
1.14.2.1	Atendimento e Suporte diário, pessoalmente, por telefone ou por e-mail.	Tarefa	11/08/24	15/12/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.14.3	Preparação do ambiente de prestação de contas	Atividade	17/08/24	15/12/24	SRH273	SRH273
1.14.3.1	Minutar Resolução para regulamentação de procedimentos	Tarefa	17/08/24	31/08/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.14.3.2	Reunião de orientação com os representantes dos Bancos.	Tarefa	17/08/24	11/09/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.14.3.3	Preparar ambiente para recebimento das prestações de contas	Tarefa	01/12/24	10/12/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.14.3.4	Preparar ambiente para análise das contas	Tarefa	09/12/24	15/12/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.14.4	Execução da análise e julgamento de contas	Atividade	15/12/24	31/07/25	SRH273	SRH273
1.14.4.1	Realização dos trabalhos de análise, diligências e emissão de pareceres sobre as contas dos candidatos eleitos.	Tarefa	15/12/24	08/02/25	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.14.4.2	Realização dos trabalhos de análise, diligências e emissão de pareceres sobre as contas diretórios estadual.	Tarefa	15/12/24	30/06/25	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.14.4.3	Último dia para os candidatos e partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas do 1º Turno	Tarefa	15/12/24	15/12/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.14.4.4	Último dia para julgamento da prestação de contas dos candidatos eleitos.	Tarefa	12/02/25	12/02/25	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.14.4.5	Julgamento dos Partidos e candidatos não eleitos.	Tarefa	12/02/25	31/07/25	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.15	Diplomação de Senador(a)	Processo	05/10/24	18/12/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.15.1	Cerimônia	Atividade	05/10/24	18/12/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.15.1.1	Definir o formato da cerimônia, tecnologias, convidados, servidores envolvidos e horário.	Tarefa	05/10/24	15/11/24	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1.15.1.2	Elaborar roteiro do evento de diplomação	Tarefa	02/11/24	30/11/24	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1.15.1.3	Confeccionar e distribuir convites (autoridades e diplomandos) para evento de diplomação	Tarefa	01/12/24	11/12/24	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1.15.1.4	Enviar convites aos participantes externos	Tarefa	07/12/24	11/12/24	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1.15.1.5	Organizar evento de diplomação no ambiente virtual	Tarefa	14/12/24	17/12/24	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1.15.1.6	Realizar a cerimônia de diplomação	Tarefa	18/12/24	18/12/24	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

1.15.2	Emissão dos documentos	Atividade	30/11/24	15/12/24	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1.15.2.1	Solicitar lista de eleitos para diplomação	Tarefa	30/11/24	04/12/24	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1.15.2.2	Verificar documentação dos candidatos eleitos	Tarefa	07/12/24	09/12/24	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1.15.2.3	Emitir os diplomas	Tarefa	15/12/24	15/12/24	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1.2	Orçamento	Processo	01/02/23	31/12/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.2.1	Orçamento de Pleitos 2020	Atividade	01/02/23	31/12/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.2.1.1	Adequar a proposta orçamentária aos limites estabelecidos pela SOF/TSE	Tarefa	01/02/23	11/09/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	COF - COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
1.2.1.2	Acompanhar a execução orçamentária de pleitos	Tarefa	01/01/24	31/12/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	COF - COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
1.2.1.3	Divulgar os limites orçamentários para as unidades administrativas	Tarefa	01/02/24	28/02/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	COF - COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
1.2.1.4	Orientar os fiscais a solicitar reforço de empenho de contratos existentes, caso necessário	Tarefa	01/02/24	10/02/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	COF - COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
1.2.1.5	Analisar a Prestação de Contas do SF	Tarefa	01/11/24	20/11/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	COF - COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
1.2.2	Proposta Orçamentária de Pleitos 2024	Atividade			SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
1.3	Registro de Candidaturas	Processo	01/07/23	15/12/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.3.1	Procedimentos preparatórios para o registro de candidaturas - ELEIÇÃO MUNICIPAL	Atividade	01/07/23	15/12/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.3.1.1	Formalizar termo de cooperação com TJMT sobre a expedição de certidões criminais para fins eleitorais	Tarefa	01/07/23	30/11/23	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.3.1.10	Minutar regulamentação do gerenciamento do Sistema CAND - vide normativo expedido nas Eleições 2014 e 2016	Tarefa	01/06/24	01/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.3.1.11	Publicar regulamentação do gerenciamento do Sistema CAND (Lançamento das situações das candidaturas)	Tarefa	02/06/24	02/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.3.1.12	Realizar reunião de orientação aos Cartórios Eleitorais sobre as informações dos registros de candidaturas	Tarefa	01/07/24	20/07/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.3.1.13	Verificar o número de sessões para julgamento e publicação dos Registros de Candidatura - Eleições Municipais 2024	Tarefa	15/07/24	15/08/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CAPJ - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO E JULGAMENTO
1.3.1.14	sistema de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, requisitando o envio de dados de todas as NF-e emitidas pelo CNPJ dos prestadores de contas e contra eles, para realização de cruzamento de	Tarefa	01/10/24	15/12/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.3.1.2	Atualizar cartilha ou guia de perguntas e respostas sobre as Pesquisas Eleitorais	Tarefa	15/11/23	30/01/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.3.1.3	Formalizar termo de cooperação com TJMT sobre os Oficiais de Justiça	Tarefa	01/12/23	30/04/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.3.1.4	Elaborar minuta de resolução sobre o Registro de Candidaturas	Tarefa	01/02/24	30/04/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.3.1.5	Revisar o conteúdo e a disponibilização do curso virtual sobre candidaturas (EAD)	Tarefa	01/02/24	30/04/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.3.1.6	Definir procedimento para as comunicações das decisões monocráticas aos cartórios eleitorais	Tarefa	01/02/24	30/04/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.3.1.7	Vericar regras de negócio e funcionamento do Painel de BI das Eleições 2024	Tarefa	01/02/24	01/08/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	GAB/SJ - GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.3.1.8	Monitorar a data de expiração das composições partidárias municipais	Tarefa	01/03/24	30/03/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.3.1.9	Preparar sistemática de recebimento das atas em meio digital	Tarefa	01/06/24	31/08/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.3.2	Análise e processamento dos Registros de Candidatura - ELEIÇÃO MUNICIPAL	Atividade	01/09/24	30/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.3.2.1	Definir metodologia de trabalho para análise e processamento dos Registros de Candidatura	Tarefa	01/09/24	15/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.3.2.2	Emitir relatórios de pendências para o fechamento do sistema candidaturas (CAND)	Tarefa	15/09/24	30/09/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.3.2.3	Receber os requerimentos de registro a prefeito, a vice-prefeito e a vereador, cuja transmissão via internet não foi possível até o dia anterior (RRC e DRAP)	Tarefa	26/09/24	26/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.3.2.4	Emitir relatórios de pendências para o fechamento do sistema candidaturas	Tarefa	26/09/24	30/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.3.2.5	Publicar da lista de requerimentos de registros (RRC)	Tarefa	29/09/24	29/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.3.2.6	Receber requerimentos de registros individuais (RRCI)	Tarefa	01/10/24	01/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.3.2.7	Publicar listas de requerimentos individuais (RRCI)	Tarefa	03/10/24	03/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.3.2.8	Fechar o sistema candidaturas para Eleição Municipal e preparação das urnas eletrônicas	Tarefa	20/10/24	30/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS

1.3.3	Análise e processamento dos Registros de Candidatura - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR	Atividade			SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.3.4	Procedimentos preparatórios para o registro de candidaturas - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR	Atividade			SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.4	Acompanhamento da Eleição	Processo	01/08/23	29/11/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.4.1	Planejamento da Eleição	Atividade	01/08/23	01/11/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.4.1.1	Publicar Plano Integrado de Eleição.	Tarefa	01/08/23	06/10/23	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO
1.4.1.2	Disponibilizar painel de atualização do plano de eleições para os responsáveis atualizarem datas.	Tarefa	03/08/23	15/09/23	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO
1.4.1.3	Identificar e promover as alterações pertinentes dos normativos aplicados às eleições	Tarefa	01/10/23	29/02/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.4.1.4	Acompanhar o recolhimento dos veículos	Tarefa	31/10/23	01/11/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.4.1.5	Configuração PJe: Zonas Eleitorais 2024	Tarefa	01/05/24	30/06/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	GAB/SJ - GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.4.2	Elaboração de Mapa de Risco (protótipo)	Atividade	03/10/23	30/04/24	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO
1.4.2.1	Classificar riscos e identificar nível de risco	Tarefa	03/10/23	30/04/24	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO
1.4.2.2	Elaborar plano de tratamento de risco	Tarefa	03/10/23	30/04/24	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO
1.4.2.3	Monitorar e realizar análise do tratamento de risco	Tarefa	03/10/23	30/04/24	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO
1.4.3	Monitoramento da Eleição	Atividade	01/02/24	01/03/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.4.3.1	Constituir força-tarefa para Fechamento de Cadastro - Casa da Democracia	Tarefa	01/02/24	01/03/24	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	CED - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
1.4.4	Avaliação das Eleições	Atividade	09/09/24	29/11/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.4.4.1	Elaborar o Plano de Avaliação das Eleições Municipais 2024	Tarefa	09/09/24	14/10/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.4.4.2	Executar o Plano de Avaliação das Eleições Municipais 2024	Tarefa	09/09/24	29/11/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.4.4.3	Avaliação da Qualidade da alimentação de mesários	Tarefa	05/10/24	22/11/24	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO	ASPLAN - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO
1.5	Estruturação primária da Eleição	Processo	29/09/23	31/12/24		
1.5.1	Locais de Apuração e Totalização de Votos	Atividade	29/09/23	27/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.1.1	Preparar Sede para a Apuração e Totalização - 1º turno	Tarefa	29/09/23	06/10/23	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.5.1.10	Divulgar os locais de apuração - interior	Tarefa	13/09/24	25/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.1.11	Preparar Sede para a Apuração e Totalização - 2º Turno	Tarefa	20/10/24	27/10/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.5.1.2	Definir Local de Apuração, Totalização e Divulgação de Resultados - Interior	Tarefa	01/01/24	15/03/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.1.3	Informar necessidade de mobiliário e equipamentos para apuração e totalização de de votos - interior	Tarefa	28/01/24	07/02/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.1.4	Consultar os Cartórios a respeito do local de totalização dos votos	Tarefa	01/03/24	30/03/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.5.1.5	Formalizar o Termo de Referência Seguro Responsabilidade Civil	Tarefa	01/04/24	30/04/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.5.1.6	Elaborar Plano de Controle de Acesso	Tarefa	01/08/24	15/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.5.1.7	Formalizar contratação - ambulância (serviço de suporte avançado)	Tarefa	06/08/24	06/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CMP - COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
1.5.1.8	Elaborar planta baixa de utilização do espaço	Tarefa	15/08/24	15/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.5.1.9	Preparar Equipamentos para Totalização e Divulgação de Resultados	Tarefa	03/09/24	15/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.10	Transporte Aquaviário	Atividade	05/05/24	04/08/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.10.1	Identificar necessidades de transporte aquaviário	Tarefa	05/05/24	13/05/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.10.2	Requisitar veículos para transporte aquaviário e respectivos pilotos	Tarefa	10/07/24	04/08/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.11	Transferência de Local de Votação (De-Paras)	Atividade	07/05/24	31/07/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.11.1	Prestar suporte e acompanhar os lançamentos de de-paras	Tarefa	07/05/24	31/07/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.5.11.2	Cadastrar e autorizar DE-PARAs 1 a 5	Tarefa	29/05/24	29/06/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.11.3	Cadastrar os DE-PARAs no ELO	Tarefa	30/05/24	28/06/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS

1.5.11.4	Cadastrar e autorizar de DE-PARA 6	Tarefa	02/06/24	02/07/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.12	Seções especiais	Atividade	01/06/24	01/09/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.12.1	Atividades vinculadas à formação das seções especiais	Tarefa	01/06/24	01/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.5.12.2	Divulgar aos órgãos de segurança a possibilidade de que militares, agentes policiais e guardas municipais que estarão em serviço no dia do pleito realizem transferência	Tarefa	01/07/24	01/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.13	Alocação Temporária de Seções (Voto em trânsito e Militares)	Atividade	23/06/24	10/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.13.1	Orientar e acompanhar as alocações temporárias	Tarefa	23/06/24	10/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.13.2	Cadastrar as alocações temporárias de seção	Tarefa	25/07/24	09/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.14	Comissão Apuradora e Totalizadora	Atividade	01/07/24	16/10/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.14.1	Distribuição e preparação do espaço físico - Preparação do Local de Apuração e Totalização da Capital	Tarefa	01/07/24	15/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.5.14.2	Indicar dos juízes membros para comporem a comissão apuradora da Capital	Tarefa	05/10/24	09/10/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.14.3	Minutar Resolução Normativa	Tarefa	05/10/24	09/10/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.14.4	Designação da comissão pelo Pleno do TRE-MT	Tarefa	12/10/24	16/10/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.15	Poder de Polícia	Atividade	01/07/24	30/08/24	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
1.5.15.1	recebimento de denúncias	Tarefa	01/07/24	30/08/24	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
1.5.16	Mesas Receptoras de Justificativas	Atividade	07/07/24	30/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.16.1	Cadastrar as MRJs no ELO	Tarefa	07/07/24	16/08/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.16.2	Divulgar a relação das MRJ's	Tarefa	07/07/24	16/08/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.16.3	Encaminhar Ofício-Circular aos Cartórios Eleitorais reforçando as orientações sobre as justificativas pós eleição, bem como as recebidas manualmente no dia do pleito	Tarefa	07/10/24	30/10/24	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
1.5.17	Locais de votação	Atividade	10/07/24	31/12/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.17.1	Publicar localização das mesas receptoras para as eleições, inclusive os locais destinados à votação em trânsito, constando endereço e nomes dos mesários que atuarão em cada seção.	Tarefa	10/07/24	16/08/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.17.2	Gerir contrato de Seguro de Responsabilidade Civil	Tarefa	01/08/24	31/12/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.5.18	Vistorias	Atividade	12/08/24	06/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.18.1	Realizar 2ª vistoria nos locais de votação, preferencialmente remota- V2	Tarefa	12/08/24	31/08/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.18.2	Solicitar diárias para 2ª vistoria, se imprescindível na modalidade presencial - V2	Tarefa	12/09/24	06/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.19	Reuniões de pólo com Juízes e Promotores Eleitorais	Atividade	08/09/24	11/12/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.19.1	Elaborar e Divulgar Cronograma de Teleconferências com os Pólos	Tarefa	08/09/24	11/09/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.19.2	Definir local de reuniões e datas	Tarefa	08/09/24	11/09/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.19.3	Realizar audiências e reuniões em teleconferência com os pólos	Tarefa	14/09/24	11/12/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.2	Transporte de Urnas	Atividade	08/12/23	30/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.5.2.1	Impulsionar TR de distribuição das urnas nos locais de votação	Tarefa	08/12/23	31/03/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.5.2.2	Elaborar plano de transporte de urnas	Tarefa	02/02/24	25/02/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.5.2.3	Impulsionar TR de transporte rodoviário das urnas	Tarefa	02/02/24	25/02/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.5.2.4	Formalizar contratação - Transporte Rodoviário	Tarefa	01/03/24	10/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.5.2.5	Formalizar contratação - Distribuição nos locais de votação	Tarefa	01/03/24	10/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.5.2.6	Inaugurar fase externa da licitação	Tarefa	15/03/24	30/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.5.20	Reunião com partidos, candidatos, advogados, contadores e demais interessados	Atividade	16/09/24	17/09/24	SRH273	SRH273
1.5.20.1	Divulgação das Normas correlacionadas aos partidos, candidatos, advogados, contadores e demais interessados	Tarefa	16/09/24	17/09/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.5.3	Instruções para votação, apuração e totalização	Atividade	01/01/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1.5.3.1	Campanha de divulgação dos aplicativos "E-Título", "Resultados", "Pardal" e sistemas de acompanhamento dos registros.	Tarefa	01/01/24	30/10/24	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.5.3.2	Elaborar e disponibilizar a instrução de votação para Cartórios	Tarefa	19/09/24	23/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.5.3.3	Elaborar e disponibilizar a instrução do sistema Divulgação para os Cartórios	Tarefa	26/09/24	30/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.5.3.4	Elaborar e disponibilizar a instrução de transmissão (transportador) para os Cartórios	Tarefa	26/09/24	30/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.5.4	Requisição de Veículos e Motoristas	Atividade	07/01/24	30/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.4.1	Identificar órgãos que disponibilizarão veículos e motoristas	Tarefa	07/01/24	31/07/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.4.2	Último dia para os órgãos informarem a relação dos veículos disponíveis	Tarefa	10/07/24	26/07/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.4.3	Avaliar, quantificar e requisitar os veículos para transporte de eleitores e apoio logístico para turno único de votação	Tarefa	11/07/24	16/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.4.4	Último dia para a requisição de veículos	Tarefa	10/09/24	30/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.5	Juntas Eleitorais	Atividade	01/02/24	16/09/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.5.1	Minutar normativo e acompanhar dos atos concernentes às Juntas Eleitorais	Tarefa	01/02/24	30/05/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.5.5.2	Minutar e publicar normativo e acompanhamento dos atos concernentes às Juntas Eleitorais	Tarefa	01/06/24	01/07/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.5.3	Notificar as pessoas que irão compor as Juntas Eleitorais (Juizes Eleitorais).	Tarefa	06/07/24	17/08/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.5.4	Encaminhar ao TRE-MT a indicação dos nomes dos membros titulares e suplentes que irão compor a Junta Eleitoral (Juizes Eleitorais).	Tarefa	10/07/24	17/08/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.5.5	Último dia para publicar, no Diário de Justiça Eletrônico, os nomes das pessoas indicadas para compor as Juntas Eleitorais.	Tarefa	04/09/24	04/09/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.5.6	Decidir sobre as impugnações aos indicados para compor as juntas eleitorais.	Tarefa	11/09/24	09/09/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.5.7	Ultimo dia para nomear os membros das juntas eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos de votação, em edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico	Tarefa	16/09/24	16/09/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.5.6	Agregações de Seção	Atividade	23/02/24	29/08/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.6.1	Prestar suporte no lançamento das agregações	Tarefa	23/02/24	29/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.5.6.2	Elaborar e enviar proposta de agregações aos Cartórios	Tarefa	23/05/24	01/07/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.5.6.3	Avaliar a proposta e confirmar as agregações da zona eleitoral	Tarefa	04/07/24	08/07/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.6.4	Publicar ato de agregação de seções	Tarefa	04/07/24	22/07/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.6.5	Lançar as agregações confirmadas no ELO	Tarefa	25/07/24	29/07/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.7	Sessões Plenárias	Atividade	01/03/24	15/09/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.5.7.1	Aditamento do contrato de gravação das sessões (sessões extras Eleições Municipais 2024)	Tarefa	01/03/24	30/04/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CAPJ - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO E JULGAMENTO
1.5.7.2	Comunicação de decisões plenárias - registro e expedição - definir procedimento	Tarefa	15/06/24	15/08/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CAPJ - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO E JULGAMENTO
1.5.7.3	Minutar portaria quanto ao procedimento para inclusão em mesa dos processos que não exigem a publicação de pauta	Tarefa	15/07/24	15/09/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CAPJ - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO E JULGAMENTO
1.5.7.4	Minutar resolução quanto ao procedimento para a publicação dos acórdãos em sessão	Tarefa	15/07/24	15/08/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CAPJ - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO E JULGAMENTO
1.5.7.5	Definir a rotina das Sessões Plenárias no período eleitoral, com a publicação de acórdãos em sessão/ou no DJE - elaboração da Ementa/Relatório e Voto	Tarefa	01/08/24	15/09/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CAPJ - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO E JULGAMENTO
1.5.7.6	Avaliar o calendário eleitoral no período das eleições - referente às datas das sessões, para dimensionar a alocação da força de trabalho na CAPJ	Tarefa	01/08/24	15/09/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CAPJ - COORDENADORIA DE APOIO AO PLENO E JULGAMENTO
1.5.8	Acesso e credenciamento para o Local de Apuração e Totalização da Capital	Atividade	15/03/24	21/10/24	GAB/DG - GABINETE DA DIRETORIA GERAL	GAB/DG - GABINETE DA DIRETORIA GERAL
1.5.8.1	Manter agenda atualizada com todos os eventos, inclusive treinamento de mesários e servidores	Tarefa	15/03/24	21/10/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.5.8.2	Elaborar o plano de acesso e credenciamento da Imprensa	Tarefa	01/07/24	15/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	CSG - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
1.5.8.3	Verificar lista e elaborar credenciais	Tarefa	05/08/24	05/10/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.5.8.4	Organizar o credenciamento da imprensa	Tarefa	01/09/24	30/09/24	SAO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO	DG - DIRETORIA-GERAL
1.5.8.5	Retirar as credenciais da comissão Apuradora e Totalizadora e Junta Eleitoral do TRE	Tarefa	09/09/24	30/09/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.5.8.6	Último dia para distribuir as credenciais dos servidores	Tarefa	05/10/24	05/10/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.5.9	Instruções para as Vistorias	Atividade	30/03/24	31/08/24	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

1.5.9.1	Orientar o registro das vistorias no sistema	Tarefa	30/03/24	30/04/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.5.9.2	Encaminhar Ofício-Circular aos Cartórios Eleitorais alertando sobre o prazo para realizar a 1ª vistoria	Tarefa	01/04/24	30/04/24	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
1.5.9.3	Realizar 1ª Vistoria (remota, via de regra)	Tarefa	01/05/24	30/05/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.5.9.4	Atualizar planilha com os novos locais após fechamento	Tarefa	14/06/24	14/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.5.9.5	Encaminhar Ofício-Circular aos Cartórios Eleitorais alertando sobre o prazo para realizar a 2ª vistoria	Tarefa	01/08/24	31/08/24	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
1.5.9.6	Publicar planilha das informações complementares dos locais de votação	Tarefa	01/08/24	15/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6	Votação	Processo	24/10/23	29/11/24		
1.6.1	Totalizar votos e proclamar os eleitos	Atividade	24/10/23	29/11/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.6.1.1	Acompanhar a preparação dos computadores e sistemas o ambiente de gerenciamento - T2	Tarefa	24/10/23	29/11/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.10	Executar procedimento de Oficialização do Gerenciamento ambiente TRE - T1 e Cartórios Eleitorais	Tarefa	05/10/24	05/10/24	CAT - COMISSÃO APURADORA E TOTALIZADORA	CAT - COMISSÃO APURADORA E TOTALIZADORA
1.6.1.11	Prestar suporte na oficialização do gerenciamento ambiente Cartórios - T1	Tarefa	05/10/24	05/10/24	CAT - COMISSÃO APURADORA E TOTALIZADORA	CAT - COMISSÃO APURADORA E TOTALIZADORA
1.6.1.12	Verificar pendências de oficialização e relatórios nos Cartórios - T1	Tarefa	05/10/24	05/10/24	CAT - COMISSÃO APURADORA E TOTALIZADORA	CAT - COMISSÃO APURADORA E TOTALIZADORA
1.6.1.13	Conferir os procedimentos de totalização - T1	Tarefa	05/10/24	05/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.14	Conferir e acompanhar funcionamento do Divulga - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.15	Conferir procedimento de oficialização dos Cartórios - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.16	Ativar as filas da Totalização no Gerenciamento - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.17	Verificar a oficialização do Sistema de Transporte - SISTOT T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.18	Prestar suporte de procedimentos de apuração - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.19	Prestar suporte de procedimentos de apuração Interior - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.2	Acompanhar a preparação dos computadores e sistemas o ambiente de gerenciamento - T1	Tarefa	10/09/24	20/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.6.1.20	Prestar suporte à transmissão BGAN - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.21	Prestar suporte à transmissão JEConnect - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.22	Preparar a base de dados de resultados - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.23	Conferir os relatórios de resultados - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.24	Disponibilizar aplicação de resultados - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.25	Verificar arquivos de urnas pendentes no SISTOT - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.26	Desativar as filas da totalização no SISTOT- T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.27	Montar estrutura para recuperação de dados - T1	Tarefa	07/10/24	07/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.28	Testar o Painel ELEGEO (dashborad das eleições) - T2	Tarefa	10/10/24	28/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.29	Executar Procedimento de Oficialização ambiente Cartório - T2	Tarefa	17/10/24	26/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.6.1.3	Testar o Painel ELEGEO (dashborad das eleições) - T1	Tarefa	10/09/24	30/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.30	Prestar o suporte na oficialização do gerenciamento ambiente TRE - T2	Tarefa	27/10/24	27/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.31	Executar procedimento de Oficialização do Gerenciamento ambiente TRE - T2	Tarefa	27/10/24	27/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.32	Prestar suporte na oficialização do gerenciamento ambiente Cartórios - T2	Tarefa	27/10/24	27/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.33	Prestar suporte de configuração e operação do Divulga - T2	Tarefa	28/10/24	28/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.34	Conferir os procedimentos de totalização - T2	Tarefa	29/10/24	29/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.35	Conferir procedimento de oficialização dos Cartórios - T2	Tarefa	29/10/24	29/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.36	Conferir os relatórios de resultados - T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.37	Disponibilizar aplicação de resultados - T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.38	Verificar arquivos de urnas pendentes no Gerenciamento - T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS

1.6.1.39	Desativar as filas da totalização no Gerenciamento - T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.4	Publicar edital de convocação para a cerimonia de Oficialização do Sistema	Tarefa	12/09/24	30/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.40	Prestar suporte à transmissão JEConnect - T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.41	Prestar suporte de procedimentos de apuração - T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.42	Prestar suporte à transmissão BGAN - T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.5	Solicitar e acompanhar a publicação do Edital da Cerimônia de Oficialização do Gerenciamento - T1	Tarefa	23/09/24	04/10/24	CAT - COMISSÃO APURADORA E TOTALIZADORA	CAT - COMISSÃO APURADORA E TOTALIZADORA
1.6.1.6	Instalar projetores e computadores para o Divulga no Ambiente de Totalização - Sede	Tarefa	26/09/24	30/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.7	Monitorar o andamento geral pelo Painel ELEGE0 - T1	Tarefa	04/10/24	04/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.8	Verificar a oficialização do Sistema de Transporte	Tarefa	05/10/24	05/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.1.9	Prestar o suporte na oficialização do gerenciamento ambiente TRE - T1	Tarefa	05/10/24	05/10/24	CAT - COMISSÃO APURADORA E TOTALIZADORA	CAT - COMISSÃO APURADORA E TOTALIZADORA
1.6.2	Coletar votos	Atividade	06/10/24	30/10/24		
1.6.2.1	Acompanhar a instalação das seções e o início da votação - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.2.10	Prestar suporte de urnas na votação T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.2.2	Registrar ocorrências de urnas na votação - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.2.3	Acompanhar ocorrências de urnas na votação - T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.2.4	Consolidar e publicar relatório de ocorrências de urnas T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.2.5	Prestar suporte de urnas na votação T1	Tarefa	06/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.2.6	Acompanhar a instalação das seções e o início da votação - T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.2.7	Registrar ocorrências de urnas na votação - T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.2.8	Acompanhar ocorrências de urnas na votação - T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.2.9	Consolidar e publicar relatório de ocorrências de urnas T2	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.6.3	Constituir Comissão de Apoio à Comissão Apuradora	Atividade			CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
1.6.4	Constituir comissão de apoio à Comissão Apuradora - Eleição Suplementar	Atividade			CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
1.6.5	Constituir comissão de apoio à Comissão Apuradora - Eleição Suplementar	Atividade			CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
1.7	Fiscalização	Processo	01/12/23	27/01/25		
1.7.1	Pesquisas eleitorais	Atividade	01/12/23	18/12/23	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.7.1.1	Verificar perfis de acesso ao PESQUELE - (SJ e Cartórios Eleitorais)	Tarefa	01/12/23	18/12/23	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.7.2	Auditoria da Votação Eletrônica - Votação Paralela	Atividade	03/02/24	05/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.1	Designar equipe de apoio da Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação (frente de trabalho)	Tarefa	03/02/24	29/07/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.7.2.10	Organizar serviço de copeiragem e garçom para cerimonia de VP	Tarefa	25/09/24	02/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.11	Orientar preparação das urnas substitutas	Tarefa	01/10/24	02/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.12	Preparar os computadores que serão utilizados na cerimônia de VP	Tarefa	02/10/24	04/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.13	Preparar o ambiente físico da Votação Paralela	Tarefa	03/10/24	05/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.14	Verificar correspondências das urnas substitutas	Tarefa	04/10/24	04/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.15	Realizar sorteio das seções para auditoria VP	Tarefa	04/10/24	04/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.16	Recolher urnas sorteadas para a votação paralela	Tarefa	04/10/24	04/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.17	Realizar cerimônia de VP	Tarefa	05/10/24	05/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.18	Realizar o escrutínio dos votos impressos	Tarefa	05/10/24	05/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.19	Realizar os procedimentos de finalização da auditoria	Tarefa	05/10/24	05/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.2	Instituir GT de atos preparatórios da auditoria da votação eletrônica - votação paralela	Tarefa	06/02/24	06/03/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.7.2.3	Formalizar previsão da força policial para manutenção da ordem durante os trabalhos de auditoria	Tarefa	19/05/24	29/05/24	GTAVE - GRUPO DE TRABALHO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	GTAVE - GRUPO DE TRABALHO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.4	Realizar o planejamento de segurança para a auditoria de urnas eletrônicas que serão auditadas	Tarefa	19/05/24	29/05/24	GTAVE - GRUPO DE TRABALHO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	GTAVE - GRUPO DE TRABALHO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.5	Solicitar à STI a criação de um espaço no Portal das Eleições para divulgação da VP	Tarefa	16/08/24	21/08/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA

1.7.2.6	Último dia para os Tribunais Regionais Eleitorais designarem, em sessão pública, a comissão de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela.	Tarefa	02/09/24	02/09/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.7.2.7	Definir procedimentos de suporte da Votação Paralela (adm. UE, Cadastro)	Tarefa	16/09/24	01/10/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.8	Recusar petição com recurso proposta para anulação dos trabalhos do T.J.C. predominantemente de cédulas	Tarefa	16/09/24	26/09/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.2.9	Solicitar à ASCOM a divulgação dos trabalhos de VP	Tarefa	16/09/24	30/09/24	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA	CAVE - COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
1.7.3	Propaganda Eleitoral e Horário Eleitoral Gratuito	Atividade	03/06/24	30/10/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.7.3.1	Seleção e alocação de servidores para gabinetes de Juizes auxiliares	Tarefa	03/06/24	30/08/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.7.3.2	Fornecer os dados de emissoras de rádio e televisão aos cartórios eleitorais levantados nas eleições gerais, bem como receber atualizações	Tarefa	10/06/24	28/06/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.7.3.3	Apresentação de boas práticas sobre o horário eleitoral gratuito aos cartórios eleitorais	Tarefa	05/08/24	16/08/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.7.3.4	Reunião com partidos, candidatos, advogados, contadores e demais interessados	Tarefa	17/08/24	30/10/24	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
1.7.3.5	Elaborar e divulgar no sítio do Tribunal formulário para cadastro de rádios e televisão	Tarefa	19/08/24	04/10/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.7.3.6	Elaborar modelo de mapas de locais observados as necessidades das emissoras e dos partidos políticos	Tarefa	19/08/24	04/10/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CGI - COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
1.7.3.7	Definição e preparação do espaço físico para atuação dos Juizes auxiliares	Tarefa	09/09/24	16/09/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.7.3.8	Solicitação de equipamento e, eventualmente, mobiliário para atuação dos Juizes auxiliares	Tarefa	09/09/24	16/09/24	DG - DIRETORIA-GERAL	DG - DIRETORIA-GERAL
1.7.4	Serviços de Informações e Denúncias (Pardal, 148)	Atividade	01/07/24	30/09/24	OE - OUVIDORIA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	OE - OUVIDORIA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.7.4.1	Elaborar e executar campanha de divulgação do serviço de atendimento ao eleitor	Tarefa	01/07/24	30/07/24	OE - OUVIDORIA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	OE - OUVIDORIA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.7.4.2	Disponibilizar acesso ao sistema PARDAL para os membros do GGI (Polícia Federal, Militar e MP)	Tarefa	01/07/24	31/07/24	OE - OUVIDORIA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	OE - OUVIDORIA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.7.4.3	Levantar demanda de força-tarefa para suplementar atendimento do serviço 148	Tarefa	01/09/24	15/09/24	OE - OUVIDORIA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	OE - OUVIDORIA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.7.4.4	Preparar/capacitar a equipe de atendimento suplementar	Tarefa	15/09/24	30/09/24	OE - OUVIDORIA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	OE - OUVIDORIA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.7.5	Sessentena das Urnas, sistemas e computadores	Atividade	02/10/24	27/01/25	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.7.5.1	Enviar mensagem 1 aos Cartórios lembrando dos cuidados com os dados e sistemas	Tarefa	02/10/24	02/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.7.5.2	Elaborar e publicar instrução para Cartórios e TRE sobre os cuidados com os dados, documentos, sistemas e equipamentos	Tarefa	30/10/24	30/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.7.5.3	Final da Sessentena	Tarefa	27/01/25	27/01/25	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.7.6	Audiência pública de prestação de contas (conforme Regimento Interno)	Atividade	02/11/24	11/11/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.7.6.1	Definir temas a serem abordados e expositores	Tarefa	02/11/24	03/11/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.7.6.2	Coletar informações com os setores que irão subsidiar a produção do material	Tarefa	04/11/24	06/11/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.7.6.3	Divulgar para a sociedade em geral	Tarefa	09/11/24	10/11/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.7.6.4	Realizar a audiência pública de prestação de contas	Tarefa	11/11/24	11/11/24	PRES - PRESIDÊNCIA	PRES - PRESIDÊNCIA
1.8	Gestão de T.I.C.	Processo	07/01/24	11/12/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.1	Treinamento, simulado, teste, gestão e suporte aos Sistemas Eleitorais	Atividade	07/01/24	11/12/24	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.1	Controlar as versões e a oficialização dos sistemas - Gestão e suporte aos Sistemas Eleitorais	Tarefa	07/01/24	11/12/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.10	Prestar o suporte do sistema candidaturas - Gestão e suporte aos Sistemas Eleitorais	Tarefa	01/07/24	16/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.11	Treinamento dos servidores dos cartórios para repasse de informações aos partidos e candidatos sobre Módulo Externo do CAND - CANDEX	Tarefa	01/07/24	17/07/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	GAB/SJ - GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.8.1.12	Enviar e acompanhar as senhas oficiais do CAND e HE aos Cartórios - Gestão e suporte aos Sistemas Eleitorais	Tarefa	18/07/24	26/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.13	Enviar e acompanhar as senhas oficiais do GEDAI e Gerenciamento aos Cartórios - Gestão e suporte aos Sistemas Eleitorais	Tarefa	18/07/24	15/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.14	Prestar o suporte do sistema candidaturas (CAND)	Tarefa	20/07/24	27/10/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	CRIP - COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
1.8.1.15	Formalizar a participação do TRE-MT no Simulado Nacional de 1º e 2º turnos - Testes e Simulados dos Sistemas Eleitorais	Tarefa	20/07/24	22/07/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.16	Participar do Teste Regional do Cand e HE - Testes e Simulados dos Sistemas Eleitorais	Tarefa	25/07/24	29/07/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.17	Orientar os Cartórios para o Simulado Nacional de 1º e 2º turnos - Testes e Simulados dos Sistemas Eleitorais	Tarefa	29/07/24	31/07/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.18	Disponibilizar o conteúdo programático para atualização do EAD dos Sistemas Eleitorais - Treinamento dos sistemas eleitorais (EAD)	Tarefa	08/08/24	12/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.19	Executar o plano de trabalho do Simulado Nacional de 1º e 2º turnos - Testes e Simulados dos Sistemas Eleitorais	Tarefa	10/08/24	04/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.2	Acompanhar o Plano Geral de Trabalhos dos Testes e Simulados da JE - Testes e Simulados dos Sistemas Eleitorais	Tarefa	21/02/24	30/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.20	Acompanhar a lacração dos sistemas eleitorais no TSE - Gestão e suporte aos Sistemas Eleitorais	Tarefa	22/08/24	09/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.1.21	Realizar a tutoria dos treinamentos EAD dos Sistemas Eleitorais - Treinamento dos sistemas eleitorais (EAD)	Tarefa	08/09/24	23/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS

1.8.1.22	Elaborar e publicar manual de instruções do sistema OcorrUE - Gestão e suporte ao OcorrUE	Tarefa	12/09/24	28/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.23	Solicitar relatórios do OcorreUE - T1 - Gestão e suporte ao OcorrUE	Tarefa	19/11/24	23/11/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.24	Solicitar relatórios do OcorreUE - T2 - Gestão e suporte ao OcorrUE	Tarefa	29/11/24	03/12/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.3	Preparar os equipamentos do laboratório dos sistemas eleitorais - Treinamento dos sistemas eleitorais (laboratório)	Tarefa	23/04/24	23/04/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.4	Preparar os equipamentos do laboratório dos sistemas eleitorais - Treinamento dos sistemas eleitorais (laboratório)	Tarefa	24/04/24	30/04/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.5	Participar do Teste Regional do Cand e HE - Testes e Simulados dos Sistemas Eleitorais	Tarefa	12/05/24	15/05/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.6	Preparar laboratório dos sistemas eleitorais para Simulado de Candidaturas - Testes e Simulados dos Sistemas Eleitorais	Tarefa	01/06/24	05/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.1.7	Capacitação aos Cartórios: PJe Eleições 2024	Tarefa	01/06/24	30/06/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	GAB/SJ - GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.8.1.8	Treinamentos de integração CAND X PJe para Chefes de Cartórios	Tarefa	01/06/24	01/07/24	SJ - SECRETARIA JUDICIÁRIA	GAB/SJ - GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
1.8.1.9	Executar o Simulado de Candidaturas - Testes e Simulados dos Sistemas Eleitorais	Tarefa	15/06/24	30/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.10	Desenvolvimento ou terceirização de soluções corporativas para as Eleições	Atividade	01/09/24	01/12/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.10.1	Adequar o sistema de emissão de diplomas - Adequar DIPLOMANET	Tarefa	01/09/24	01/12/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSC - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
1.8.10.2	Elaborar instrução do sistema de emissão de diplomas - Adequar DIPLOMANET	Tarefa	01/11/24	18/11/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSC - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
1.8.11	Carga e Lacre - T2 - Preparar Urnas Eletrônicas	Atividade	15/09/24	30/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.11.1	Publicar edital de convocação para cerimônias de carga, lacre e conferência das urnas - T2	Tarefa	15/09/24	21/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.11.10	Realizar cerimônia de conferência visual - T2	Tarefa	23/10/24	25/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.11.11	Prestar suporte das cerimônias de conferência visual - T2	Tarefa	25/10/24	28/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.11.2	Emitir os formulários de controle e identificação das seções eleitorais - T2	Tarefa	01/10/24	30/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.11.3	Executar procedimento de preparação para a Carga e Lacre - T2	Tarefa	04/10/24	10/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.11.4	Prestar suporte para a preparação para carga e lacre - T2	Tarefa	12/10/24	24/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.11.5	Realizar cerimônia de carga e lacre das urnas - T2	Tarefa	12/10/24	24/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.11.6	Prestar suporte nas cerimônias de carga e lacre - T2	Tarefa	12/10/24	24/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.11.7	Informar aos Cartórios a disponibilidade dos formulários de controle - T2	Tarefa	14/10/24	20/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.11.8	Verificar as correspondências de carga - T2	Tarefa	17/10/24	26/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.11.9	Avaliar a carga e lacre - T2	Tarefa	21/10/24	26/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.2	Urnas para Treinamentos e Verificação de Dados de Candidatos - Preparar Urnas Eletrônicas	Atividade	07/04/24	17/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.2.1	Levantar necessidade de urnas para treinamentos e simulados	Tarefa	07/04/24	13/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.2.2	Elaborar e publicar instrução de preparação das urnas de treinamento e verificação	Tarefa	08/06/24	17/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.3	Elaboração de logística de distribuição das urnas	Atividade	13/04/24	14/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.3.1	Elaborar planilha de distribuição de urnas e suprimentos	Tarefa	13/04/24	15/07/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.3.2	Publicar versão final da planilha de distribuição de urnas e suprimentos	Tarefa	08/08/24	12/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.3.3	Último dia para recebimento das urnas e suprimentos pelos Cartórios Eleitorais	Tarefa	14/09/24	14/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.4	Atos Preparatórios para Cerimônia de Carga e Lacre - Preparar Urnas Eletrônicas	Atividade	11/05/24	16/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.4.1	Elaborar minuta de resolução dos atos preparatórios - Preparação das Cerimônias de Carga e Lacre	Tarefa	11/05/24	13/05/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.4.2	Informar aos Cartórios e demais interessados da resolução de atos preparatórios	Tarefa	16/07/24	16/07/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.4.3	Elaborar calendário das cerimônias de carga, lacre e conferência para os dois turnos	Tarefa	03/08/24	03/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.4.4	Elaborar instruções de carga e lacre para os dois turnos - Manual de instruções da Carga e Lacre	Tarefa	15/08/24	31/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.4.5	Adequar as consultas e os relatórios de emissão dos formulários - Formulários de controle e identificação das seções eleitorais	Tarefa	05/09/24	16/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.4.6	Disponibilizar as instruções para os Cartórios - Manual de instruções da Carga e Lacre	Tarefa	08/09/24	13/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS

1.8.5	Preparação para a Votação, Apuração e Totalização	Atividade	25/05/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.5.1	Pedido dos Kits BGAN - Transmissão de Resultados em Locais de Dificil Acesso	Tarefa	25/05/24	25/05/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.8.5.10	Acompanhar e prestar suporte à transmissão de resultado - Performance na transmissão de resultados	Tarefa	05/10/24	06/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.8.5.2	Quantificar equipamentos necessários para Transmissão de Resultados - Transmissão de Resultados	Tarefa	01/08/24	30/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.8.5.3	Mapeamento de Locais de difícil acesso - Performance na transmissão de resultados	Tarefa	02/08/24	30/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.8.5.4	Preparar os kits BGANs - Transmissão de Resultados em Locais de Dificil Acesso	Tarefa	15/08/24	30/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.8.5.5	Divulgar na internet os pontos de transmissão de dados que funcionarão em locais distintos do local de funcionamento da junta eleitoral - T2 - Transmissão de Resultados	Tarefa	15/08/24	29/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.8.5.6	Alocar pessoal de apoio às Eleições para a transmissão via satélite - Transmissão de Resultados em Locais de Dificil Acesso	Tarefa	30/08/24	21/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.8.5.7	Preparar a infraestrutura para a transmissão via satélite - Transmissão de Resultados em Locais de Dificil Acesso	Tarefa	05/09/24	25/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.8.5.8	Preparar a infraestrutura para a VPN e JE-Connect - Performance na transmissão de resultados	Tarefa	12/09/24	28/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.8.5.9	Preparar os kits VPN/JE-Connect - Performance na transmissão de resultados	Tarefa	15/09/24	21/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.8.6	Manutenção Prévia das Urnas - Preparar Urnas Eletrônicas	Atividade	28/05/24	28/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.6.1	Realizar as cargas de baterias e testes das urnas	Tarefa	28/05/24	28/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.6.2	Substituir as baterias de BIOS	Tarefa	28/05/24	28/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.6.3	Orientar os colaboradores para o último ciclo de carga de bateria e testes das urnas	Tarefa	29/07/24	05/08/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.6.4	Orientar os Cartórios para atualização, carga e teste das urnas de treinamento	Tarefa	29/07/24	31/07/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.7	Municípios com votação híbrida	Atividade	13/06/24	13/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.7.1	Formalizar e instruir processo da votação híbrida	Tarefa	13/06/24	13/06/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.8	Carga e Lacre - T1 - Preparar Urnas Eletrônicas	Atividade	17/08/24	05/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.8.1	Executar procedimento de preparação para a Carga e Lacre - T1	Tarefa	17/08/24	15/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.8.2	Emitir os formulários de controle e identificação das seções eleitorais - T1	Tarefa	05/09/24	09/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.8.3	Publicar edital de convocação para cerimônias de carga, lacre e conferência das urnas - T1	Tarefa	07/09/24	19/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.8.4	Realizar cerimônia de carga e lacre das urnas - T1	Tarefa	19/09/24	23/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.8.5	Verificar as correspondências de carga - T1	Tarefa	20/09/24	01/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.8.6	Realizar cerimônia de conferência visual - T1	Tarefa	28/09/24	30/09/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.8.8.7	Prestar suporte das cerimônias de conferência visual - T1	Tarefa	05/10/24	05/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.9	Distribuição de Urnas e Suprimentos - Preparar Urnas Eletrônicas	Atividade	29/08/24	11/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.8.9.1	Transportar as urnas - TRE-ZE	Tarefa	29/08/24	14/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CIEC - COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL
1.8.9.10	Transportar as urnas - MUN-ZE	Tarefa	04/10/24	11/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.9.2	Informar aos Cartórios o cronograma de recolhimento das urnas - Retorno TRE	Tarefa	05/09/24	05/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.9.3	Acompanhar o transporte das urnas - ZE-MUN	Tarefa	21/09/24	30/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.9.4	Transportar as urnas - ZE-MUN	Tarefa	21/09/24	30/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.9.5	Emitir ordem de serviço autorizando o transporte das urnas - ZE-MUN	Tarefa	26/09/24	30/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.9.6	Emitir ordem de serviço autorizando o transporte das urnas - Transporte para Locais de votação	Tarefa	26/09/24	30/09/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.9.7	Acompanhar o transporte das urnas - Transporte para Locais de votação	Tarefa	30/09/24	05/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.9.8	Transportar as urnas - Transporte para Locais de votação	Tarefa	30/09/24	04/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.8.9.9	Informar aos Cartórios o cronograma de entrega - TRE-ZE	Tarefa	01/10/24	01/10/24	STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CSE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS
1.9	Diplomação de Prefeitos e Vereadores	Processo	09/01/24	19/12/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.9.1	Cerimônia	Atividade	09/01/24	19/12/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.9.1.1	Definir local para o procedimento de diplomação	Tarefa	09/01/24	02/03/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.9.1.2	Comunicar TRE o local do procedimento de diplomação	Tarefa	01/09/24	31/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.9.1.3	Definir data e organizar procedimento de diplomação	Tarefa	06/10/24	27/10/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS

1.9.1.4	Gerar os diplomandos documentação complementar para o procedimento de diplomação, notadamente a comprovação de quitação militar	Tarefa	20/11/24	27/11/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.9.1.5	Comunicar, se for o caso, a diplomação de militar à autoridade a que estiver subordinado	Tarefa	29/11/24	19/12/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.9.2	Emissão dos documentos	Atividade	29/11/24	19/12/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS
1.9.2.1	Preparar e imprimir diplomas pelo sistema	Tarefa	29/11/24	19/12/24	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS	ZE - CARTÓRIOS ELEITORAIS