



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Bairro Centro Político e Administrativo - CEP 78049-941 - Cuiabá - MT - <http://www.tre-mt.jus.br/>

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO nº04/2026

COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGTIC

Modalidade: Telepresencial.

Data: 26 de fevereiro de 2026

Horário: 10h15 às 11h45

Participantes: Integrantes do CGTIC

Pauta

1. Acompanhamento dos contratos prioritários de TIC (Rede Satélite e Backbone).
2. Situação das renovações contratuais de segurança da informação (Varonis, Check Point, WAF) e limitações orçamentárias.
3. Relato de incidentes no data center e medidas adotadas.
4. Logística de suporte a mutirões e atendimentos domiciliares.
5. Distribuição, manutenção e prazos de reparo dos kits biométricos.
6. Acompanhamento do Plano Anual de Contratações de TIC (PAC/2026).
7. Monitoramento do PDTIC e do Plano de Transformação Digital (atualização no Jira e uso do OpenProject).
8. Organização das ações do IGovTIC/CNJ.

1. Discussões

Foram apresentados os contratos prioritários de TIC, com destaque para Rede Satélite e Backbone, cujos termos de referência têm previsão de conclusão em 15/03/2026. Discutiu-se a priorização de cartórios conforme criticidade operacional e limitações orçamentárias.

A situação das renovações contratuais de segurança da informação foi considerada crítica, devido ao déficit entre o orçamento disponível e os valores necessários para Varonis, Check Point e WAF. O Comitê registrou que o ofício de suplementação enviado ao TSE permanece sem resposta.

Relatou-se incidente no data center em 19/02/2026, decorrente de falha no ar-condicionado. A climatização e os serviços foram restabelecidos, e a empresa responsável está elaborando relatório técnico com causas e medidas preventivas.

Em relação aos mutirões eleitorais, foram detalhados os procedimentos adotados: preparação prévia dos equipamentos, suporte remoto da equipe de TI e atuação pontual de técnico terceirizado para instalação da conectividade. Nos atendimentos domiciliares, o suporte é integralmente remoto.

A distribuição dos kits biométricos foi discutida, com manutenção centralizada e prazo médio de 15 dias para reparo. Reforçou-se a necessidade de comunicação clara dos prazos às zonas eleitorais.

O Plano Anual de Contratações (PAC/2026) foi analisado, indicando valor global superior a R\$ 19 milhões. As rubricas de cybersegurança foram identificadas como críticas devido ao déficit orçamentário. As contratações eleitorais somam R\$ 5,1 milhões e incluem itens essenciais como cabines, manutenção e transporte de urnas.

O Comitê reforçou a necessidade de atualização de datas no Jira para projetos do PDTIC e do Plano de Transformação Digital. Informou-se que o OpenProject será implantado gradualmente como ferramenta complementar de gestão de projetos.

Sobre o IGovTIC/CNJ, foi apresentada a fase 1, composta por 35 ações com prazo até 09/03/2026. As equipes enfrentam sobrecarga devido às demandas simultâneas de eleições e ranking de transparência. O Teams foi definido como canal central de dúvidas e orientações. Houve debate sobre a necessidade de maior qualidade técnica nas demandas enviadas ao CNJ.

2. Deliberações

Após as discussões, deliberou-se:

Reiterar ao TSE o pedido de suplementação orçamentária para renovações de segurança da informação, destacando o déficit entre necessidade e disponibilidade de recursos.

Manter os contratos de Rede Satélite e Backbone como prioritários, com entrega dos termos de referência até 15/03/2026.

Implementar modelo padronizado para relatórios de viagens técnicas.

Manter suporte remoto como padrão para mutirões e atendimentos domiciliares.

Autorizar a equipe técnica a propor realocações orçamentárias no PAC/2026, quando justificadas, para garantir continuidade de serviços essenciais.

Ratificar a execução da fase 1 do IGovTIC/CNJ (35 ações até 09/03/2026), com uso do Teams como canal oficial.

Determinar atualização obrigatória das datas dos projetos no Jira pelas coordenadorias.

3. Resultados

Consolidada a visão do PAC/2026, identificando riscos orçamentários e medidas de mitigação para contratos essenciais.

Registrado incidente crítico no data center, com ações corretivas e encaminhamento de relatório técnico.

Aprimoradas práticas de suporte a mutirões e manutenção de kits biométricos.

Estruturada a execução da fase 1 do IGovTIC, com prazos, evidências e fluxo de comunicação definidos.

Reforçada a necessidade de qualificação das demandas de informação ao CNJ.

4. Pendências

Resposta do TSE ao pedido de suplementação orçamentária para renovações de segurança da informação.

Conclusão dos termos de referência da Rede Satélite e Backbone até 15/03/2026.

Implementação da padronização dos relatórios de viagens técnicas.

Finalização das contratações eleitorais previstas no PAC.

Entrega das 35 ações da fase 1 do IGovTIC até 09/03/2026.

Atualização das datas dos projetos no Jira por todas as coordenadorias.

Reavaliação dos riscos e impactos no cronograma eleitoral e no IGovTIC nas próximas reuniões.

5. Observações

Nenhuma.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata consolidada para os devidos fins.

Integrantes do CGTIC

Leon Manoel Campos Dos Santos Filho

Secretário de Tecnologia da Informação

Ailton Lopes dos Santos Júnior

Assessoria de Gestão e Inovação de TIC

Franklano Soares Maciel

Assessoria de Governança de TIC

Dilma Freitas Ferreira

Coordenadora de Infraestrutura Computacional

Carlos Henrique Claro Leite

Representante da Coordenadoria de Soluções Corporativas

Salomão de Souza Fortaleza

Coordenador de Sistemas Eleitorais



Documento assinado eletronicamente por **LEON MANOEL CAMPOS DOS SANTOS FILHO, SECRETÁRIO**, em 09/03/2026, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA, COORDENADOR**, em 10/03/2026, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AILTON LOPES DOS SANTOS JUNIOR, ASSESSOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMPLIANCE**, em 11/03/2026, às 08:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DILMA DE FREITAS FERREIRA, COORDENADOR**, em 11/03/2026, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANKLANIO SOARES MACIEL, ASSESSOR DE PLANEJAMENTO**, em 11/03/2026, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link [" Verificador "](#) informando o código verificador **1105760** e o código CRC **FEECA2A6**.