

Levantamento de propostas de iniciativas/projetos - Plano de Gestão 2023-2025

Seq.	Nº da Ação Plano	Iniciativa	Data de Início	Data Final	Responsável	Unidade Parceira	Concluída em 2023?	Repactuação de prazo	Repactuação de prazo STI
3	4	Justiça 4.0	ago/23	nov/23	CRE-MT	Cartórios Eleitorais, ASCOM	Sim		
4	6	Projeto Zona Sem Fronteiras	set/23	dez/23	CRE-MT	ASCOM	Sim		
7	9	Palestras evitar a corrupção eleitoral	jun/23	set/23	CRE-MT	EJE-MT, ASCOM	Sim		
10	13	Pilulas de Direito Eleitoral	set/23	nov/23	CRE-MT	ASCOM, AgoraQuando LAB	Sim		
11	14	Mulheres no processo democrático	mai/23	out/23	CRE-MT/PRES	EJE-MT, CED, ASCOM	Sim		
12	16	Ouvidoria da Mulher	mai/23	out/23	CRE-MT	PRES, Ouvidoria	Sim		
14	24	Capacitação em Libras, Inglês e Espanhol	mai/23	dez/23	Ouvidoria Eleitoral	NSA/ASPLAN	Sim		
15	25	Projeto Pontos de Inclusão Digital	jun/23	dez/23	Ouvidoria Eleitoral	SJ	Sim		
16	31	100 dias de gestão	mai/23	set/23	ASCOM	PRES	Sim		
17	33	Divulgar Calendário da Saúde	jul/23	dez/23	SGP	-	Sim		
24	51	Implantar DFT Cartórios	mai/23	dez/23	SGP	STI, CRE-MT, Equipes Auxiliares	Sim		
25	52	Implementar o Auxílio Bolsa Estudos	mai/23	set/23	SGP	-	Sim		
30	69	Eleições da Comunidade - CMDCA	jan/23	out/23	STI	-	Sim		



SÃO CONSIDERADAS COMO NÃO CONCLUÍDA AS AÇÕES EM ATRASO E AQUELAS COM PEDIDO FORMAL DE

34	85	Realizar o 1º ciclo de descarte de documentos do TRE-MT e Cartórios Eleitorais sob a nova política de gestão documental	jun/23	dez/23	SJ	CPAD, SCA/SAO, CRE-MT Comissão Memória	Sim		
37	91	Plano Integrado das Eleições Municipais 2024	ago/23	nov/23	ASPLAN	Todas as unidades setoriais	Sim		
38	92	Reformular os Planos Diretores das Secretarias e CRE-MT	ago/23	nov/23	ASPLAN	SJ, SAO, SGP, STI, CRE-MT	Sim		
39	99	Conexão Cidadã	jun/23	dez/23	AgoraQuando LAB		Sim		
40	102	SoleTRE 2023 - 5ª Edição	ago/23	nov/23	CRE-MT	-	Sim		

Sim	18	47%
Não	20	53%
Total	38	100%