



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PORTARIA CONJUNTA Nº 428/2019

Estabelece o Plano de Gestão para o biênio 2019-2021.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO E O CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das respectivas atribuições legais e regimentais, e

Considerando os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência pelos quais a boa governança e gestão da Administração Pública devem se pautar;

Considerando a importância de o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) ampliar o foco na efetividade das suas entregas de valor, tanto na gestão administrativa quanto no apoio estratégico à prestação jurisdicional;

Considerando a necessidade da racionalização contínua dos processos de trabalho estratégicos do Tribunal, de modo a aprimorar a eficiência e o alcance dos resultados institucionais almejados na visão de futuro constante do Plano Estratégico para o período 2016-2021, aprovado pela Resolução TRE-MT nº 1.798, de 7/6/2016;

Considerando que a melhoria dos processos de trabalho estratégicos requer ajustes corporativos de amplo espectro que viabilizem, entre outras premissas, a transparência, a aproximação e o alinhamento das ações nos planos de nível estratégico e operacional;

Considerando a necessidade de instituir diretrizes para nortear as ações da gestão no biênio 2019-2021;

Considerando, por fim, o que consta no SEI nº 06937.2019-0,

RESOLVEM

Art. 1º Divulgar o plano da gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) para o período de 26 de abril de 2019 a 26 de abril de 2021, na forma do Anexo desta Portaria.

Art. 2º As unidades administrativas relacionadas no Plano de Gestão deverão apresentar, trimestralmente, à Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (ASPLAN), relatório detalhado das ações executadas, do qual deverá constar justificativa para a não execução ou a execução parcial das iniciativas.

Parágrafo único. A ASPLAN compilará as informações mencionadas no *caput* e as apresentará à Administração nas Reuniões de Análise da Estratégia (RAE).

Art. 3º Previamente às reuniões de acompanhamento a que se refere o artigo anterior, será realizado levantamento situacional das ações previstas no Plano de Gestão, pela respectiva assessoria setorial de planejamento, junto a todas as unidades administrativas envolvidas na execução.

§ 1º Cabe a cada unidade administrativa acompanhar a sua participação nas ações constantes do Plano de Gestão nas quais é identificada como unidade colaboradora.

§ 2º Caso o acompanhamento mencionado no *caput* requeira desenvolvimento de solução de tecnologia da informação (solução de TI), o assunto deverá ser submetido ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI) para fins de priorização e previsão no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do Tribunal.

Art. 4º O Plano de Gestão poderá ser revisto a qualquer tempo no decorrer do biênio, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade de ajustes.

Parágrafo único. Eventual processo de revisão, coordenado pela Diretoria-Geral, com apoio da ASPLAN, deverá analisar o grau de alcance das metas estabelecidas, com o objetivo de acrescentar, alterar ou extinguir ações pactuadas, bem como, excepcionalmente, repactuar prazos.



(Fl. 3, Portaria Conjunta nº 428/2019, de 16/10/2019)

Art. 5º Os resultados dos planos diretores setoriais serão avaliados, direcionados e monitorados periodicamente pelos Comitês Estratégicos de Apoio à Governança, nos termos do art. 5º, § 1º, da Resolução TRE-MT nº 1.798/2016, com a finalidade de identificar e antecipar estratégias e necessidades institucionais.

Art. 6º Fica o Diretor-Geral autorizado a expedir eventuais atos normativos tendentes a materializar o alcance das ações constantes desta Portaria, bem como a dirimir os casos omissos.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2019.



Desembargador **GILBERTO GIRALDELLI**
Presidente



Desembargador **SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS**
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

PLANO DA GESTÃO TRE-MT

BIÊNIO 2019-2021

Anexo da Portaria nº 428/2019

Controle de Versões:

Versão	Data	Autor/Revisor	Descrição
1	3/6/2019 a 18/9/2019	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	Elaboração da versão inicial, após avaliação e validação das ações propostas pelas unidades envolvidas.
2	26/8/2019 29/8/2019 18/9/2019	Diretoria-Geral	Adequação do texto da minuta de portaria quanto à exclusão do artigo 4º; alteração do artigo 7º; revisão da meta da ação 2 (recadastramento biométrico), bem como alteração de seu glossário; e alteração da descrição da ação 22.
2	10/10/2019	Corregedoria Regional Eleitoral	Aprovação.
2	16/10/2019	Presidência	Aprovação.

AÇÃO 1

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Plano Integrado das Eleições 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Promover justiça
 Atender com excelência o cidadão
 Combater a corrupção eleitoral
 Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral
 Promover a eficiência dos processos de trabalho

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Estruturar o Plano Integrado das Eleições 2020, contemplando as melhorias dos processos de trabalho das eleições e as descrições das atividades a serem executadas, prazos e executores.

UNIDADE RESPONSÁVEL

Diretoria-Geral

UNIDADE PARCEIRA

ASPLAN

PRAZO FINAL

Dezembro de 2019

PRODUTO

Plano integrado das eleições 2020 estruturado

AÇÃO 2

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Ampliação do cadastramento biométrico e revisão do eleitorado

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Atender com excelência o cidadão
 Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral
 Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Revisar o cadastro eleitoral, mediante coleta de dados biométricos para o alcance de 90% do eleitorado com biometria no Estado considerando, ainda, a adequação do calendário com as possíveis eleições suplementares a serem realizadas.

UNIDADE RESPONSÁVEL

Corregedoria Regional Eleitoral

UNIDADE PARCEIRA

Diretoria-Geral e STI

PRAZO FINAL

Maior de 2020

PRODUTO

90% do eleitorado do Estado de Mato Grosso identificado com biometria

AÇÃO 3

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Eleições Suplementares

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Promover justiça
 Atender com excelência o cidadão
 Combater a corrupção eleitoral
 Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO	Proporcionar condições para a realização de eleições suplementares, nas datas autorizadas pelo TSE.
UNIDADE RESPONSÁVEL	Diretoria-Geral
UNIDADE PARCEIRA	Todas as unidades administrativas do TRE-MT
PRAZO FINAL	Abril de 2021
PRODUTO	Eleições suplementares realizadas

AÇÃO 4

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no 1º Grau

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Promover justiça
 Atender com excelência o cidadão
 Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
 Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral
 Promover a eficiência dos processos de trabalho
 Garantir a boa gestão dos recursos públicos
 Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO	Garantir a implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no 1º Grau, nas classes processuais definidas pelo TSE, respeitando o cronograma proposto.
UNIDADE RESPONSÁVEL	SJ
UNIDADE PARCEIRA	CRE e STI
PRAZO FINAL	Novembro de 2019
PRODUTO	PJe implantado

AÇÃO 5

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Reestruturação do conteúdo do portal *internet* do Tribunal

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Garantir o acesso à Justiça Eleitoral
Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Reestruturar o conteúdo do sítio do TRE-MT na *internet*, fazendo uso das técnicas de arquitetura da informação e dos valores de usabilidade, acessibilidade e navegabilidade, observadas as exigências da Lei de Acesso à Informação e das boas práticas de transparência, conforme a Resolução CNJ nº 215/2015, especialmente no que diz respeito às inovações desta norma ocorridas no ano de 2018 – *Ranking* da Transparência.

UNIDADE RESPONSÁVEL

SJ

UNIDADE PARCEIRA

STI e unidades administrativas publicadoras

PRAZO FINAL

Setembro de 2020

PRODUTO

Portal *internet* do TRE-MT reestruturado

AÇÃO 6

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Implantação do sistema informatizado de controle e acompanhamento do Orçamento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Garantir a boa gestão dos recursos públicos
Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Dotar a unidade técnica de ferramenta específica para o controle orçamentário e financeiro, subsidiando a gestão do TRE-MT de modo mais eficiente e confiável nas decisões sobre os gastos.

UNIDADE RESPONSÁVEL

SAO

UNIDADE PARCEIRA

STI

PRAZO FINAL

Junho de 2020

PRODUTO

Sistema informatizado de controle do orçamento implantado

AÇÃO 7

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Dimensionamento da força de trabalho da Secretaria e Cartórios Eleitorais

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Promover a eficiência dos processos de trabalho
 Garantir a boa gestão dos recursos públicos
 Desenvolver e valorizar pessoas
 Promover a governança

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Concluir o dimensionamento da força de trabalho da Secretaria e Cartórios Eleitorais, de acordo com a metodologia disponibilizada pelo TSE.

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGP

UNIDADE PARCEIRA

Todas as unidades administrativas do TRE-MT

PRAZO FINAL

Junho de 2020

PRODUTO

Unidade administrativa do TRE-MT dimensionada

AÇÃO 8

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Utilização de energia fotovoltaica nos cartórios instalados em imóveis próprios

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Garantir a boa gestão dos recursos públicos
 Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Produzir energia de fonte renovável utilizando a tecnologia de painéis fotovoltaicos instalados nas unidades de sede própria da Justiça Eleitoral de Mato Grosso no interior do Estado.

UNIDADE RESPONSÁVEL

SAO

UNIDADE PARCEIRA

Diretoria-Geral

PRAZO FINAL

Dezembro de 2019

PRODUTO

Micro usina de energia fotovoltaica instalada

AÇÃO 9

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Academia de Liderança

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Desenvolver e valorizar pessoas
Promover a governança

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Instituir e executar as trilhas de aprendizagem da Academia de Liderança visando a realização de treinamentos, oficinas e trocas de experiências entre gestores, bem como formação de novas lideranças.

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGP

UNIDADE PARCEIRA

Diretoria-Geral

PRAZO FINAL

Junho de 2020

PRODUTO

1º ciclo das trilhas de aprendizagem executado

AÇÃO 10

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Memória eleitoral - Digitalização e disponibilização de vídeos históricos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Garantir o acesso à Justiça Eleitoral

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Digitalizar, catalogar, indexar e disponibilizar no sítio *internet* os vídeos históricos, armazenados atualmente em fitas VHS, mantidos no acervo da biblioteca do Tribunal.

UNIDADE RESPONSÁVEL

SJ

UNIDADE PARCEIRA

Todas as unidades administrativas do TRE-MT

PRAZO FINAL

Dezembro de 2019

PRODUTO

Vídeos históricos disponibilizados

AÇÃO 11

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Publicação do novo Manual Cartorário em capítulos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Promover a eficiência dos processos de trabalho

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Atualizar o manual de procedimentos cartorários e disponibilizar por capítulos, de acordo com a matéria.

UNIDADE RESPONSÁVEL

Corregedoria Regional Eleitoral

UNIDADE PARCEIRA

Cartórios Eleitorais

PRAZO FINAL

Junho de 2020

PRODUTO

Manual cartorário atualizado

AÇÃO 12

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Projeto SoletRE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Atender com excelência o cidadão
Garantir o acesso à Justiça Eleitoral

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Promover a alfabetização de jovens, adultos e idosos que se declararam analfabetos no sistema ELO. A primeira turma terá o primeiro ciclo concluído ainda em 2019.

UNIDADE RESPONSÁVEL

Corregedoria Regional Eleitoral

UNIDADE PARCEIRA

Todas as unidades administrativas do TRE-MT

PRAZO FINAL

Dezembro de 2019

PRODUTO

Eleitores alfabetizados e com cadastro eleitoral atualizado

AÇÃO 13

DESCRIÇÃO DA ENTREGA	Projeto piloto de teletrabalho
----------------------	--------------------------------

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Promover a eficiência dos processos de trabalho
Desenvolver e valorizar pessoas

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO	Definir unidades e selecionar servidores para implementar o projeto piloto do teletrabalho.
UNIDADE RESPONSÁVEL	SGP
UNIDADE PARCEIRA	STI
PRAZO FINAL	Outubro de 2019
PRODUTO	Projeto piloto implementado

AÇÃO 14

DESCRIÇÃO DA ENTREGA	Memória eleitoral - histórico de criação e remanejamento de zonas eleitorais
----------------------	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Garantir o acesso à Justiça Eleitoral

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO	Levantar todos os atos normativos relacionados à criação e remanejamento de zonas eleitorais, e publicar o conteúdo na internet, em área destinada a memória eleitoral, com referências ao inteiro teor das resoluções do TRE-MT e TSE, leis estaduais, atas de sessões plenárias e demais documentos históricos relacionados às criações, extinções ou remanejamentos de zonas eleitorais, destacando os municípios sob sua jurisdição em cada momento histórico.
UNIDADE RESPONSÁVEL	SJ
UNIDADE PARCEIRA	Diretoria-Geral
PRAZO FINAL	Setembro de 2019
PRODUTO	Histórico de criação e remanejamento de zonas eleitorais disponibilizado

AÇÃO 15

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Instituição do Escritório de Processos do TRE-MT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Promover a eficiência dos processos de trabalho
 Garantir a boa gestão dos recursos públicos
 Desenvolver e valorizar pessoas
 Promover a governança

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Instituir e estruturar a unidade de gestão de processos, que se responsabilizará pela institucionalização da gestão de processos no TRE-MT com o propósito de garantir a difusão das práticas de transformação (redesenho) nas rotinas de trabalho e a sustentabilidade do gerenciamento de processos de negócio, com vistas a implementação futura da gestão por processos.

UNIDADE RESPONSÁVEL

ASPLAN

UNIDADE PARCEIRA

Presidência e Diretoria-Geral

PRAZO FINAL

Dezembro de 2019

PRODUTO

Escritório de processos instituído e estruturado

AÇÃO 16

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Implantação do programa de eficiência energética

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Garantir a boa gestão dos recursos públicos
 Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Realizar a substituição das lâmpadas utilizadas na sede do TRE-MT e seus anexos por lâmpadas de LED, promovendo uma maior eficiência energética, em alinhamento com ação de instalação da mini usina fotovoltaica.

UNIDADE RESPONSÁVEL

SAO

UNIDADE PARCEIRA

Diretoria-Geral

PRAZO FINAL

Abril de 2020

PRODUTO

Programa de eficiência implantado

AÇÃO 17

DESCRIÇÃO DA ENTREGA Implantação do Portal Transparência da Corregedoria

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Promover justiça
 Garantir o acesso à Justiça Eleitoral
 Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO	Implantar o Sistema de Gestão de Dados Estatísticos de processos judiciais de 1º grau (PortCRE e Sistema Atena).
UNIDADE RESPONSÁVEL	Corregedoria Regional Eleitoral
UNIDADE PARCEIRA	STI
PRAZO FINAL	Outubro de 2019
PRODUTO	Portal Transparência da Corregedoria implantado

AÇÃO 18

DESCRIÇÃO DA ENTREGA Estabelecimento do processo de Gerenciamento e Respostas a Incidentes de TIC

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Promover a eficiência dos processos de trabalho
 Promover a governança

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO	Estabelecer a política e as normas para tratamento e resposta a incidentes de TIC no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, bem como sua interface em âmbito nacional.
UNIDADE RESPONSÁVEL	STI
UNIDADE PARCEIRA	Diretoria-Geral
PRAZO FINAL	Junho de 2020
PRODUTO	Políticas e normas de gerenciamento e respostas a incidentes de TIC estabelecidas

AÇÃO 19

DESCRIÇÃO DA ENTREGA Utilização de energia fotovoltaica na sede do TRE-MT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Garantir a boa gestão dos recursos públicos
Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO	Implantar mini usina fotovoltaica para geração de energia na sede do TRE-MT e na Casa da Democracia.
UNIDADE RESPONSÁVEL	SAO
UNIDADE PARCEIRA	Diretoria-Geral
PRAZO FINAL	Dezembro de 2019
PRODUTO	Mini usina de energia fotovoltaica instalada

AÇÃO 20

DESCRIÇÃO DA ENTREGA Estabelecimento do Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Atender com excelência o cidadão
Promover a eficiência dos processos de trabalho
Garantir a boa gestão dos recursos públicos
Promover a governança

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO	Desenvolver e operacionalizar o Plano de Continuidade de TIC, que estipulará como os sistemas, plataformas e infraestrutura serão mantidas operacionais críticas e essenciais serão mantidas operacionais ou recuperadas, mesmo após desastres.
UNIDADE RESPONSÁVEL	STI
UNIDADE PARCEIRA	Diretoria-Geral
PRAZO FINAL	Dezembro de 2019
PRODUTO	Processo de gestão de continuidade do negócio estabelecido

AÇÃO 21

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Banco de horas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Garantir a boa gestão dos recursos públicos

Desenvolver e valorizar pessoas

Promover a governança

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Normatizar o Banco de Horas

UNIDADE RESPONSÁVEL

SGP

UNIDADE PARCEIRA

Diretoria-Geral

PRAZO FINAL

Dezembro de 2020

PRODUTO

Banco de horas instituído

AÇÃO 22

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Desenvolvimento de plataforma de monitoramento e disponibilidade de serviços, para os públicos interno e externo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Atender com excelência o cidadão

Garantir o acesso à Justiça Eleitoral

Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Implantar e operacionalizar uma plataforma de monitoramento ativa de infraestrutura e serviços, permitindo que certidões de disponibilidade sejam geradas automaticamente, bem como permitindo que os serviços que apresentam falhas sejam recuperados, caso possível, de forma automatizada.

UNIDADE RESPONSÁVEL

STI

UNIDADE PARCEIRA

SJ

PRAZO FINAL

Setembro de 2020

PRODUTO

Plataforma de monitoramento ativo implantada e operacionalizada

AÇÃO 23

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Sistema de pagamento de multa eleitoral via web

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Atender com excelência o cidadão
 Garantir o acesso à Justiça Eleitoral
 Promover a eficiência dos processos de trabalho

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Implementar sistema informatizado de pagamento de multa eleitoral disponibilizado no sítio eletrônico do TRE-MT.

UNIDADE RESPONSÁVEL

Corregedoria Regional Eleitoral

UNIDADE PARCEIRA

STI

PRAZO FINAL

Dezembro de 2019

PRODUTO

Sistema de pagamento de multa implementado

AÇÃO 24

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Implantação e operacionalização de solução de rede WIFI no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Atender com excelência o cidadão
 Promover a eficiência dos processos de trabalho
 Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO

Implantar comunicação por rede WIFI no prédio Sede e Cartórios Eleitorais, reduzindo bruscamente a necessidade de cabeamento nessas locais, reduzindo gastos com implantação e ampliando os serviços oferecidos. Essa solução também será aplicada a atendimentos externos como mutirões e revisões biométricas, simplificando o processo de montagem de ambientes.

UNIDADE RESPONSÁVEL

STI

UNIDADE PARCEIRA

SAO

PRAZO FINAL

Julho de 2020

PRODUTO

Redes WIFI implantadas e operacionalizadas com redução de gastos na infraestrutura dos Cartórios Eleitorais, revisões biométricas e eventos

AÇÃO 25

DESCRIÇÃO DA ENTREGA	Implantação do projeto Correição Humanizada
----------------------	---

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Desenvolver e valorizar pessoas
Fomentar a comunicação efetiva

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO	Adotar, além dos padrões regulares de correição, uma atuação na dimensão de gestão de pessoas como escuta ativa, avaliação de pessoas por competências e análise das relações interpessoais.
UNIDADE RESPONSÁVEL	Corregedoria Regional Eleitoral
UNIDADE PARCEIRA	SGP
PRAZO FINAL	Outubro de 2019
PRODUTO	Correição humanizada implementada

AÇÃO 26

DESCRIÇÃO DA ENTREGA	Implantação acesso seguro às informações na rede de dados da Justiça Eleitoral de Mato Grosso
----------------------	---

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO	Implantar plataforma de segurança de tráfego na rede de dados Corporativa, visando reduzir os riscos de segurança da informação, principalmente, o acesso indevido a dados, conforme previsto na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
UNIDADE RESPONSÁVEL	STI
UNIDADE PARCEIRA	Diretoria-Geral
PRAZO FINAL	Janeiro de 2020
PRODUTO	Plataforma de segurança implantada e operacional

AÇÃO 27

DESCRIÇÃO DA ENTREGA	Implantação do Sistema FILIA – Filiação Partidária
----------------------	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral
Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

GLOSSÁRIO	Implantar o sistema FILIA, sistema que visa registrar e controlar os registros de filiações partidárias, cuja operacionalização passará a ser de competência da Secretaria Judiciária a partir de sua implantação.
UNIDADE RESPONSÁVEL	SJ
UNIDADE PARCEIRA	Presidência, STI e CRE
PRAZO FINAL	Setembro de 2019
PRODUTO	Sistema FILIA implantado