

Objetivo Estratégico:	Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional					
Objetivos Táticos	Descrição do Objetivo Tático	Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo Resultado-Chave (KR)	Prazo Final	Status	Observação
OT1 - Aprimorar a classificação dos atos proferidos pelos juízes-membros nos processos judiciais	Contribuir para a correta classificação dos atos judiciais, evitando a produção de dados estatísticos errados e permitindo a análise da produtividade jurisdicional e, ainda, alimentando corretamente os bancos de dados nacionais mantidos pelo Conselho Nacional de Justiça, minorando necessidade de revisões e correções posteriores à extração da estatística	KR1 – Identificar os tipos de classificação equivocadas mais recorrentes na tramitação processual (movimentos e assuntos)	KR1 - Coordenador da CGI	KR1 – Setembro/2024	Concluído	KR1 concluído conforme apresentado na 3ª RAE.
		KR2 – Capacitar a assessoria dos gabinetes dos juízes-membros visando melhor aplicar os movimentos processuais	KR2 - Coordenador da CGI	KR2 – Setembro/2024	Excluído	KR2 excluído conforme apresentado na 3ª RAE.
OT2 – Aplicar técnicas de Direito Visual e Linguagem Simples nas comunicações e atos da Secretaria Judiciária	Implementar técnicas de Direito Visual e Linguagem Simples para aprimorar a clareza e acessibilidade das informações nas comunicações e atos da Secretaria Judiciária, especialmente as dirigidas ao público externo.	KR1 – Ser capacitado em linguagem simples e direito visual juntamente com pelo menos 2 (dois) servidores de cada Coordenadoria.	KR1 – Assessores ATJ/ASPSJ	KR1 – Julho/2025	Em andamento	Para viabilizar a implementação do Objetivo Tático 2 - KRs 1, 2 e 3, foi solicitada, por meio do SEI nº 00529.2025-9, a realização de capacitação em direito visual e linguagem simples. Essa iniciativa visa atender tanto às metas do Plano Diretor da Secretaria Judiciária (OT2 KR1, KR2 e KR3) quanto ao disposto no art. 9º, inciso XIV, alínea “b”, do Prêmio CNJ de Qualidade 2025, que exige a execução de ao menos um projeto de linguagem simples voltado à prestação jurisdicional, conforme a Recomendação CNJ nº 144/2023. O prazo de execução foi repactuado em atenção ao período de aferição previsto para o cumprimento do requisito no referido prêmio, reforçando o alinhamento entre os objetivos estratégicos da unidade e as diretrizes do CNJ.
		KR2 – Aplicar a linguagem simples em 5 (cinco) modelos de comunicações dirigidas ao público externo.	KR2 – Assessores ATJ/ASPSJ	KR2 – Julho/2025	Em andamento	
		KR3 - Implantar técnicas de direito visual em 2 (dois) modelos de comunicação dirigidos ao público externo.	KR3 – Assessores ATJ/ASPSJ	KR3 – Julho/2025	Não iniciado	

Objetivo Estratégico:		Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional				
Objetivos Táticos	Descrição do Objetivo Tático	Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo Resultado-Chave (KR)	Prazo Final	Status	Observação
OT3 – Promover práticas de gestão de riscos nos processos críticos de trabalho	Promover prática de gestão de riscos nos processos críticos de trabalho da Secretaria Judiciária, adotando, quando possível, as rotinas de trabalho já mapeadas.	KR1 - Identificar os riscos nos processos críticos de trabalho	KR1 – CAPJ	KR1 – Abril/2024	Concluído	Concluído conforme apresentado na 3º RAE.
			KR1 – CGI	KR1 – Dezembro/2024	Concluído	A planilha de Gestão de Riscos da atividade de publicação do DJE, vinculada à CGI, foi entregue pela unidade em dezembro de 2024 e revisada durante a 4ª RAT, resultando na conclusão do KR1.
			KR1 – CRIP	KR1 – Agosto/2024	Concluído	Concluído conforme apresentado na 3º RAE.
		KR2 - Avaliar os riscos identificados	KR2 – CAPJ	KR2 – Abril/2024	Concluído	Concluído conforme apresentado na 3º RAE.
			KR2 – CGI	KR1 – Dezembro/2024	Concluído	A planilha de Gestão de Riscos da atividade de publicação do DJE, vinculada à CGI, foi entregue pela unidade em dezembro de 2024 e revisada durante a 4ª RAT, resultando na conclusão do KR2.
			KR2 – CRIP	KR1 – Agosto/2024	Concluído	Concluído conforme apresentado na 3º RAE.
		KR3 - Elaborar o plano de tratamento de riscos	KR3 – CAPJ	KR3 – março/2025	Em andamento	Considerando o ineditismo da iniciativa no TRE-MT e o tempo decorrido desde a elaboração por algumas unidades, será oportunizada uma última revisão dos Planos de Gerenciamento de Riscos, em conformidade com a política vigente, para que a Secretaria Judiciária possa submetê-los de forma unificada à administração.
			KR3 – CGI	KR3 – março/2025	Em andamento	
			KR3 – CRIP	KR3 – março/2025	Em andamento	

Objetivo Estratégico:		Fortalecer a imagem institucional e a transparência do processo eleitoral e seus resultados				
Objetivos Táticos	Descrição do Objetivo Tático	Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo Resultado-Chave (KR)	Prazo Final	Status	Observação
OT4 - Implementar a padronização dos Acórdãos e Resoluções do Tribunal	Estabelecer um padrão para os atos do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, de modo a criar a identidade visual do TRE-MT, conferindo harmonia, unidade e segurança, com o reconhecimento visual de seus pronunciamentos.	KR1 - Elaborar a normatização acerca da padronização dos Acórdãos e Resoluções do TRE-MT	KR1 – Coordenador da CAPJ	KR1 – Abril/2024	Excluído	Excluído conforme apresentado na 3º RAE.
		KR2 – Alcançar 50% de Acórdãos e Resoluções padronizadas	KR2 – Coordenador da CAPJ	KR2 – 60 dias após a publicação do normativo disciplinador	Paralisado	Os KRs OT4-KR2 e OT4-KR3 possuem prazos condicionados à conclusão da regulamentação interna, que atualmente aguarda

		KR3 – Alcançar 100% de Acórdãos e Resoluções padronizadas	KR3 – Coordenador da CAPJ	KR3 – 120 dias após a publicação do normativo disciplinador	Paralisado	conclusão da regulamentação interna, que atualmente aguarda tramitação no SEI nº 09173.2024-7.
--	--	--	----------------------------------	--	------------	--