



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

# ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DOS OKRs

PLANO DIRETOR

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

2023-2025

1ª Versão

JUNHO/2023

## Acompanhamento do Plano Diretor CRE 2023/2025

<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Informar à cidadã e ao cidadão sobre os serviços prestados pelo TRE, como acessar e obter esses serviços</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Verificar a necessidade de inserir novos serviços na carta</i>	<i>31/08/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Compilar e formatar</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Minutar o texto de apresentação da carta</i>	<i>10/10/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Submeter à Corregedora Regional Eleitoral</i>	<i>15/10/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Publicar</i>	<i>30/10/2023</i>	<i>CRE</i>	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Dar maior transparência e visibilidade às atividades desenvolvidas pela Corregedoria</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Atualizar o Regulamento Interno da Corregedoria</i>	<i>Revisar as atribuições com cada unidade</i>	<i>31/08/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Atualizar o Regulamento Interno da Corregedoria</i>	<i>Submeter à Corregedora Regional Eleitoral</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Atualizar o Regulamento Interno da Corregedoria</i>	<i>Enviar o SEI à SJ para autuar no PJE</i>	<i>05/10/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Atualizar o Regulamento Interno da Corregedoria</i>	<i>Submeter ao Pleno para homologar</i>	<i>15/10/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Atualizar o Regulamento Interno da Corregedoria</i>	<i>Formatar e disponibilizar na intranet e internet</i>	<i>10/11/2023</i>	<i>CRE</i>	

<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Permitir ao Chefe de Cartório uma visão macro da Zona Eleitoral, com a visualização de todas as atividades a serem desenvolvidas</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Situação</b>
<i>Adotar o autogerenciamento das zonas</i>	<i>Contatar o TRE/GO – suporte de ferramenta já desenvolvida</i>	16/05/2023	CRE	
<i>Adotar o autogerenciamento das zonas</i>	<i>Solicitar à Presidência recursos de diárias</i>	01/06/2023	CRE	
<i>Adotar o autogerenciamento das zonas</i>	<i>Manifestação da Administração</i>	05/07/2023	STI/PRES	
<i>Adotar o autogerenciamento das zonas</i>	<i>Agendar com o TRE/GO</i>	17/07/2023	CRE	
<i>Adotar o autogerenciamento das zonas</i>	<i>Implementar a ferramenta</i>	31/08/2023	TRE/GO	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Aperfeiçoar a qualidade, celeridade, eficiência, eficácia e efetividade dos serviços judiciários na primeira instância</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Implementar o núcleo de justiça 4.0</i>	<i>Levantar critérios técnicos para criação das unidades NAAJE e NUJEF no PJE (aguardando liberação do TSE)</i>	30/08/2023	CRE	
<i>Implementar o núcleo de justiça 4.0</i>	<i>Elaborar edital para selecionar quatro magistrados para coordenar os núcleos</i>	30/09/2023	CRE	
<i>Implementar o núcleo de justiça 4.0</i>	<i>Remeter à SGP para seleção de quatro servidores</i>	30/11/2023	CRE	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Dar conhecimento à sociedade dos serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Dar maior visibilidade à JE</i>	<i>Contatar os órgãos parceiros</i>	10/06/2023	CRE	
<i>Dar maior visibilidade à JE</i>	<i>Participar de reuniões com os órgãos parceiros</i>	30/06/2023	CRE	

<b>Dar maior visibilidade à JE</b>	<i>Elaborar orientações de serviços prestados pela Justiça Eleitoral</i>	30/06/2023	CRE	
<b>Dar maior visibilidade à JE</b>	<i>Contatar as Zonas Eleitorais envolvidas</i>	01/05/2024	CRE	
<b>Dar maior visibilidade à JE</b>	<i>Participar das ações</i>	01/05/2024	CRE	
<b>Dar maior visibilidade à JE</b>	<i>Solicitar relatórios de atendimento</i>	01/05/2024	CRE	

**Objetivo Tático:** *Velar pela regularidade do cadastro eleitoral e retratar com fidedignidade o eleitorado mato-grossense*

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</b>	<i>Contatar a ONG LIVREMENTE (Clóvis Arantes)</i>	24/05/2023	CRE	
<b>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</b>	<i>Contatar a Comissão de Diversidade Sexual da OAB</i>	24/05/2023	CRE	
<b>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</b>	<i>Convidar pessoa da comunidade para gravar vídeo “TRE Responde”</i>	24/05/2023	CRE	
<b>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</b>	<i>Solicitar à ASCOM a gravação do vídeo</i>	25/06/2023	CRE	

<i>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</i>	<i>Solicitar à ASCOM a divulgação periódica de matéria sobre nome social</i>	30/06/2023	CRE	
<i>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</i>	<i>Verificar o cronograma de mutirões da DPE</i>	19/05/2023	CRE	
<i>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</i>	<i>Contatar a 30ª ZE e reforçar as orientações para preenchimento dos campos “raça” e “etnia” no RAE</i>	19/05/2023	CRE	
<i>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</i>	<i>Reforçar a orientação aos Cartórios sobre a importância do preenchimento desses campos</i>	19/05/2023	CRE	
<i>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</i>	<i>Quantificar eleitores indígenas antes e ao final dos mutirões</i>	19/12/2023	CRE	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Possibilitar à eleitora e eleitor o atendimento em qualquer Cartório Eleitoral, ampliando as formas de acesso</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Estudar a viabilidade de implementar “Zona sem fronteiras”</i>	<i>Verificar a viabilidade de implementação</i>	30/09/2023	CRE	

<i>Estudar a viabilidade de implementar “Zona sem fronteiras”</i>	<i>Propor minuta de normativo</i>	<i>30/11/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Estudar a viabilidade de implementar “Zona sem fronteiras”</i>	<i>Definir ZE piloto</i>	<i>30/11/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Estudar a viabilidade de implementar “Zona sem fronteiras”</i>	<i>Implementar o projeto</i>	<i>19/12/2023</i>	<i>CRE</i>	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Padronizar a utilização do Sistema SEI, com a extinção do SADP e PAE no 1º Grau, evitando disparidades nos procedimentos de um Cartório a outro</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</i>	<i>Minutar Provimento regulamentando o assunto</i>	<i>15/06/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</i>	<i>Análise preliminar pelo Coordenador e Juiz Auxiliar</i>	<i>31/07/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</i>	<i>Aprovar o provimento</i>	<i>30/08/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</i>	<i>Publicar e enviar aos Cartórios</i>	<i>31/08/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</i>	<i>Disponibilizar na intranet</i>	<i>10/09/2023</i>	<i>CRE</i>	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Fornecer aos Cartórios Eleitorais informações atualizadas das rotinas cartorárias</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Atualizar o Manual Cartorário</i>	<i>Contatar representantes das Corregedorias de SC, RO, ES e TO</i>	<i>15/05/2023</i>	<i>CRE</i>	
<i>Atualizar o Manual Cartorário</i>	<i>Realizar reunião com os partícipes</i>	<i>19/05/2023</i>	<i>CRE</i>	

<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Dividir os capítulos</i>	26/05/2023	CRE	
<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Elaborar termo de abertura de projeto</i>	12/06/2023	CRE	
<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Atualizar a parte que couber à CRE/MT</i>	28/07/2023	CRE	
<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Compilar todo o manual</i>	10/08/2023	CRE	
<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Verificar os capítulos entregues por outras corregedorias e fazer as adaptações necessárias</i>	18/08/2023	CRE	
<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Publicar</i>	24/08/2023	CRE	
<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Disponibilizar na intranet</i>	31/08/2023	CRE	

**Objetivo Tático:** *Auxiliar, tanto Juizes quanto servidores, a conhecerem melhor a realidade de seu Cartório Eleitoral*

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Criar o BI do Projeto Cognoscere</b>	<i>Reunir com o Juiz Auxiliar da CRE, Secretário da STI e Coordenador da CSE para definição do projeto</i>	30/06/2023	CRE	
<b>Criar o BI do Projeto Cognoscere</b>	<i>Finalizar o projeto piloto para apresentação aos Juízos Eleitorais</i>	31/07/2023	CRE	
<b>Criar o BI do Projeto Cognoscere</b>	<i>Acompanhar o cronograma de execução da CSE prestando o suporte/auxílio necessário</i>	10/08/2023	CRE	

**Objetivo Tático:** *Ampliar os conhecimentos para o combate à corrupção eleitoral*

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Promover palestras ou cursos de combate à corrupção eleitoral, em parceria com a EJE</b>	<i>Fazer informação SICE-consulta à EJE se há previsão de curso sobre o assunto</i>	02/06/2023	CRE	
<b>Promover palestras ou cursos de combate à</b>	<i>Pesquisar no TSE se possuem campanhas de combate à corrupção eleitoral</i>	29/06/2023	CRE	

*corrupção eleitoral, em parceira com a EJE*

<i>Promover palestras ou cursos de combate à corrupção eleitoral, em parceira com a EJE</i>	<i>Conversar com a EJE</i>	<i>29/06/2023</i>	<i>CRE</i>	
---	----------------------------	-------------------	------------	--

*Promover palestras ou cursos de combate à corrupção eleitoral, em parceira com a EJE*

<i>Conversar com o Procurador Regional Eleitoral sobre a possibilidade de ser o palestrante e gravar vídeo do TRE responde</i>	<i>31/07/2023</i>	<i>CRE</i>	
--	-------------------	------------	--

*Promover palestras ou cursos de combate à corrupção eleitoral, em parceira com a EJE*

<i>Alinhar com a ASCOM a gravação do vídeo TRE Responde</i>	<i>31/07/2023</i>	<i>CRE</i>	
---	-------------------	------------	--

**Objetivo Tático:** *Melhorar a prestação de serviços da justiça eleitoral*

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	---------------

<i>Criar ferramenta na internet para obtenção de certidão NADA CONSTA</i>	<i>Elaborar DOD e enviar à STI</i>	<i>15/06/2023</i>	<i>CRE</i>	
---	------------------------------------	-------------------	------------	--

<i>Criar ferramenta na internet para obtenção de certidão NADA CONSTA</i>	<i>Aguardar a STI na construção da ferramenta, apoiando no que for necessário</i>	<i>30/10/2023</i>	<i>CRE</i>	
---	---	-------------------	------------	--

**Objetivo Tático:** *Melhorar a prestação de serviços da justiça eleitoral*

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	---------------

<i>Disponibilizar curso de libras para atendentes de Cartórios</i>	<i>Reunir com a EJE para verificar a viabilidade de curso de capacitação</i>	<i>24/05/2023</i>	<i>CRE</i>	
--	--	-------------------	------------	--

<i>Disponibilizar curso de libras para atendentes de Cartórios</i>	<i>Pesquisar junto à Associação, a possibilidade de oferecer curso gratuito</i>	<i>24/05/2023</i>	<i>CRE</i>	
--	---	-------------------	------------	--

<i>Disponibilizar curso de libras para atendentes de</i>	<i>Convidar a servidora da 3ª ZE para realizar reunião on line com servidores para palestra sobre noções gerais sobre libras</i>	<i>24/05/2023</i>	<i>CRE</i>	
--	--	-------------------	------------	--

## Cartórios

Disponibilizar curso de libras para atendentes de Cartórios	Reunir com a Ouvidoria visando a participação no curso que será ministrado pela servidora da 39ª ZE	07/06/2023	CRE	
Disponibilizar curso de libras para atendentes de Cartórios	Iniciar o SEI	30/06/2023	CRE	
Disponibilizar curso de libras para atendentes de Cartórios	Participar do treinamento	30/11/2023	CRE	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Garantir os direitos fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
Instituir o Projeto “Pai Presente”	Estudar os normativos do CNJ sobre o projeto “Pai Presente”	07/06/2023	CRE	
Instituir o Projeto “Pai Presente”	Fazer contato com a CCJ/TJMT para entender o funcionamento	30/06/2023	CRE	
Instituir o Projeto “Pai Presente”	Minutar termo de cooperação entre TRE/MT e TJ/MT	31/07/2023	CRE	
Instituir o Projeto “Pai Presente”	Celebrar a cooperação	31/08/2023	CRE	
Instituir o Projeto “Pai Presente”	Orientar os Cartórios Eleitorais sobre o preenchimento do formulário, via orientação ou provimento	10/09/2023	CRE	
Instituir o Projeto “Pai Presente”	Solicitar à ASCOM a Divulgação do termo de cooperação	15/09/2023	CRE	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Promover a inclusão de grupos minoritários de indígenas ao processo eleitoral, promovendo a disseminação de informações úteis em matéria s relacionadas à democracia</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
Remodelar o “Democracia Multilíngue”	Alinhar com Juiz Auxiliar da CRE as próximas etnias	30/06/2023	CRE	
Remodelar o “Democracia Multilíngue”	Definir o conteúdo da cartilha	31/07/2023	CRE	

<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	Solicitar aos representantes das etnias a tradução da cartilha	30/08/2023	44ª ZE	
<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	Solicitar a edição da cartilha com fotos à ASCOM	10/09/2023	CRE	
<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	solicitar suprimento de fundos para impressão das cartilhas	30/09/2023	CRE	
<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	Agendar a entrega das cartilhas	10/10/2023	CRE/44ª ZE	
<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	Realizar evento de entrega	30/11/2023	CRE/44ª ZE	

**Objetivo Tático:** Agilizar e facilitar a instrução e andamento processual na primeira instância

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Criar “Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)</b>	Levantar e elaborar fluxogramas dos procedimentos nos processos judiciais	30/06/2023	CRE	
<b>Criar “Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)</b>	Levantar e adequar modelos de minutas de sentenças	30/08/2023	CRE	
<b>Criar “Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)</b>	Criar os links na intranet do banco de sentenças com as respectivas ações	30/09/2023	CRE	

**Objetivo Tático:** Disseminar o conhecimento sobre direito eleitoral para diferentes públicos

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Criar o Projeto “Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)</b>	Minutar o conteúdo das pílulas sobre o prêmio CNJ de qualidade – indicadores de produtividade	09/05/2023	CRE	
<b>Criar o Projeto “Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)</b>	Gravar os vídeos	05/07/2023	CRE	

**Objetivo Tático:** Ampliar a participação feminina no processo eleitoral

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	---------------

<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos-correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	<i>Adotar nome para o projeto</i>	07/07/2023	CRE	
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos-correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	<i>Inaugurar o SEI</i>	07/07/2023	CRE	
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos-correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	<i>Conversar com a EJE e verificar a agenda do TRE</i>	07/07/2023	CRE	
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos-correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	<i>Definir palestrantes, conteúdo e formato (presencial ou telepresencial)</i>	30/07/2023	CRE	
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos-correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	<i>Definir a data da palestra</i>	15/08/2023	CRE	
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos-correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	<i>Alinhar com a SGP a lista de presença e emissão de certificados</i>	15/08/2023	CRE	
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos-correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	<i>Convidar a OAB, Partidos, filiadas/Câmaras de Vereadores</i>	30/08/2023	CRE	
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos-correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	<i>Fazer a convocação para servidores</i>	30/08/2023	CRE	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Integrar juízes e servidores dos Cartórios Eleitorais, ampliando a sensação de pertencimento à Justiça Eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>

<b>Promover palestras de pertencimento dentro do Cognoscere</b>	<i>Criar o SEI e elaborar o TAP</i>	<i>07/07/2023</i>	<i>CRE</i>	
<b>Promover palestras de pertencimento dentro do Cognoscere</b>	<i>Submeter o TAP para aprovação</i>	<i>25/07/2023</i>	<i>CRE</i>	
<b>Promover palestras de pertencimento dentro do Cognoscere</b>	<i>Agendar a 1ª reunião com os Cartórios Eleitorais para a apresentação</i>	<i>25/07/2023</i>	<i>CRE</i>	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Disseminar o conhecimento sobre direito eleitoral para o público interno</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Criar grupos de estudos sobre direito eleitoral – periodicidade mensal</b>	<i>Definir a abrangência (pessoas, métodos, etc)</i>	<i>31/08/2023</i>	<i>CRE</i>	
<b>Criar grupos de estudos sobre direito eleitoral – periodicidade mensal</b>	<i>Preparar materiais (de estudo e divulgação)</i>	<i>31/10/2023</i>	<i>CRE</i>	
<b>Criar grupos de estudos sobre direito eleitoral – periodicidade mensal</b>	<i>Implementar o projeto</i>	<i>19/12/2023</i>	<i>CRE</i>	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Promover acolhimento ao público feminino que queira protocolar qualquer forma de discriminação no processo eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Propor à Presidência a criação da Ouvidoria da Mulher</b>	<i>Reunir com Coordenador para definir o escopo da ação (objetivos, público-alvo)</i>	<i>01/06/2023</i>	<i>CRE</i>	
<b>Propor à Presidência a criação da Ouvidoria da Mulher</b>	<i>Minutar ofício à Presidência com proposta de criação de “Ouvidoria da Mulher”, sugerindo que seja convidada juíza eleitoral para ser a Ouvidora</i>	<i>20/06/2023</i>	<i>CRE</i>	
<b>Propor à Presidência a criação da Ouvidoria da Mulher</b>	<i>Tratativas entre Corregedoria e Presidência</i>	<i>15/06/2023</i>	<i>CRE</i>	

<b>Propor à Presidência a criação da Ouvidoria da Mulher</b>	Aguardar reunião da Presidência com a Ouvidoria	30/08/2023	CRE	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Aumentar a celeridade no julgamento dos processos de prestação de contas</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Elaborar projeto com STI e ASEPA para prestação de contas</b>	Realizar reunião inicial com ASEPA E STI	30/06/2023	CRE	
<b>Elaborar projeto com STI e ASEPA para prestação de contas</b>	Propor alternativas tecnológicas para a implementação	31/07/2023	STI	
<b>Elaborar projeto com STI e ASEPA para prestação de contas</b>	Propor procedimentos otimizados e disseminar às serventias	15/08/2023	ASEPA	
<b>Elaborar projeto com STI e ASEPA para prestação de contas</b>	Desenvolver suporte interno tecnológico	15/09/2023	STI	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Fomentar e despertar o interesse dos jovens pelo processo eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Levantar as escolas da baixada cuiabana	15/07/2023	CRE	
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Oficiar a SEDUC com relação ao interesse	15/07/2023	CRE	
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Levantar os custos financeiros	15/07/2023	CRE	
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Analisar viabilidade de termo de cooperação técnica	31/07/2023	CRE	

<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Montar o roteiro de programação sequencial de municípios, incluindo o alistamento eleitoral e coleta biométrica	31/07/2023	CRE	
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Verificar instrutoria externa	31/07/2023	CRE	
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Parceira com a EJE	31/07/2023	CRE	
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Iniciar as atividades	01/08/2023	CRE	
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Finalização	19/12/2023	CRE	
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Atingir 90% do eleitorado mato-grossense biometrizado</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Organizar reuniões com as 44 prefeituras dos municípios que iniciarão a coleta biométrica na 2ª fase	06/06/2023	CRE	
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Elaborar planilha para acompanhamento	30/06/2023	CRE	
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Elaborar plano de comunicação com a ASCOM	31/07/2023	CRE	
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Solicitar atualização das páginas da internet e intranet e dos painéis	31/07/2023	CRE	
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Realizar evento de divulgação quando todos os municípios mato-grossenses estiverem com coleta biométrica	30/08/2023	CRE	
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Acompanhar a evolução da biometria	19/12/2023	CRE	

## Histórico de Revisões

Versão	Data	Observações
1.0	Junho/2023	Disponibilização do Plano Diretor da CRE – 2023-2025

