



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

# ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DOS OKRs

PLANO DIRETOR

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

2023-2025

REUNIÃO DE ANÁLISE TÁTICA

JUNHO/2023

## Acompanhamento do Plano Diretor CRE 2023/2025

<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Informar à cidadã e ao cidadão sobre os serviços prestados pelo TRE, como acessar e obter esses serviços</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Verificar a necessidade de inserir novos serviços na carta</i>	<i>31/08/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<i>Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Compilar e formatar</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<i>Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Minutar o texto de apresentação da carta</i>	<i>10/10/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<i>Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Submeter à Corregedora Regional Eleitoral</i>	<i>15/10/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<i>Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão</i>	<i>Publicar</i>	<i>30/10/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Dar maior transparência e visibilidade às atividades desenvolvidas pela Corregedoria</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Atualizar o Regulamento Interno da Corregedoria</i>	<i>Revisar as atribuições com cada unidade</i>	<i>31/08/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<i>Atualizar o Regulamento Interno da Corregedoria</i>	<i>Submeter à Corregedora Regional Eleitoral</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<i>Atualizar o Regulamento Interno da Corregedoria</i>	<i>Enviar o SEI à SJ para autuar no PJE</i>	<i>05/10/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<i>Atualizar o Regulamento Interno da Corregedoria</i>	<i>Submeter ao Pleno para homologar</i>	<i>15/10/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<i>Atualizar o Regulamento Interno da Corregedoria</i>	<i>Formatar e disponibilizar na intranet e internet</i>	<i>10/11/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Permitir ao Chefe de Cartório uma visão macro da Zona Eleitoral, com a visualização de todas as atividades a serem desenvolvidas</i>			

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Resultados Chaves</b>
<b>Adotar o autogerenciamento das zonas</b>	Contatar o TRE/GO – suporte de ferramenta já desenvolvida	16/05/2023	CRE	Feito
<b>Adotar o autogerenciamento das zonas</b>	Solicitar à Presidência recursos de diárias	01/06/2023	CRE	feito
<b>Adotar o autogerenciamento das zonas</b>	Manifestação da Administração	05/07/2023	STI/PRES	Em andamento
<b>Adotar o autogerenciamento das zonas</b>	Agendar com o TRE/GO	17/07/2023	CRE	A fazer
<b>Adotar o autogerenciamento das zonas</b>	Implementar a ferramenta	31/08/2023	TRE/GO	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Aperfeiçoar a qualidade, celeridade, eficiência, eficácia e efetividade dos serviços judiciários na primeira instância</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Resultados Chaves</b>
<b>Implementar o núcleo de justiça 4.0</b>	Levantar critérios técnicos para criação das unidades NAAJE e NUJEF no PJE (aguardando liberação do TSE)	30/08/2023	CRE	feito
<b>Implementar o núcleo de justiça 4.0</b>	Elaborar edital para selecionar quatro magistrados para coordenar os núcleos	30/09/2023	CRE	A fazer
<b>Implementar o núcleo de justiça 4.0</b>	Remeter à SGP para seleção de quatro servidores	30/11/2023	CRE	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Dar conhecimento à sociedade dos serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Dar maior visibilidade à JE</b>	Contatar os órgãos parceiros	10/06/2023	CRE	feito
<b>Dar maior visibilidade à JE</b>	Participar de reuniões com os órgãos parceiros	30/06/2023	CRE	feito
<b>Dar maior visibilidade à JE</b>	Elaborar orientações de serviços prestados pela Justiça Eleitoral	30/06/2023	CRE	feito

<b>Dar maior visibilidade à JE</b>	Contatar as Zonas Eleitorais envolvidas	01/05/2024	CRE	Em andamento
<b>Dar maior visibilidade à JE</b>	Participar das ações	01/05/2024	CRE	Em andamento
<b>Dar maior visibilidade à JE</b>	Solicitar relatórios de atendimento	01/05/2024	CRE	A fazer

**Objetivo Tático:** *Velar pela regularidade do cadastro eleitoral e retratar com fidedignidade o eleitorado mato-grossense*

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	---------------

<b>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</b>	Contatar a ONG LIVREMENTE (Clóvis Arantes)	24/05/2023	CRE	feito
---	--	------------	-----	-------

<b>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</b>	Contatar a Comissão de Diversidade Sexual da OAB	24/05/2023	CRE	feito
---	--	------------	-----	-------

<b>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</b>	Convidar pessoa da comunidade para gravar vídeo “TRE Responde”	24/05/2023	CRE	feito
---	--	------------	-----	-------

<b>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”</b>	Solicitar à ASCOM a gravação do vídeo	25/06/2023	CRE	feito
---	---------------------------------------	------------	-----	-------

<b>Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e</b>	Solicitar à ASCOM a divulgação periódica de matéria sobre nome social	30/06/2023	CRE	Em andamento
---	---	------------	-----	--------------

**fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”**

**Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”**

Verificar o cronograma de mutirões da DPE	19/05/2023	CRE	feito
---	------------	-----	-------

**Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”**

Contatar a 30ª ZE e reforçar as orientações para preenchimento dos campos “raça” e “etnia” no RAE	19/05/2023	CRE	feito
---	------------	-----	-------

**Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”**

Reforçar a orientação aos Cartórios sobre a importância do preenchimento desses campos	19/05/2023	CRE	feito
--	------------	-----	-------

**Estimular eleitores que possuem “nome social” a atualizar o cadastro e fomentar eleitores indígenas a atualizar os campos “raça” e “etnia”**

Quantificar eleitores indígenas antes e ao final dos mutirões	19/12/2023	CRE	Em andamento
---	------------	-----	--------------

**Objetivo Tático:** Possibilitar à eleitora e eleitor o atendimento em qualquer Cartório Eleitoral, ampliando as formas de acesso

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	---------------

**Estudar a viabilidade de implementar “Zona sem fronteiras”**

Verificar a viabilidade de implementação	30/09/2023	CRE	A fazer
--	------------	-----	---------

**Estudar a viabilidade de implementar “Zona sem fronteiras”**

Propor minuta de normativo	30/11/2023	CRE	A fazer
----------------------------	------------	-----	---------

<b>Estudar a viabilidade de implementar “Zona sem fronteiras”</b>	Definir ZE piloto	30/11/2023	CRE	A fazer
<b>Estudar a viabilidade de implementar “Zona sem fronteiras”</b>	Implementar o projeto	19/12/2023	CRE	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Padronizar a utilização do Sistema SEI, com a extinção do SADP e PAE no 1º Grau, evitando disparidades nos procedimentos de um Cartório a outro</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</b>	Minutar Provimento regulamentando o assunto	15/06/2023	CRE	feito
<b>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</b>	Análise preliminar pelo Coordenador e Juiz Auxiliar	31/07/2023	CRE	A fazer
<b>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</b>	Aprovar o provimento	30/08/2023	CRE	A fazer
<b>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</b>	Publicar e enviar aos Cartórios	31/08/2023	CRE	A fazer
<b>Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE</b>	Disponibilizar na intranet	10/09/2023	CRE	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Fornecer aos Cartórios Eleitorais informações atualizadas das rotinas cartorárias</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Atualizar Cartório</b> o <b>Manual</b>	Contatar representantes das Corregedorias de SC, RO, ES e TO	15/05/2023	CRE	feito
<b>Atualizar Cartório</b> o <b>Manual</b>	Realizar reunião com os partícipes	19/05/2023	CRE	feito
<b>Atualizar Cartório</b> o <b>Manual</b>	Dividir os capítulos	26/05/2023	CRE	feito

<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Elaborar termo de abertura de projeto</i>	12/06/2023	CRE	feito
<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Atualizar a parte que couber à CRE/MT</i>	28/07/2023	CRE	Em andamento
<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Compilar todo o manual</i>	10/08/2023	CRE	A fazer
<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Verificar os capítulos entregues por outras corregedorias e fazer as adaptações necessárias</i>	18/08/2023	CRE	A fazer
<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Publicar</i>	24/08/2023	CRE	A fazer
<b>Atualizar Cartório</b>	<b>o</b>	<b>Manual</b>	<i>Disponibilizar na intranet</i>	31/08/2023	CRE	A fazer

**Objetivo Tático:** *Auxiliar, tanto Juizes quanto servidores, a conhecerem melhor a realidade de seu Cartório Eleitoral*

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Criar o BI do Projeto Cognoscere</b>	<i>Reunir com o Juiz Auxiliar da CRE, Secretário da STI e Coordenador da CSE para definição do projeto</i>	30/06/2023	CRE	feito
<b>Criar o BI do Projeto Cognoscere</b>	<i>Finalizar o projeto piloto para apresentação aos Juizes Eleitorais</i>	31/07/2023	CRE	A fazer
<b>Criar o BI do Projeto Cognoscere</b>	<i>Acompanhar o cronograma de execução da CSE prestando o suporte/auxílio necessário</i>	10/08/2023	CRE	Em andamento

**Objetivo Tático:** *Ampliar os conhecimentos para o combate à corrupção eleitoral*

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Promover palestras ou cursos de combate à corrupção eleitoral, em parceria com a EJE</b>	<i>Fazer informação SICE-consulta à EJE se há previsão de curso sobre o assunto</i>	02/06/2023	CRE	feito
<b>Promover palestras ou cursos de combate à corrupção eleitoral, em parceria com a EJE</b>	<i>Pesquisar no TSE se possuem campanhas de combate à corrupção eleitoral</i>	29/06/2023	CRE	Em andamento

<b>Promover palestras ou cursos de combate à corrupção eleitoral, em parceria com a EJE</b>	Conversar com a EJE	29/06/2023	CRE	Em andamento
<b>Promover palestras ou cursos de combate à corrupção eleitoral, em parceria com a EJE</b>	Conversar com o Procurador Regional Eleitoral sobre a possibilidade de ser o palestrante e gravar vídeo do TRE responde	31/07/2023	CRE	A fazer
<b>Promover palestras ou cursos de combate à corrupção eleitoral, em parceria com a EJE</b>	Alinhar com a ASCOM a gravação do vídeo TRE Responde	31/07/2023	CRE	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Melhorar a prestação de serviços da justiça eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Criar ferramenta na internet para obtenção de certidão NADA CONSTA</b>	Elaborar DOD e enviar à STI	15/06/2023	CRE	feito
<b>Criar ferramenta na internet para obtenção de certidão NADA CONSTA</b>	Aguardar a STI na construção da ferramenta, apoiando no que for necessário	30/10/2023	CRE	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Melhorar a prestação de serviços da justiça eleitoral.</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Disponibilizar curso de libras para atendentes de Cartórios</b>	Reunir com a EJE para verificar a viabilidade de curso de capacitação	24/05/2023	CRE	feito
<b>Disponibilizar curso de libras para atendentes de Cartórios</b>	Pesquisar junto à Associação, a possibilidade de oferecer curso gratuito	24/05/2023	CRE	feito
<b>Disponibilizar curso de libras para atendentes de Cartórios</b>	Convidar a servidora da 3ª ZE para realizar reunião on line com servidores para palestra sobre noções gerais sobre libras	24/05/2023	CRE	feito

<b>Disponibilizar curso de libras para atendentes de Cartórios</b>	Reunir com a Ouvidoria visando a participação no curso que será ministrado pela servidora da 39ª ZE	07/06/2023	CRE	feito
<b>Disponibilizar curso de libras para atendentes de Cartórios</b>	Iniciar o SEI	30/06/2023	CRE	feito
<b>Disponibilizar curso de libras para atendentes de Cartórios</b>	Participar do treinamento	30/11/2023	CRE	A fazer

**Objetivo Tático:** Garantir os direitos fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Instituir o Projeto “Pai Presente”</b>	Estudar os normativos do CNJ sobre o projeto “Pai Presente”	07/06/2023	CRE	feito
<b>Instituir o Projeto “Pai Presente”</b>	Fazer contato com a CCJ/TJMT para entender o funcionamento	30/06/2023	CRE	Em andamento
<b>Instituir o Projeto “Pai Presente”</b>	Minutar termo de cooperação entre TRE/MT e TJ/MT	31/07/2023	CRE	A fazer
<b>Instituir o Projeto “Pai Presente”</b>	Celebrar a cooperação	31/08/2023	CRE	A fazer
<b>Instituir o Projeto “Pai Presente”</b>	Orientar os Cartórios Eleitorais sobre o preenchimento do formulário, via orientação ou provimento	10/09/2023	CRE	A fazer
<b>Instituir o Projeto “Pai Presente”</b>	Solicitar à ASCOM a Divulgação do termo de cooperação	15/09/2023	CRE	A fazer

**Objetivo Tático:** Promover a inclusão de grupos minoritários de indígenas ao processo eleitoral, promovendo a disseminação de informações úteis em matérias relacionadas à democracia

<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	Alinhar com Juiz Auxiliar da CRE as próximas etnias	30/06/2023	CRE	feito
<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	Definir o conteúdo da cartilha	31/07/2023	CRE	A fazer
<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	Solicitar aos representantes das etnias a tradução da cartilha	30/08/2023	44ª ZE	A fazer

<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	Solicitar a edição da cartilha com fotos à ASCOM	10/09/2023	CRE	A fazer
<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	solicitar suprimento de fundos para impressão das cartilhas	30/09/2023	CRE	A fazer
<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	Agendar a entrega das cartilhas	10/10/2023	CRE/44ª ZE	A fazer
<b>Remodelar o “Democracia Multilíngue”</b>	Realizar evento de entrega	30/11/2023	CRE/44ª ZE	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Agilizar e facilitar a instrução e andamento processual na primeira instância</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Criar “Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)</b>	Levantar e elaborar fluxogramas dos procedimentos nos processos judiciais	30/06/2023	CRE	feito
<b>Criar “Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)</b>	Levantar e adequar modelos de minutas de sentenças	30/08/2023	CRE	Em andamento
<b>Criar “Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)</b>	Criar os links na intranet do banco de sentenças com as respectivas ações	30/09/2023	CRE	Em andamento
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Disseminar o conhecimento sobre direito eleitoral para diferentes públicos</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Criar o Projeto “Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)</b>	Minutar o conteúdo das pílulas sobre o prêmio CNJ de qualidade – indicadores de produtividade	09/05/2023	CRE	feito
<b>Criar o Projeto “Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)</b>	Gravar os vídeos	05/07/2023	CRE	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Ampliar a participação feminina no processo eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e</b>	Adotar nome para o projeto	07/07/2023	CRE	A fazer

<b>partidos- correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>				
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos- correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	Inaugurar o SEI	07/07/2023	CRE	A fazer
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos- correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	Conversar com a EJE e verificar a agenda do TRE	07/07/2023	CRE	A fazer
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos- correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	Definir palestrantes, conteúdo e formato (presencial ou telepresencial)	30/07/2023	CRE	A fazer
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos- correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	Definir a data da palestra	15/08/2023	CRE	A fazer
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos- correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	Alinhar com a SGP a lista de presença e emissão de certificados	15/08/2023	CRE	A fazer
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos- correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	Convidar a OAB, Partidos, filiadas/Câmaras de Vereadores	30/08/2023	CRE	A fazer
<b>Promover cursos para mulheres candidatas e partidos- correlacionado aos DIREITOS DAS MULHERES</b>	Fazer a convocação para servidores	30/08/2023	CRE	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Integrar juízes e servidores dos Cartórios Eleitorais, ampliando a sensação de pertencimento à Justiça Eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Promover palestras de pertencimento dentro do</b>	Criar o SEI e elaborar o TAP	07/07/2023	CRE	A fazer

<b>Cognoscere</b>				
<b>Promover palestras de pertencimento dentro do Cognoscere</b>	Submeter o TAP para aprovação	25/07/2023	CRE	A fazer
<b>Promover palestras de pertencimento dentro do Cognoscere</b>	Agendar a 1ª reunião com os Cartórios Eleitorais para a apresentação	25/07/2023	CRE	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	Disseminar o conhecimento sobre direito eleitoral para o público interno			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Criar grupos de estudos sobre direito eleitoral – periodicidade mensal</b>	Definir a abrangência (pessoas, métodos, etc)	31/08/2023	CRE	Em andamento
<b>Criar grupos de estudos sobre direito eleitoral – periodicidade mensal</b>	Preparar materiais (de estudo e divulgação)	31/10/2023	CRE	A fazer
<b>Criar grupos de estudos sobre direito eleitoral – periodicidade mensal</b>	Implementar o projeto	19/12/2023	CRE	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	Promover acolhimento ao público feminino que queira protocolar qualquer forma de discriminação no processo eleitoral			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Propor à Presidência a criação da Ouvidoria da Mulher</b>	Reunir com Coordenador para definir o escopo da ação (objetivos, público-alvo)	01/06/2023	CRE	feito
<b>Propor à Presidência a criação da Ouvidoria da Mulher</b>	Minutar ofício à Presidência com proposta de criação de “Ouvidoria da Mulher”, sugerindo que seja convidada juíza eleitoral para ser a Ouvidora	20/06/2023	CRE	feito
<b>Propor à Presidência a criação da Ouvidoria da Mulher</b>	Tratativas entre Corregedoria e Presidência	15/06/2023	CRE	feito
<b>Propor à Presidência a criação da Ouvidoria da</b>	Aguardar reunião da Presidência com a Ouvidoria	30/08/2023	CRE	A fazer

**Mulher**

<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Aumentar a celeridade no julgamento dos processos de prestação de contas</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Elaborar projeto com STI e ASEPA para prestação de contas</i>	<i>Realizar reunião inicial com ASEPA E STI</i>	30/06/2023	CRE	Em andamento
<i>Elaborar projeto com STI e ASEPA para prestação de contas</i>	<i>Propor alternativas tecnológicas para a implementação</i>	31/07/2023	STI	Em andamento
<i>Elaborar projeto com STI e ASEPA para prestação de contas</i>	<i>Propor procedimentos otimizados e disseminar às serventias</i>	15/08/2023	ASEPA	A fazer
<i>Elaborar projeto com STI e ASEPA para prestação de contas</i>	<i>Desenvolver suporte interno tecnológico</i>	15/09/2023	STI	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Fomentar e despertar o interesse dos jovens pelo processo eleitoral</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<i>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</i>	<i>Levantar as escolas da baixada cuiabana</i>	15/07/2023	CRE	A fazer
<i>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</i>	<i>Oficiar a SEDUC com relação ao interesse</i>	15/07/2023	CRE	A fazer
<i>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</i>	<i>Levantar os custos financeiros</i>	15/07/2023	CRE	A fazer
<i>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</i>	<i>Analisar viabilidade de termo de cooperação técnica</i>	31/07/2023	CRE	A fazer
<i>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas</i>	<i>Montar o roteiro de programação sequencial de municípios, incluindo o alistamento eleitoral e coleta biométrica</i>	31/07/2023	CRE	A fazer

<b>do Estado de Mato Grosso”</b>				
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Verificar instrutoria externa	31/07/2023	CRE	A fazer
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Parceira com a EJE	31/07/2023	CRE	A fazer
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Iniciar as atividades	01/08/2023	CRE	A fazer
<b>Criar o projeto “A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”</b>	Finalização	19/12/2023	CRE	A fazer
<b>Objetivo Tático:</b>	<i>Atingir 90% do eleitorado mato-grossense biometrizado</i>			
<b>Resultados Chaves</b>	<b>Iniciativas/Ações</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsável</b>	<b>Status</b>
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Organizar reuniões com as 44 prefeituras dos municípios que iniciarão a coleta biométrica na 2ª fase	06/06/2023	CRE	feito
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Elaborar planilha para acompanhamento	30/06/2023	CRE	feito
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Elaborar plano de comunicação com a ASCOM	31/07/2023	CRE	A fazer
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Solicitar atualização das páginas da internet e intranet e dos painéis	31/07/2023	CRE	A fazer
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Realizar evento de divulgação quando todos os municípios mato-grossenses estiverem com coleta biométrica	30/08/2023	CRE	A fazer
<b>Gerenciar a expansão da biometria</b>	Acompanhar a evolução da biometria	19/12/2023	CRE	Em andamento

