



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DOS OKRs

PLANO DIRETOR

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

2023-2025

REUNIÃO DE ANÁLISE TÁTICA

JUNHO/2024

Acompanhamento do Plano Diretor CRE 2023/2025

Objetivo Tático:	<i>Atualizar a carta de serviços, informando à cidadã e ao cidadão sobre os serviços prestados pelo TRE, como acessar e obter esses serviços</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Nova Carta de Serviços ao Cidadão	<i>Verificar com as unidades a necessidade de inserir novos serviços na carta</i>	<i>30/03/2024</i>	<i>CRE</i>	<i>Feito</i>
Nova Carta de Serviços ao Cidadão	<i>Compilar e formatar</i>	<i>20/02/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
Nova Carta de Serviços ao Cidadão	<i>Minutar o texto de apresentação da carta</i>	<i>20/02/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
Nova Carta de Serviços ao Cidadão	<i>Submeter à Corregedora Regional Eleitoral</i>	<i>20/02/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
Nova Carta de Serviços ao Cidadão	<i>Publicar</i>	<i>28/02/2025</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
Objetivo Tático:	<i>Atualizar o regulamento interno da Corregedoria, dando maior transparência e visibilidade às atividades desenvolvidas pela Corregedoria</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Novo Regulamento Interno da Corregedoria	<i>Revisar as atribuições com cada unidade</i>	<i>31/08/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
Novo Regulamento Interno da Corregedoria	<i>Submeter à Corregedora Regional Eleitoral</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
Novo Regulamento Interno da Corregedoria	<i>Enviar o SEI à SJ para autuar no PJE</i>	<i>30/04/2024</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
Novo Regulamento Interno da Corregedoria	<i>Submeter ao Pleno para homologar</i>	<i>30/04/2024</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>
Novo Regulamento Interno da Corregedoria	<i>Formatar e disponibilizar na intranet e internet</i>	<i>30/04/2024</i>	<i>CRE</i>	<i>A fazer</i>

Objetivo Tático:	<i>Permitir ao Chefe de Cartório uma visão macro da Zona Eleitoral, com a visualização de todas as atividades a serem desenvolvidas</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Resultados Chaves
<i>Projeto Visio</i>	<i>Contatar o TRE/GO – suporte de ferramenta já desenvolvida</i>	<i>16/05/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto Visio</i>	<i>Solicitar à Presidência recursos de diárias</i>	<i>01/06/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto Visio</i>	<i>Manifestação da Administração</i>	<i>05/07/2023</i>	<i>STI/PRES</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto Visio</i>	<i>Encaminhar à STI para análise</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>STI</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto Visio</i>	<i>Agendar com o TRE/GO</i>	<i>15/10/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto Visio</i>	<i>Implementar a ferramenta</i>	<i>30/11/2023</i>	<i>TRE/GO</i>	<i>feito</i>
Objetivo Tático:	<i>Implementar o núcleo de justiça 4.0, aprovado pela Res. TRE 2729/2022, visando aperfeiçoar a qualidade, celeridade, eficiência, eficácia e efetividade dos serviços judiciários na primeira instância</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Resultados Chaves
<i>Justiça 4.0</i>	<i>Levantar critérios técnicos para criação das unidades NAAJE e NUJEF no PJE (aguardando liberação do TSE)</i>	<i>30/08/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>Justiça 4.0</i>	<i>Elaborar edital para selecionar quatro magistrados para coordenar os núcleos</i>	<i>30/09/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>Justiça 4.0</i>	<i>Remeter à SGP para seleção de quatro servidores</i>	<i>30/11/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
Objetivo Tático:	<i>Velar pela regularidade do cadastro eleitoral e retratar com fidedignidade o eleitorado mato-grossense</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Projeto + Inclusão</i>	<i>Contatar a ONG LIVREMENTE (Clóvis Arantes)</i>	<i>24/05/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto + Inclusão</i>	<i>Contatar a Comissão de Diversidade Sexual da OAB</i>	<i>24/05/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>
<i>Projeto + Inclusão</i>	<i>Convidar pessoa da comunidade para gravar vídeo “TRE Responde”</i>	<i>24/05/2023</i>	<i>CRE</i>	<i>feito</i>

Projeto + Inclusão	Solicitar à ASCOM a gravação do vídeo	25/06/2023	CRE	feito
Projeto + Inclusão	Solicitar à ASCOM a divulgação periódica de matéria sobre nome social	30/06/2023	CRE	feito
Projeto + Inclusão	Verificar o cronograma de mutirões da DPE	19/05/2023	CRE	feito
Projeto + Inclusão	Contatar a 30ª ZE e reforçar as orientações para preenchimento dos campos “raça” e “etnia” no RAE	19/05/2023	CRE	feito
Projeto + Inclusão	Reforçar a orientação aos Cartórios sobre a importância do preenchimento desses campos	19/05/2023	CRE	feito
Projeto + Inclusão	Quantificar eleitores indígenas antes e ao final dos mutirões	30/10/2023	CRE	feito
Objetivo Tático:	Criar projeto piloto na 39ª ZE, possibilitando à eleitora e eleitor o atendimento em qualquer Cartório Eleitoral, ampliando as formas de acesso			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Projeto “Zona fronteiras” sem	Verificar a viabilidade de implementação	30/09/2023	CRE	feito
Projeto “Zona fronteiras” sem	Propor minuta de normativo	30/11/2023	CRE	feito
Projeto “Zona fronteiras” sem	Implementar o projeto (Res. TRE nº 2827/2023 e Prov. CRE nº 6/2023)	19/12/2023	CRE	feito
Objetivo Tático:	Padronizar a utilização do Sistema SEI, com a extinção do SADP e PAE no 1º Grau, evitando disparidades nos procedimentos de um Cartório a outro			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE	Minutar Provimento regulamentando o assunto	15/06/2023	CRE	feito
Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE	Análise preliminar pelo Coordenador e Juiz Auxiliar	31/07/2023	CRE	feito
Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE	Aprovar o provimento	30/08/2023	CRE	feito

Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE	Publicar e enviar aos Cartórios	31/08/2023	CRE	feito
Regulamentar o uso do SEI nos Cartórios, extinguindo o SADP e PAE	Disponibilizar na intranet	10/09/2023	CRE	feito
Objetivo Tático:	Fornecer aos Cartórios Eleitorais informações atualizadas das rotinas cartorárias			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
MCD – Manual Cartório Digital	Contatar representantes das Corregedorias de RO, ES e TO	15/05/2023	CRE	feito
MCD – Manual Cartório Digital	Realizar reunião com os partícipes	19/05/2023	CRE	feito
MCD – Manual Cartório Digital	Dividir os capítulos	26/05/2023	CRE	feito
MCD – Manual Cartório Digital	Elaborar termo de abertura de projeto	12/06/2023	CRE	feito
MCD – Manual Cartório Digital	Atualizar a parte que couber à CRE/MT	28/07/2023	CRE	feito
MCD – Manual Cartório Digital	Compilar todo o manual	10/08/2023	CRE	feito
MCD – Manual Cartório Digital	Verificar os capítulos entregues por outras corregedorias e fazer as adaptações necessárias	30/09/2023	CRE	feito
MCD – Manual Cartório Digital	Publicar	24/08/2023	CRE	feito
MCD – Manual Cartório Digital	Disponibilizar na intranet	31/08/2023	CRE	feito
Objetivo Tático:	Criar o BI do Projeto Cognoscere e promover palestra de pertencimento, visando auxiliar, tanto juízes quanto servidores a conhecerem melhor a realidade da zona eleitoral			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Projeto Cognoscere	Reunir com o Juiz Auxiliar da CRE, Secretário da STI e Coordenador da CSE para definição do projeto	30/06/2023	CRE	feito

Projeto Cognoscere	<i>Finalizar o projeto piloto para apresentação aos Juízos Eleitorais</i>	31/07/2023	CRE	feito
Projeto Cognoscere	<i>Acompanhar o cronograma de execução da CSE prestando o suporte/auxílio necessário</i>	30/10/2023	CRE	feito
Projeto Cognoscere	<i>Elaborar o TAP e submeter para aprovação</i>	22/09/2023	CRE	feito
Projeto Cognoscere	<i>Realizar a 1ª reunião com os Cartórios Eleitorais para a apresentação</i>	29/09/2023	CRE	feito

Objetivo Tático: *Promover palestras ou cursos de combate à corrupção eleitoral, em parceria com a EJE*

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Combate eleitoral à corrupção	<i>Fazer informação SICE-consulta à EJE se há previsão de curso sobre o assunto</i>	02/06/2023	CRE	feito
Combate eleitoral à corrupção	<i>Pesquisar no TSE se possuem campanhas de combate à corrupção eleitoral</i>	29/06/2023	CRE	feito
Combate eleitoral à corrupção	<i>Conversar com a EJE</i>	29/06/2023	CRE	feito
Combate eleitoral à corrupção	<i>Conversar com o Procurador Regional Eleitoral sobre a possibilidade de ser o palestrante e gravar vídeo do TRE responde</i>	31/07/2023	CRE	feito
Combate eleitoral à corrupção	<i>Palestra realizada em 28/08/2023</i>	31/08/2023	CRE	feito

Objetivo Tático: *Criar ferramenta de internet para a obtenção de certidão de NADA CONSTA, melhorando a prestação de serviços da Justiça Eleitoral*

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
certidão NADA CONSTA	<i>Elaborar DOD e enviar à STI</i>	15/06/2023	CRE	feito
certidão NADA CONSTA	<i>Aguardar a STI na construção da ferramenta, apoiando no que for necessário</i>	30/04/2025	CRE	Em andamento

Objetivo Tático: *Promover curso de libras, espanhol e inglês, visando melhorar a prestação de serviços da Justiça Eleitoral*

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	---------------

Capacitação em espanhol e inglês	libras,	Reunir com a EJE para verificar a viabilidade de curso de capacitação	24/05/2023	CRE	feito
Capacitação em espanhol e inglês	libras,	Pesquisar junto à Associação, a possibilidade de oferecer curso gratuito	24/05/2023	CRE	feito
Capacitação em espanhol e inglês	libras,	Convidar a servidora da 3ª ZE para realizar reunião on line com servidores para palestra sobre noções gerais sobre libras	24/05/2023	CRE	feito
Capacitação em espanhol e inglês	libras,	Reunir com a Ouvidoria visando a participação no curso que será ministrado pela servidora da 39ª ZE	07/06/2023	CRE	feito
Capacitação em espanhol e inglês	libras,	Iniciar o SEI	30/06/2023	CRE	feito
Capacitação em espanhol e inglês	libras,	Participar do treinamento	01/09/2023	CRE	feito

Objetivo Tático: Instituir o Projeto Pai Presente, garantindo os direitos fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Projeto “Pai Presente”	Estudar os normativos do CNJ sobre o projeto “Pai Presente”	07/06/2023	CRE	feito
Projeto “Pai Presente”	Fazer contato com a CCJ/TJMT para entender o funcionamento	30/06/2023	CRE	feito
Projeto “Pai Presente”	Minutar termo de cooperação entre TRE/MT e TJ/MT	31/07/2023	CRE	feito
Projeto “Pai Presente”	Celebrar a cooperação	30/04/2024	CRE	A fazer
Projeto “Pai Presente”	Orientar os Cartórios Eleitorais sobre o preenchimento do formulário, via orientação ou provimento	30/04/2024	CRE	A fazer
Projeto “Pai Presente”	Solicitar à ASCOM a Divulgação do termo de cooperação	30/04/2024	CRE	A fazer

Objetivo Tático: Expandir o programa Democracia Multilíngue para novas etnias, promovendo a inclusão de grupos minoritários de indígenas ao processo eleitoral, disseminando informações úteis em matérias relacionadas à democracia

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Democracia Multilíngue 4.1	Alinhar com Juiz Auxiliar da CRE as próximas etnias	30/06/2023	CRE	feito

Democracia Multilíngue 4.1	<i>Definir o conteúdo da cartilha</i>	30/09/2023	CRE	feito
Democracia Multilíngue 4.1	<i>Solicitar aos representantes das etnias a tradução da cartilha</i>	01/03/2024	44ª ZE	A fazer
Democracia Multilíngue 4.1	<i>Solicitar a edição da cartilha com fotos à ASCOM</i>	01/05/2024	CRE	A fazer
Democracia Multilíngue 4.1	<i>solicitar suprimento de fundos para impressão das cartilhas</i>	01/06/2024	CRE	A fazer
Democracia Multilíngue 4.1	<i>Agendar a entrega das cartilhas</i>	31/07/2024	CRE/44ª ZE	A fazer

Objetivo Tático: *Criar banco de sentenças com fluxogramas, visando agilizar e facilitar a instrução e andamento processual na primeira instância*

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
“Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)	<i>Levantar e elaborar fluxogramas dos procedimentos nos processos judiciais</i>	30/06/2023	CRE	feito
“Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)	<i>Levantar e adequar modelos de minutas de sentenças</i>	30/08/2023	CRE	feito
“Banco de Sentenças” com fluxogramas (PJe)	<i>Criar os links na intranet do banco de sentenças com as respectivas ações</i>	30/09/2023	CRE	feito

Objetivo Tático: *Gravar vídeos, disseminando o conhecimento sobre direito eleitoral para diferentes públicos*

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
“Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)	<i>Minutar o conteúdo das pílulas sobre o prêmio CNJ de qualidade – indicadores de produtividade</i>	09/05/2023	CRE	feito
“Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)	<i>Minutar o conteúdo de metas processuais para disponibilização e gravação</i>	19/09/2023	CRE	feito
“Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)	<i>Minutar o conteúdo de direito eleitoral para gravação</i>	19/09/2023	CRE	feito
“Pílulas de Direito Eleitoral” (em formato vídeo)	<i>Gravar os vídeos</i>	30/09/2023	CRE	feito

Objetivo Tático: *Promover curso para mulheres candidatas e partidos, ampliando a participação feminina no processo eleitoral*

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
“Mulheres no processo democrático”	Adotar nome para o projeto	07/07/2023	CRE	feito
“Mulheres no processo democrático”	Inaugurar o SEI	07/07/2023	CRE	feito
“Mulheres no processo democrático”	Conversar com a EJE e verificar a agenda do TRE	30/09/2023	CRE	Feito
“Mulheres no processo democrático”	Definir palestrantes, conteúdo e formato (presencial ou telepresencial)	30/09/2023	CRE	Feito
“Mulheres no processo democrático”	Definir a data da palestra	30/09/2023	CRE	Feito
“Mulheres no processo democrático”	Alinhar com a CED/SGP a lista de presença e emissão de certificados para AQ	15/10/2023	CRE	Feito
“Mulheres no processo democrático”	Convidar a OAB, Partidos, filiadas/Câmaras de Vereadores	31/10/2023	CRE	Feito
“Mulheres no processo democrático”	Fazer a convocação para servidores	31/10/2023	CRE	Feito
Objetivo Tático:	<i>Propor à Presidência a criação da Ouvidoria da Mulher, a fim de promover acolhimento ao público feminino que queira protocolar qualquer forma de discriminação no processo eleitoral</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
“Ouvidoria da Mulher”	Reunir com Coordenador para definir o escopo da ação (objetivos, público-alvo)	01/06/2023	CRE	Feito
“Ouvidoria da Mulher”	Minutar ofício à Presidência com proposta de criação de “Ouvidoria da Mulher”, sugerindo que seja convidada juíza eleitoral para ser a Ouvidora	20/06/2023	CRE	Feito
“Ouvidoria da Mulher”	Tratativas entre Corregedoria e Presidência	15/06/2023	CRE	Feito
“Ouvidoria da Mulher”	Aguardar reunião da Presidência com a Ouvidoria (SEI 05067.2023-3 convertido em PA 0600194-33.2023.6.11.0000)	30/08/2023	CRE	Feito
Objetivo Tático:	<i>Fomentar e despertar o interesse dos jovens pelo processo eleitoral</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status

“A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”	Contatar a ESMAGIS para analisar a viabilidade de firmar parceria	28/02/2024	CRE	A fazer
“A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”	Início das atividades	01/04/2024	CRE	A fazer
“A cultura jurídica eleitoral nas escolas do Estado de Mato Grosso”	Finalização das atividades	30/10/2024	CRE	A fazer

Objetivo Tático: Expandir a biometria para todos os 141 municípios mato-grossenses e atingir 90% do eleitorado biometrizado

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Bio MT	Organizar reuniões com as 44 prefeituras dos municípios que iniciarão a coleta biométrica na 2ª fase	06/06/2023	CRE	Feito
Bio MT	Elaborar planilha para acompanhamento	30/06/2023	CRE	Feito
Bio MT	Elaborar plano de comunicação com a ASCOM	31/07/2023	CRE	Feito
Bio MT	Solicitar atualização das páginas da internet e intranet e dos painéis	30/09/2023	CRE	Feito
Bio MT	Realizar evento de divulgação quando todos os municípios mato-grossenses estiverem com coleta biométrica	30/08/2023	CRE	Feito
Bio MT	Acompanhar a evolução da biometria	31/05/2024	CRE	Em andamento

Objetivo Tático: Promover a 5ª edição do programa SoleTRE – alfabetização solidária de jovens, adultos e idosos

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
SoleTRE 2023 – 5ª edição	Desenvolvimento das aulas	30/11/2023	CRE	Feito
SoleTRE 2023 – 5ª edição	Encerramento das aulas e formatura	30/11/2023	CRE	Feito

