



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DOS OKRs

PLANO DIRETOR

[Corregedoria Regional Eleitoral]

2021-2023

4ª REUNIÃO DE ANÁLISE TÁTICA

Dezembro/2022

4º Versão

Acompanhamento do Plano de Iniciativas

Objetivo Tático:	<i>Alfabetização do público alvo, noções de cidadania e voto consciente</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Reunir com Coordenador da CRE e professores voluntários para definição do formato</i>	<i>15/04/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Recepção de inscrição dos monitores online</i>	<i>16/04/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Recepção de inscrições dos alunos</i>	<i>16/04/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Treinamento virtual aos monitores</i>	<i>16/04/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Início das aulas virtuais</i>	<i>19/04/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Fim das aulas virtuais e conclusão</i>	<i>30/11/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Soletre Virtual</i>	<i>Emissão de certificados</i>	<i>07/12/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
Objetivo Tático:	<i>Promover a otimização dos processos de trabalho, com o aproveitamento de ferramentas tecnológicas que permitam auxiliar na aceleração do trâmite processual, com ênfase nos processos oriundos de ilícitos eleitorais que possam importar na perda de mandato eletivo, cassação de registro ou cassação de diploma</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Implantar Juízo 100% digital</i>	<i>Levantamento das zonas elegíveis</i>	<i>01/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar Juízo 100% digital</i>	<i>Equipamentos necessários/plataforma digital</i>	<i>01/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar Juízo 100% digital</i>	<i>Firmar parcerias com a OAB</i>	<i>08/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar Juízo 100% digital</i>	<i>Iniciar SEI - minutar normativo</i>	<i>08/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>

Implantar Juízo 100% digital	Publicar a carta de serviço	13/06/2021	CJA	Concluído
Implantar Juízo 100% digital	Divulgação junto à imprensa	13/06/2021	ASCOM	Concluído
Implantar Juízo 100% digital	Implantação do Projeto Piloto e lançamento	18/06/2021	CJA	Concluído
Objetivo Tático:	Assegurar a maior participação de grupos minoritários no processo eleitoral, fomentar a participação política de grupos minoritários, imigrantes, quilombolas, negros, LGBT, indígenas, ribeirinhos e residentes em comunidades de difícil acesso (assentamentos, comunidades rurais distantes) fortalecer a democracia, aproximar o Poder Judiciário de grupos considerados minoritários.			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Garantia ao voto das minorias	Contatar representante MT das comunidades quilombolas	30/09/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Garantia ao voto das minorias	Enviar ofício solicitando informações	30/09/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Garantia ao voto das minorias	Contatar as zonas eleitorais envolvidas para a elaboração de cronograma dos mutirões	30/10/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Garantia ao voto das minorias	Realização dos mutirões	30/04/2022	Zonas Eleitorais	Concluído
Objetivo Tático:	Aprimorar a comunicação dos cartórios com a corregedoria, disponibilizar aos servidores um portfólio de informações/orientações relacionadas às atividades da rotina cartorária. Aperfeiçoar as informações da Corregedoria contidas no sítio do Tribunal			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Atualizar a página da intranet da Corregedoria	Verificar com os chefes de seções da CRE quais documentos precisam ser excluídos/incluídos na página da intranet	18/07/2022	GAB/CRE	Concluído
Atualizar a página da intranet da Corregedoria	Atualizar página da CRE na intranet de acordo com as indicações feitas pelos Chefes de Seção da CRE	19/12/2022	GAB/CRE	Em andamento

Objetivo Tático:	<i>Implementar 1ª etapa do sistema de gerenciamento das informações processuais de desempenho das metas do CNJ e Pauta Limpa, no 1º grau, conforme diretrizes do CEJUD</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>Construção de Painéis para acompanhamento das Metas Nacionais, que demonstre o quantitativo mensal e o acumulado mensal do cumprimento das Metas 1, 2 e 4, separados por instância. Nesta primeira etapa, os dados serão tratados pelo CGI/J, e pela CRE, para em seguida serem disponibilizados à SBD/CSC/STI para construção dos painéis.</i>	17/05/2021	STI	Concluído
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>Construção de Painéis para Módulo de Produtividade, contemplando, os itens abaixo requeridos pelo art.2º: a) Número de processos novos b) Número de processos pendentes; c) Número de processos julgados; d) Número de processos baixados;</i>	17/05/2021	STI	Concluído
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>Identificação pelos cartórios de processos de candidatos eleitos</i>	06/05/2021	ZE	Concluído
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>Correção: a) todos os códigos assuntos inseridos no DataJud que não estejam de acordo com o último nível de assunto das TPUs, conforme cronograma do Anexo desta Portaria, e b) todos os códigos de movimentos inseridos no DataJud que não estejam em consonância com o último nível de movimentos das TPUs, conforme cronograma do Anexo desta Portaria”</i>	31/07/2021	SICE/CRE	Concluído
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>-Identificação dos processos integrantes das Metas 1, 2 e 4 para construção dos Painéis de acompanhamento das metas de forma analítica.</i>	30/09/2021	S SICE/CRE Te I	Concluído
Implementar o Business Intelligence do Painel Judiciário	<i>-Construção dos Painéis relativos às contas Partidárias, as contas Eleitorais e dos Painéis e Projeto Pauta Limpa;</i>	30/11/2021	STI	Concluído

Objetivo Tático:	<i>Eficiência, agilidade, gestão dos dados centralizados em único sistema. PJE da Corregedoria</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Implantar o PJE-Cor</i>	<i>Editar provimento</i>	<i>28/05/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar o PJE-Cor</i>	<i>Treinamento para os servidores</i>	<i>18/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar o PJE-Cor</i>	<i>Cadastramento dos usuários</i>	<i>18/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
<i>Implantar o PJE-Cor</i>	<i>Divulgação</i>	<i>25/06/2021</i>	<i>CJA</i>	<i>Concluído</i>
Objetivo Tático:	<i>Remodelar o SIROPI</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Remodelar o SIROPI</i>	<i>Reunião com a CSC e a Fábrica de Software</i>	<i>30/06/2022</i>	<i>CRE/STI</i>	<i>Concluído</i>
<i>Remodelar o SIROPI</i>	<i>Definição de regras negociais</i>	<i>30/06/2022</i>	<i>SOAZE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Remodelar o SIROPI</i>	<i>Remodelagem do sistema (encerrado por decisão ID 0516511 – SEI 10578.2022-6)</i>	<i>02/12/2022</i>	<i>STI</i>	<i>Encerrado</i>
Objetivo Tático:	<i>Garantir o cumprimento da legislação no que diz respeito aos registros obrigatórios com economia de recursos ambientais, humanos e financeiros, além de garantir sincronia das informações entre sistemas e automatização de comunicações, possibilitando uniformização e unificação dos registros</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
<i>Adotar Livros obrigatórios digitais</i>	<i>Levantamento e pesquisa da utilização de livros digitais em outros órgãos</i>	<i>28/07/2022</i>	<i>SICE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Livros obrigatórios digitais</i>	<i>Proposta da Implantação dos Livros Obrigatorios Digitais utilizando o sistema SEI</i>	<i>28/07/2022</i>	<i>SICE/CRE</i>	<i>Concluído</i>
<i>Adotar Livros obrigatórios digitais</i>	<i>Escuta das demais unidades quanto à proposta de implementação no Sei</i>	<i>05/08/2022</i>	<i>SICE/CRE</i>	<i>Concluído</i>

Adotar Livros obrigatórios digitais	Consolidação das sugestões e correções quanto à proposta	15/08/2022	SICE/CRE	Concluído
Adotar Livros obrigatórios digitais	1ª Apresentação após o início do desenvolvimento para acompanhamento do desenvolvimento	19/08/2022	SICE/CRE	Concluído
Adotar Livros obrigatórios digitais	Proposição de correções	22/08/2022	SICE/CRE	Concluído
Adotar Livros obrigatórios digitais	Apresentação final	10/09/2022	SICE/CRE	Concluído
Adotar Livros obrigatórios digitais	Implementação dos livros digitais	10/09/2022	SICE/CRE	Concluído
Objetivo Tático:	Trocar experiências, permitindo o aperfeiçoamento dos serviços cartorários, com resultado direto na melhoria das atividades prestadas aos eleitores, candidatos e partidos			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Realizar Freze virtual	Levantar necessidades do Cartório	30/06/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Realizar Freze virtual	Estudar os Frezes anteriores	31/08/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Realizar Freze virtual	Definir datas do evento	31/08/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Realizar Freze virtual	Definir núcleos	30/09/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Realizar Freze virtual	Enquadrar os servidores nos núcleos	30/10/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Realizar Freze virtual	Levantar os temas a serem abordados	30/10/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Realizar Freze virtual	Preparar/atualizar o SEI	31/11/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Realizar Freze virtual	Enviar convites	31/11/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Realizar Freze virtual	Preparar ambiente virtual	19/12/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Realizar Freze virtual	Realizar o evento	19/12/2021	SOAZE/CRE	Concluído

Objetivo Tático:	<i>Apresentar relatórios, tais como: estatística de atendimento, lotes RAE pendentes de fechamento, pendentes de envio, coincidências pendentes, entre outros</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Implementar o Pannel do Cadastro Eleitoral	<i>Reunião com a STI para definição do escopo</i>	<i>31/03/2022</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
Implementar o Pannel do Cadastro Eleitoral	<i>Apresentação do painel para aprovação</i>	<i>20/04/2022</i>	<i>CSC</i>	<i>Concluído</i>
Implementar o Pannel do Cadastro Eleitoral	<i>Aprovação do painel</i>	<i>01/05/2022</i>	<i>CRE</i>	<i>Concluído</i>
Objetivo Tático:	<i>Capacitar os servidores em razão das alterações trazidas com a Res. TSE nº 23.659/2021</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Treinamento sobre cadastro eleitoral	<i>Reunir com o Coordenador Jurídico-Administrativo para formatação do treinamento</i>	<i>30/09/2021</i>	<i>SFCDP/CRE</i>	<i>Concluído</i>
Treinamento sobre cadastro eleitoral	<i>Levantamento e formatação do conteúdo programático</i>	<i>15/10/2021</i>	<i>CRE/EJE</i>	<i>Concluído</i>
Treinamento sobre cadastro eleitoral	<i>Definição do instrutor</i>	<i>30/01/2022</i>	<i>CRE/EJE</i>	<i>Concluído</i>
Treinamento sobre cadastro eleitoral	<i>Divulgação do treinamento aos Cartórios Eleitorais</i>	<i>15/03/2022</i>	<i>CRE/EJE</i>	<i>Concluído</i>
Treinamento sobre cadastro eleitoral	<i>Realização do treinamento (Dr. Volgane)</i>	<i>21,23 e 25/03/2022</i>	<i>CRE/EJE</i>	<i>Concluído</i>
Objetivo Tático:	<i>Fomentar o aumento de downloads do e-título e popularizar o uso pelo cidadão</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Disseminar o uso do e-título	<i>Mapear o quantitativo de e-títulos baixados</i>	<i>15/06/2022</i>	<i>CSE</i>	<i>Concluído</i>
Disseminar o uso do e-título	<i>Criar e divulgar campanhas</i>	<i>01/07/2021</i>	<i>ASCOM</i>	<i>Concluído</i>

Disseminar o uso do e-título	Baixar provimento para que o s Cartórios promovam a divulgação nos atendimentos diários	15/08/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Disseminar o uso do e-título	Oficiar aos Cartórios Eleitorais	30/08/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Disseminar o uso do e-título	Reunião para estabelecer parcerias com empresas de telefonia, energia	10/10/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Disseminar o uso do e-título	Finalizar as parcerias	20/10/2021	SFCDP/CRE	Concluído
Disseminar o uso do e-título	Divulgar as parcerias formadas	30/10/2021	ASCOM	Concluído
Objetivo Tático:	Identificar, buscar e propor soluções para que as zonas eleitorais utilizem os recursos ambientais e financeiros de maneira sustentável – coleta seletiva, uso de copos individuais, reciclagem, etc.			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Instituir Zona Verde	Levantar necessidades dos Cartórios	30/06/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Instituir Zona Verde	Pesquisar ações já existentes para paradigma	30/09/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Instituir Zona Verde	Comparar as ações já existentes com as necessidades dos Cartórios	20/12/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Instituir Zona Verde	Estudar novas formas de ação	28/02/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Instituir Zona Verde	Preparar tópicos e definir ações	30/04/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Instituir Zona Verde	Complementar subtópicos das ações	30/06/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Instituir Zona Verde	Revisar ações selecionadas	31/08/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Instituir Zona Verde	Elaborar relatório para definição do Projeto	30/10/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Instituir Zona Verde	Minutar Projeto Zona Verde	20/12/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Instituir Zona Verde	Finalizar Projeto Zona Verde	28/02/2023	SOAZE/CRE	Concluído
Objetivo Tático:	Reconhecer e estimular o desempenho das zonas eleitorais, ampliando-se os itens que serão avaliados e adotando-se outras formas de premiação, tais como a periodicidade, o estabelecimento de selos de qualidade, dentre outros			

Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	<i>Estudar os critérios existentes</i>	30/11/2021	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	<i>Levantar a necessidade de atualização</i>	30/01/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	<i>Comparar com os critérios do CNJ</i>	30/01/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	<i>Verificar a necessidade de substituição</i>	28/02/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	<i>Mostrar critérios para a SICE</i>	30/03/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	<i>Estudar Portaria do IV Esemplare</i>	30/03/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	<i>Atualizar Portaria para o V Esemplare</i>	30/04/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	<i>Preparar minuta de Portaria</i>	31/05/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	<i>Atualizar/instruir o SEI</i>	30/06/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Redefinir os critérios adotados no Prêmio de Recompensa Esemplare	<i>Provimento CRE 4/2022 publicado em 8/6/2022, DJE nº 3665</i>	31/07/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Objetivo Tático:	<i>Promover curso de capacitação em direito penal eleitoral, especificamente sobre crimes conexos</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status

Capacitação em Direito Penal Eleitoral – crimes conexos	Reunir com Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior e equipe da EJE e CRE para formatação do curso	30/05/2021	SARP/CRE	Concluído
Capacitação em Direito Penal Eleitoral – crimes conexos	Levantamento e formatação do conteúdo programático a ser ministrado	15/06/2021	SARP/CRE	Concluído
Capacitação em Direito Penal Eleitoral – crimes conexos	Definição do professor (Luciano Vitor)	30/06/2021	SARP/CRE	Concluído
Capacitação em Direito Penal Eleitoral – crimes conexos	Divulgação do evento	30/03/2022	SARP/CRE	Concluído
Capacitação em Direito Penal Eleitoral – crimes conexos	Realização do curso durante o FREZE	05/04/2022	SARP/CRE	Concluído
Objetivo Tático:	Melhorar a administração da justiça e a prestação jurisdicional; adotar procedimento padronizado; uniformizar os registros das classes, assuntos e movimentação processual no âmbito do 1º Grau			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a utilização correta da TPU – Tabela Processual Unificada (CNJ)	Levantar informações preliminares referentes às exigências para lançamento do assunto, movimento e classe processual	25/05/2021	S SICE/CRE Te l	Concluído
Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a utilização correta da TPU – Tabela Processual Unificada (CNJ)	Construção de tabela sugerindo a utilização das classes processuais	11/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a utilização correta da TPU – Tabela Processual Unificada (CNJ)	Construção de quadro sugerindo a utilização de movimentos	18/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Implementar o Procedimento Operacional Padrão para a	Construção de quadro sugerindo os assuntos por classe	25/06/2021	SICE/CRE	Concluído

*utilização correta da TPU –
Tabela Processual Unificada
(CNJ)*

*Implementar o Procedimento
Operacional Padrão para a
utilização correta da TPU –
Tabela Processual Unificada
(CNJ)*

*Implementar o Procedimento
Operacional Padrão para a
utilização correta da TPU –
Tabela Processual Unificada
(CNJ)*

Construção do Fluxograma de registro de assuntos

16/07/2022

SICE/CRE

Concluído

Reanálise e publicação dos documentos gerados

10/09/2022

SICE/CRE

Concluído

Objetivo Tático:

Ampliar as atividades correicionais de forma remota aumentando os quesitos verificados, utilizando-se de ferramentas tecnológicas disponíveis, aproximando sua execução o máximo possível das realizadas presencialmente. Meta nova: ampliar o modelo de realização virtual também para a Correição.

Resultados Chaves

Iniciativas/Ações

Prazo Final

Responsável

Status

**Ampliar o Programa de
Inspeção e Correição
Remoto**

Reunião com o chefe da SICE para discussão de possibilidades

31/05/2021

SICE/CRE

Concluído

**Ampliar o Programa de
Inspeção e Correição
Remoto**

Levantamento de bens e ferramentas tecnológicas necessárias junto à CRE e aos Cartórios Eleitorais

21/06/2021

SICE/CRE

Concluído

**Ampliar o Programa de
Inspeção e Correição
Remoto**

Reunião com o Coordenador Jurídico Administrativo para apresentação das ideias discutidas

28/06/2021

SICE/CRE

Concluído

**Ampliar o Programa de
Inspeção e Correição
Remoto**

Reunião com os representantes das Zonas Eleitorais para apresentar o novo formato e receber sugestões

30/06/2021

SICE/CRE

Concluído

**Ampliar o Programa de
Inspeção e Correição
Remoto**

Divulgação junto à imprensa

23/08/2021

ASCOM

Concluído

**Ampliar o Programa de
Inspeção e Correição
Remoto**

Implantação do Projeto Piloto e lançamento

21/10/2021

SICE/CRE

Concluído

Objetivo Tático:	<i>Possibilitar aos servidores dos cartórios, treinamentos que promovam o desenvolvimento de habilidades relacionadas à gestão cartorária, à liderança, à valorização das habilidades pessoais e a gestão processual do cartório</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	<i>Verificação junto à CED do orçamento disponibilizado para capacitação dos Cartórios Eleitorais</i>	28/05/2021	SICE/CRE	Concluído
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	<i>Reunião com as Seções da CRE e o Coordenador para levantar as necessidades de treinamento de cada área, apresentando o orçamento disponível para priorização.</i>	01/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	<i>Reunião com os representantes das Zonas Eleitorais para alinhamento e priorização das capacitações levantadas</i>	07/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	<i>Levantamento dos recursos orçamentários necessários</i>	14/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	<i>Verificação junto à CED/COF sobre ampliação do orçamento para capacitação dos cartórios eleitorais</i>	18/06/2021	SICE/CRE	Concluído
Capacitação em desenvolvimento pessoal e gestão cartorária	<i>Impulsionar o(s) procedimento (s) administrativo (s) com vistas às contratações dos cursos priorizados</i>	19/12/2022	SICE/CRE	Em andamento
Objetivo Tático:	<i>Propor, visando interesse público, estudos para melhorar a distribuição das zonas eleitorais no Estado de Mato Grosso, atendendo aos critérios de eficiência no serviço público, densidade populacional e número de eleitores</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Convidar servidores para integrar uma comissão responsável</i>	10/06/2022	CJA	Concluído
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Editar portaria da CRE</i>	01/08/2022	CJA	Concluído
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Publicar a portaria</i>	02/08/2022	GAB	Concluído
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Coleta de dados</i>	18/12/2022	Comissão	Concluído

Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Estudos dos dados</i>	15/02/2023	Comissão	Em andamento
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Apresentação de relatório</i>	17/03/2023	Comissão	Em andamento
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Proposição ao pleno</i>	22/03/2023	PRES	A fazer
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Alteração dos normativos</i>	18/12/2023	CRE	A fazer
Remanejamento das zonas eleitorais	<i>Execução do remanejamento</i>	18/12/2023	SAO	A fazer
Objetivo Tático:	<i>Promover a acessibilidade aos grupos minoritários de indígenas, quilombolas, bem como às pessoas com deficiência visual, permitindo a difusão de informações úteis em matérias relacionadas à democracia e ao processo eleitoral, na língua materna do indígena e em áudio, por meio de cartilhas, manuais, posts, spots de rádio, áudiosbooks e outros canais de comunicação</i>			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Instituir Democracia multilíngue	<i>Levantamento de dados que permitam maior alcance da ação como minorias mais populosas do estado e seus respectivos idiomas afim de identificar qual(is) será(ão) o(s) idioma(s) para eventual tradução de material.</i>	30/06/2021	AT/CRE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	<i>Delimitar a amplitude do projeto após identificados os idiomas possíveis para tradução e preparação de materiais de comunicação. Buscar informações sobre número de pessoas e eleitores cegos, surdos/mudos e/ou que se comunicam preferencialmente em outro idioma nativo não oficial. Para estipular as ações inclusivas de maior impacto e menor custo.</i>	20/07/2021	AT/CRE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	<i>Formação de GT para coleta de sugestões a serem abordados em cartilha, e-book ou audio-book que tenham maior aproveitamento para o público alvo a fim de que o material tenha a maior utilidade possível</i>	20/07/2021	AT/CRE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	<i>Preparação da minuta do material escrito</i>	20/10/2021	AT/CRE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	<i>Revisão</i>	30/11/2021	AT/CRE e ZE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	<i>Levantamento de custos</i>	30/11/2021	GAB/CRE	Concluído

Instituir Democracia multilíngue	Oficiar a FUNAI para solicitar tradução	31/03/2022	AT/CRE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	Formatação e arte gráfica	30/04/2022	ASCOM	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	impressão	20/06/2022	AT/CRE	Concluído
Instituir Democracia multilíngue	Organização do evento de entrega na Aldeia Wazare em Campo Novo do Parecis	30/06/2022	AT/CRE	Concluído
Objetivo Tático:	O Núcleo de Apoio às Atividades Jurisdicionais Eleitorais - NAAJE visa executar os atos cartorários, inclusive os de publicação eletrônica, relativos aos processos eletrônicos judiciais e administrativos constantes da META 1 do CNJ e Meta C1 do Projeto Pauta Limpa do TRE-MT, em tramitação ou que devam ser autuados nas Zonas Eleitorais atendidas pelo NAAJE			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Criação do NAAJE – Núcleo de Apoio às Atividades Jurisdicionais Eleitorais	Edição do Provimento CRE 9/2022	30/07/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Criação do NAAJE – Núcleo de Apoio às Atividades Jurisdicionais Eleitorais	Levantamento das ZEs apoiadoras e a serem atendidas	30/07/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Objetivo Tático:	Promover a acessibilidade aos grupos minoritários de indígenas, quilombolas, bem como às pessoas com deficiência visual, permitindo a difusão de informações úteis em matérias relacionadas à democracia e ao processo eleitoral, na língua materna do indígena e em áudio, por meio de cartilhas, manuais, posts, spots de rádio, áudiosbooks e outros canais de comunicação			
Resultados Chaves	Iniciativas/Ações	Prazo Final	Responsável	Status
Eleição sem poluição	Estudo e levantamento de dados para edição de portaria.	30/07/2022	SOAZE/CRE	Concluído
Eleição sem poluição	Edição de Portaria nº 2/2022	30/07/2022	SOAZE/CRE	Concluído

