

ACOMPANHAMENTO DOS OKRS - PLANO DIRETOR SJ 2021-2023

Objetivo Tático: Identificar os processos de trabalho	Mapear as rotinas que de trabalho utilizadas pelas Coordenadorias e Seções da Secretaria Judiciária, a fim de descobrir falhas e pontos de melhoria; registrar as atividades desempenhadas de modo que possam ser replicadas de forma padronizada e uniforme			
Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo KR	Prazo Final	Status	Observações
KR1 - Identificar os processos de trabalho das unidades da CRIP/SJ	Chefes de Seção da CRIP/SJ	Maiio/2022	Concluído	Realizado em 1º/06/2022
KR2 - - Identificar e validar os processos críticos de trabalho das unidades da CRIP/SJ	Chefes de Seção da CRIP/SJ	Junho/2022 (ok)	Concluído	Realizado em 1º/06/2022
KR3 -Mapear um processo crítico de trabalho por unidade da CRIP/SJ	Coordenadora da CRIP	07/07/2023	Concluído	Todas as seções da CRIP mapearam seus processos críticos de trabalho pelo Bizagi. O colega Gabriel da ASPLAN auxiliou na revisão técnica.

Objetivo Tático: Melhorar os processos críticos de trabalho	Uma vez identificados os processos de trabalho mais importantes para o resultado da efetiva prestação jurisdicional, conhecer as falhas do processo e pontos de melhoria, a fim de completude atender ao comando constitucional da razoável duração do processo, minorando ou evitando riscos e aumentando os ganhos de produtividade			
Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo KR	Prazo Final	Status	Observações
KR1 - Mapear todos os processos críticos de trabalho por unidade da CRIP/SJ	Coordenadora da CRIP	07/07/2023	Concluído	Considera-se concluída a entrega, dentro do escopo do que foi proposto para o ciclo. As unidades apresentaram os ajustes no mapeamento dos processos críticos de trabalho, abrangendo as contingências mais frequentes e também as mudanças que podem ocorrer nesses fluxos de trabalho em período eleitoral, a fim de padronizar as soluções a serem tomadas pelos servidores quando se depararem com essas situações mais críticas. Apesar dos mapeamentos apresentados ainda carecerem de pequenos ajustes não só de ordem técnica, mas também decorrentes da natural maturidade desenvolvida nesse trabalho de mapeamento dos processos, houve a compreensão de que esses fluxos devem ser continuamente revisitados até mesmo para contemplar a dinâmica das alterações dos serviços prestados. Em virtude do reconhecimento da importância e dos benefícios desse serviço, ficou pactuado que os estudos e eventual redesenho dos processos críticos de trabalho serão continuados no próximo ciclo do plano diretor, que serão então tratados sob o prisma da gestão de riscos, como uma evolução ao trabalho entregue neste ciclo.
KR2 - Redesenhar e documentar o processo crítico de trabalho: autuação e revisão de processos	Coordenadora da CRIP	31/10/2023	Concluído	idem
KR3 - Redesenhar e documentar o processo crítico de trabalho: pauta de processos	Coordenador da CAPJ	31/10/2023	Concluído	idem

KR4 - Redesenhar e documentar o processo crítico de trabalho: publicações	Coordenador da CGI	31/10/2023	Concluído	idem
KR5 - Implantar os processos críticos de trabalho redesenhados	Secretário Judiciário	Dezembro/2023	Concluído	Foram implantados pequenos ajustes nos procedimentos internos pelas próprias unidades que enxergaram as oportunidades de melhorias a partir do mapeamento dos processos de trabalho. Não foi identificada necessidade de redesenho estrutural dos processos críticos de trabalho e nem de intervenção formal do secretário para implantação. Considera-se concluída a entrega do OKR.

Objetivo Tático: Aprimorar a classificação dos atos proferidos pelos juízes-membros nos processos judiciais	Contribuir para a correta classificação dos atos judiciais, evitando a produção de dados estatísticos errados e permitindo a análise da produtividade jurisdicional e, ainda, alimentando corretamente os bancos de dados nacionais mantidos pelo Conselho Nacional de Justiça, minorando necessidade de revisões e correções posteriores à extração da estatística			
--	--	--	--	--

Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo KR	Prazo Final	Status	Observações
KR1 - Identificar os tipos de classificação equivocadas mais recorrentes na tramitação processual (movimentos e assuntos)	Coordenador da CGI	31/10/2023	Não concluído - repactuado	Não foi possível concluir essa atividade em virtude das prioridades visando atender as demais demandas da administração, em especial o 1º ciclo de descarte de documentos sob a nova política de gestão documental. Tendo em vista a sua importância estratégica, ficou pactuado que esse OKR será acompanhado no próximo ciclo do plano diretor.
KR2 - Capacitar a assessoria dos gabinetes dos juízes-membros visando melhor aplicar os movimentos processuais	Coordenador da CGI	31/10/2023	Não concluído - repactuado	idem

Objetivo Tático: Implementar a padronização dos Acórdãos e Resoluções do Tribunal	Estabelecer um padrão para os atos do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, de modo a criar a identidade visual do TRE-MT, conferindo harmonia, unidade e segurança, com o reconhecimento visual de seus pronunciamentos.			
--	---	--	--	--

Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo KR	Prazo Final	Status	Observações
KR1 - Elaborar a normatização acerca da padronização dos Acórdãos e Resoluções do TRE-MT	Coordenador da CAPJ	29/09/2023	Não concluído - repactuado	Não foi possível concluir essa atividade em virtude das mudanças e atualizações no sistema Pje incompatíveis com as minutas elaboradas. Tendo em vista a sua importância estratégica, o OKR será acompanhado no próximo ciclo do plano diretor.
KR1.1 - Elaborar exposição de motivos - para ser referendado pela assessoria dos juízes-membros	Coordenador da CAPJ	29/09/2023	Não concluído - repactuado	idem
KR2 - Orientar a assessoria dos juízes-membros da identidade visual do Tribunal	Coordenador da CAPJ	25/10/2023	Não concluído - repactuado	idem