

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Interessado: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Endereço: Av. Rubens de Mendonça n.º 4.750, Centro Político Administrativo – Setor “E”, Cuiabá, Mato Grosso.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL PARCIAL (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO	264.254,85	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
			44.042,48	44.042,48	44.042,48	44.042,48	44.042,48	44.042,48
2	CANTEIRO DE OBRAS	71.569,80	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
			11.928,30	11.928,30	11.928,30	11.928,30	11.928,30	11.928,30
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	29.811,49	100,00					
			29.811,49					
4	MOVIMENTO DE TERRA	4.743,71	50,00	50,00				
			2.371,85	2.371,85				
5	ESTRUTURA	24.245,44		50,00	50,00			
				12.122,72	12.122,72			
6	PAREDES E PAINÉIS	2.827,66		50,00	50,00			
				1.413,83	1.413,83			
7	ESQUADRIAS	19.122,39		50,00	50,00			
				9.561,20	9.561,20			
6	COBERTURAS	1.951,16			100,00			
					1.951,16			
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	363,16		100,00				
				363,16				
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	2.206,55			100,00			
					2.206,55			

9	PINTURA	8.049,04						100,00	
								8.049,04	
10	PISOS	957,13		100,00					
				957,13					
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.181.302,46	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	
			363.550,41	363.550,41	363.550,41	363.550,41	363.550,41	363.550,41	
12	COMPLEMENTOS	469,92						100,00	
								469,92	
	TOTAL GERAL SEM B.D.I		2.611.874,75	451.704,53	445.353,94	447.733,76	419.521,19	419.521,19	428.040,15
	B.D.I	640.666,56	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	
			106.777,76	106.777,76	106.777,76	106.777,76	106.777,76	106.777,76	
	TOTAL GERAL COM B.D.I		3.252.541,31	558.482,29	552.131,70	554.511,53	526.298,95	526.298,95	534.817,91
	PERCENTUAL SIMPLES		17,17	16,98	17,05	16,18	16,18	16,44	
	PERCENTUAL ACUMULADO		17,17	34,15	51,19	67,38	83,56	100,00	