

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CNPJ: 05.901.308/0001-21



Rua Pernambuco, 1840,
Centro - Fernandópolis/SP.
Tel: (17) 99632-6407

Obra
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E
PÂNICO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MATO GROSSO - BDI
DIFERENCIADO

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Mato Grosso
AGESUL - 06/2023 - Mato
Grosso do Sul

B.D.I.
22,23%
B.D.I. DIFERENCIADO
15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	IMPLANTAÇÃO GERAL	100,00% 7.883.30	50,00% 3.941.65	50,00% 3.941.65			
2	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO - SEDE ATUAL	100,00% 917.318,63	10,00% 91.731,86	25,00% 229.329,66	30,00% 275.195,59	25,00% 229.329,66	10,00% 91.731,86
3	CASA DA DEMOCRACIA	100,00% 537.386,19	10,00% 53.738,62	25,00% 134.346,55	30,00% 161.215,86	25,00% 134.346,55	10,00% 53.738,62
4	GALPÃO COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	100,00% 146.238,26	10,00% 14.623,83	25,00% 36.559,57	30,00% 43.871,48	25,00% 36.559,57	10,00% 14.623,83
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (5 MESES)	100,00% 59.643,60	20,00% 11.928,72	20,00% 11.928,72	20,00% 11.928,72	20,00% 11.928,72	20,00% 11.928,72
Porcentagem			10,55%	24,94%	29,5%	24,7%	10,31%
Custo			175.964,68	416.106,14	492.211,64	412.164,49	172.023,03
Porcentagem Acumulado			10,55%	35,49%	64,99%	89,69%	100,0%
Custo Acumulado			175.964,67	592.070,81	1.084.282,46	1.496.446,95	1.668.469,98

Fernandópolis, 15 de setembro de 2.023.

Aldo Vitor Meiado
Meiado Engenharia e Serviços LTDA

Avenida Historiador Rubens de Mendonça Setor "E" - Centro Político Administrativo - Cuiabá / MT
(65) 3362-8000 / dg@tre-mt.gov.br