

7. Painel ?




Voltar

Publicar

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Fracasso do processo licitatório total ou parcial	Seleção do Fornecedor	2	3	Médio	Administração
2	Extravio de materiais durante a entrega nos locais	Gestão de Contrato	2	4	Alto	Administração
3	Urna esquecida no local de votação	Gestão de Contrato	3	1	Médio	Administração